



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 1 del 15-01-2020	Oggetto: Redazione del Piano Attuativo relativo alla frazione di San Pellegrino nel Comune di Norcia. Proroga termini di consegna.
--------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata:

- la Determina Dirigenziale di questa area n° 58 del 03/09/2019 che affidava al RTP composto da MATE soc. Cooperativa, (capogruppo) Studio Silva s.r.l (mandante) e Geol. Simone Sforza (mandante) la redazione del Piano Attuativo della frazione di San Pellegrino del Comune di Norcia;
- la Determina Dirigenziale n° 81 del 24/10/2019 con la quale venivano rettificati i termini di consegna degli elaborati a seguito di un refuso riportato nella citata Determina n° 58 del 03/09/2019.

Considerato:

- che in relazione ai contenuti dell'offerta presentata, le tempistiche per la redazione della documentazione preliminare, risultavano essere di 40 gg dalla data di comunicazione di affidamento dell'incarico, avvenuta con nota pec n° 19521 del 23/09/2019 e quindi per il 02/11/19 che risultando festivo rideterminava la scadenza al 04/11/19;
- che con nota pec n° 22894 del 04/11/19 il predetto RTP consegnava entro i termini stabiliti la documentazione richiesta;

Preso Atto:

- della Determina Dirigenziale n° 28 del 21/05/19 di avvio della procedura di gara e contestuale approvazione del disciplinare allegato che stabiliva il termine di 90 giorni per la consegna del Piano Attuativo relativo alla frazione di San Pellegrino nel Comune di Norcia e quindi con scadenza al 23/12/19 in relazione alla comunicazione di affidamento dell'incarico.

- della nota inviata dal RTP composto da MATE soc. Cooperativa, (capogruppo) Studio Silva s.r.l (mandante) e Geol. Simone Sforza (mandante) registrata al prot.com n° 26240 del 20/12/2019, con la quale veniva richiesta una revisione dei termini di affidamento dell'incarico di 45 gg dalla data di invio della predetta nota, in considerazione di problematiche emerse nel corso di svolgimento dei lavori predetti non attribuibili a responsabilità del predetto RTP ma all'impossibilità di disporre della documentazione relativa ai sottoservizi di competenza delle rispettive aziende (Vus, Enel, Telecom).
- Preso atto delle premesse;
- Visto lo Statuto comunale;
- il Decreto Sindacale n° 41 del 30/12/19;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

DETERMINA

1. Di prendere atto dei contenuti riportati nelle premesse e che si intendono integralmente riportati;
2. Di prendere atto della consegna della documentazione preliminare del Piano Attuativo della frazione di San Pellegrino da parte del RTP composto da MATE soc. Cooperativa, Studio Silva s.r.l e dal Geol. Simone Sforza avvenuta in data 04/11/2019 e registrato al prot.com n° 22894;
3. Di prendere atto della nota inviata e registrata al prot.com n° 26240 del 20/12/2019 e stabilire quindi il termine per la consegna della redazione del Piano Attuativo della Frazione di San Pellegrino entro il termine di Martedì 04 febbraio 2020; così modificando i termini fissati dal disciplinare di gara allegato alla Determina Dirigenziale n° 28 del 21/05/19;
4. Di concedere una proroga al termine di consegna della documentazione definitiva relativa al Piano Attuativo della frazione di San Pellegrino di gg 45 decorrenti dalla data del 20/12/2019 e quindi con scadenza al 04/02/20 per tutte le motivazioni ampiamente riportate nelle premesse;
5. Di trasmettere il presente provvedimento ai redattori del Piano Attuativo della frazione in oggetto quale RTP composto da MATE soc. Cooperativa, Studio Silva s.r.l e dal Geol. Simone Sforza

dell'Area

Il Responsabile

Rotondi

Dott.in Ing. Maurizio

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : Redazione del Piano Attuativo relativo alla frazione di San Pellegrino nel Comune di Norcia. Proroga termini di consegna.

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 16-01-2020 al 31-01-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi