



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n. 731<br/>del 15-11-2019</b> | <b>Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA O DI SANTA RITA, DISTINTA AL CATASTO AL FG. 120 PART.LLA A-282, IN PIAZZA GARIBALDI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO IN FAVORE DELLA DITTA EDILCOS S.R.L. CON SEDE IN NORCIA (PG) - CIG :7814805518, CUP: F57G17000060001</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### PREMESSO:

- Che il territorio Comunale è stato interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI;
- Che la Regione Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile, autorizzava il Comune di Norcia ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita trasmettendo il Nulla-Osta n. 73 del 27/11/2018 (acquisita al Prot. Com.le n. 24152 del 29/11/2018) e con successiva rettifica (acquisita al Prot. Com.le n. 451 del 08/01/2019) con un importo autorizzato di €. 350.643,50;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.124 del 27/02/2019 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita in Piazza Garibaldi distinta al Catasto al Fg. 120 part.lle A e 282 all' Ing. Enzo Salvatori e si approvavano gli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato, e si approvava la spesa prevista;
- Che Con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 27/02/2019 si avviava la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 156 del 11/03/2019 si affidava in via provvisoria, nelle more delle verifiche di cui all' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta Edilcos di Luciano ed Egidio Frascetti s.r.l. con sede a Norcia (Pg), che ebbe a offrire un ribasso del 3,66% che applicato all' importo posto a base di asta, ha determinato per un ammontare netto di € 227.532,96, oltre Oneri della Sicurezza per un totale di € 28.289,08 per un importo contrattuale pari ad €. 255.822,04;
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 44 del 25/03/2019, per i lavori di somma

urgenza di messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita, distinta al Catasto al Fg. 120 Part.IIa A-282 in Piazza Garibaldi, danneggiata a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi a tutela della pubblica incolumità;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 16/05/2019 a seguito dalle verifiche, previste dall' art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, si confermava l'affidamento definitivo alla ditta Edilcos s.r.l. con sede in Norcia (Pg);
- Che i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta Edilcos s.r.l. sono regolati con il contratto d' appalto Rep. n. 4152 del 23/05/2019 (Estremi di Registrazione Serie 1 Numero: 15 del 06/06/2019) per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa della Misericordia o di Santa Rita, in Catasto al Fg. 120 part.IIa A-282 in Piazza Garibaldi;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 418 del 12/07/2019 si approvava il Primo Stato di Avanzamento dei Lavori e si liquidava alla ditta Edilcos s.r.l.;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 726 del 15/11/2019 si approvava il Secondo Stato di Avanzamento dei Lavori e si liquidava alla ditta Edilcos s.r.l.;

#### CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'avanzamento dei lavori e della rimozione delle macerie nei pressi della torre campanaria, si è rilevata una differenza di geometria della torre stessa, non rilevabile in fase progettuale;
- tale differenza geometrica comporta una variazione delle quantità dei tubi giunti e delle opere connesse da utilizzare nella cella campanaria;
- il Direttore dei Lavori Ing. Enzo Salvatori ha redatto la perizia di variante in aumento di spesa incrementando l'importo lavori da € 255.822,04 a € 265.955,95 e quindi per netti € 10.133,91 pari al 3,96%, ai sensi degli articoli 106 comma 1 lett. C e art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il QTE a seguito della perizia di variante è il seguente:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO |                                                   |       | IMPORTI      |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| A                        | <b>LAVORI</b>                                     |       |              |
| A1                       | Per lavori a misura                               |       | € 246.800,70 |
| A.2                      | Costi della Sicurezza                             |       | € 28.188,16  |
|                          | RIBASSO                                           | 3,66% | € 9.032,91   |
|                          | <i>Importo contrattuale</i>                       |       | € 265.955,95 |
| B                        | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                       |       |              |
| B1                       | IVA 10% lavori                                    |       | € 26.595,60  |
| B2                       | Spese Tecniche                                    |       | € 32.485,93  |
| B3                       | Contributi previdenziali obbligatori 4%           |       | € 1.299,44   |
| B4                       | IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali |       | € 7.432,78   |
| B5                       | Incentivo per funzione tecniche 2%                |       | € 5.319,12   |
| B6                       | Imprevisti ed arrotondamenti                      |       | € 2.046,19   |
|                          | <i>Sommano</i>                                    |       | € 75.179,05  |
|                          | Economie                                          |       | € 9.508,49   |
|                          | <b>TOTALE GENERALE</b>                            |       | € 350.643,50 |

- in data 30/10/2019 è stato sottoscritto dal progettista Ing. Enzo Salvatori ed il titolare dell'Impresa aggiudicatrice *Edilcos di Fraschetti Luciano e Egidio s.r.l.* il Verbale lo schema di atto di sottomissione;

#### ATTESO CHE:

- l'intervento in oggetto è identificato dal codice CUP n. F57G17000060001;

- l'intervento in oggetto è identificato dal codice C.I.G. 7814805518;
- Che l'importo complessivo è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/19 del corrente esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 27/02/2019, impegno 73-2019;

#### **VISTI:**

- il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;
- gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- il Nulla Osta n. 73 del 27/11/2018,
- la Determinazione Dirigenziale n.124 del 27/02/2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. 125 del 27/02/2019
- la Determinazione Dirigenziale n. 156 del 11/03/2019;
- l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 25/03/2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. 306 del 16/05/2019;
- il Contratto d' appalto Rep. n. 4152 del 23/05/2019
- la Determinazione Dirigenziale n. 418 del 12/07/2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. 726 del 15/11/2019;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali”;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

#### **II**

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Enzo Salvatori dei lavori di SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA DI SANTA RITA, DISTINTA AL CATASTO AL FG. 120 PART.LLA A-282, IN PIAZZA GARIBALDI.
2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il quadro tecnico economico di variante così come di seguito riportato

| <b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b> |                                                   | <b>IMPORTI</b>      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A</b>                        | <b>LAVORI</b>                                     |                     |
| A1                              | Per lavori a misura                               | € 246.800,70        |
| A.2                             | Costi della Sicurezza                             | € 28.188,16         |
|                                 | RIBASSO                                           | 3,66%<br>€ 9.032,91 |
| <i>Importo contrattuale</i>     |                                                   | € 265.955,95        |
| <b>B</b>                        | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                       |                     |
| B1                              | IVA 10% lavori                                    | € 26.595,60         |
| B2                              | Spese Tecniche                                    | € 32.485,93         |
| B3                              | Contributi previdenziali obbligatori 4%           | € 1.299,44          |
| B4                              | IVA 22% spese tecniche e contributi previdenziali | € 7.432,78          |
| B5                              | Incentivo per funzione tecniche 2%                | € 5.319,12          |
| B6                              | Imprevisti ed arrotondamenti                      | € 2.046,19          |

|                        |          |                     |
|------------------------|----------|---------------------|
| <i>Sommano</i>         |          | € 75.179,05         |
|                        | Economie | € 9.508,49          |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |          | <b>€ 350.643,50</b> |

3. **DI DARE ATTO CHE** l'importo complessivo è stato impegnato sui fondi del Capitolo 2550/19 del corrente esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 27/02/2019, impegno 73-2019

4. La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Norcia, 15/11/2019

**Il Responsabile dell'Area**

Livio ANGELETTI

#### **ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

*Norcia, lì*

**Il Responsabile dell'Area**

Livio Angeletti

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 15-04-2021 al 30-04-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti