



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 16 del 03-03-2020	Oggetto: Revisione del Piano Attuativo della frazione di Castelluccio nel Comune di Norcia. Proroga dei termini di consegna
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata:

- la Determina del Responsabile dell'Area Edilizia Privata n° 68 del 24/09/2019 che affidava al RTP composto da Arch. Francesco Nigro,(capogruppo), dal Dott. Geol Sandro Zeni, (mandante) dallo Studio Verde Associazione Professionale (mandante) e da Francesca Malocore (Giovane professionista /Mandante) la revisione del Piano Attuativo della frazione di Castelluccio del Comune di Norcia;
- la Determina Responsabile dell'Area Edilizia Privata n° 2 del 15/01/2020 con la quale veniva concessa una proroga nella consegna degli elaborati del piano Attuativo della frazione di Castelluccio nel Comune di Norcia fissata alla data del 09/12/2019 di ulteriori 60 gg rispetto al termine contrattuale e quindi per il 07 Febbraio 2020;

Considerato:

- che con nota pec del 01/02/20 registrata al prot.com n° 2098 del 03/02/20 il predetto RTP richiedeva una proroga dei termini di consegna della documentazione predetta, di ulteriori 40 gg rispetto al termine contrattuale rideterminato (07/02/20) in considerazione delle numerose problematiche ampiamente descritte nella predetta nota;

Preso Atto:

- che in accoglimento a detta istanza il termine di consegna verrebbe ad essere rideterminato per il giorno 18/03/2020;
- Preso atto delle premesse;
- Visto lo Statuto comunale;

- il Decreto Sindacale n° 41 del 30/12/2019;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

DETERMINA

1. Di prendere atto dei contenuti riportati nelle premesse e che si intendono integralmente riportati;
2. Di prendere atto della nota pec del 01/02/20, registrata al prot.com n° 2098 del 03/02/20 con la quale il RTP composto da Arch. Francesco Nigro, dal Dott. Geol Sandro Zeni, dallo Studio Verde Associazione Professionale e da Francesca Malocore richiedeva una proroga dei termini di consegna della documentazione predetta, di ulteriori 40 gg rispetto al termine contrattuale come già fissato al 07/02/2020 con Determinazione n° 2/2020;
3. Di ritenere accoglibili le giustificazioni poste a base della predetta istanza ed in particolare quelle inerenti all'impossibilità di verifica delle infrastrutture e quindi di concedere una proroga al termine di consegna della documentazione definitiva relativa al Piano Attuativo della frazione di astelluccio di gg 40 decorrenti dalla data del 07/02/2020 e quindi con scadenza al 18 Marzo 2020 ;
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai redattori del Piano Attuativo della frazione in oggetto quale RTP composto da Arch. Francesco Nigro, dal Dott. Geol Sandro Zeni, dallo Studio Verde Associazione Professionale e da Francesca Malocore

Norcia li
03/03/2020
dell'Area

Rotondi

Il Responsabile

Dott.in Ing. Maurizio

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : Revisione del Piano Attuativo della frazione di Castelluccio nel Comune di Norcia. Proroga dei termini di consegna

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 16-03-2020 al 31-03-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi