



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 480 del 18-08-2020	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA (CANONICA) IN NORCIA, VIA TRE VALLI UMBRE, CIMITERO SANTA SCOLASTICA, DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 141 PART.LLE N. A, 104 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI IN FAVORE DELL'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L.CIG: 8156870E0D, CUP: F52D19000180001
--	--

IL TECNICO ISTRUTTORE

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24.08.2016: *“Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro, è prorogata fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”;

VISTA la L. n. 145 del 30.12.2018 art. 1 comma 988 *Omissis...”4 ter . Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis*;

VISTA la L. n. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter “*Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis*”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 0388 del 26.08.2016: “*Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”;
- n. 0389 del 28.08.2016: “*Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22-01-2004, n° 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione e successive;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “*stato di emergenza nazionale*”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’integrità della vita e alla salubrità dell’ambiente;

ATTESO che per fronteggiare l’emergenza il Sindaco del Comune di Norcia con Ordinanza n. 63 del 24.08.2016, ha ordinato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Norcia, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l’inagibilità di alcuni edifici tra cui la Canonica della Chiesa di Santa Scolastica, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.IIe n. A-104 nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre;

VISTA l’attivazione del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n.301 del 18/04/2019, relativa alla Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo, stabilente la necessità di provvedere, in via d’urgenza, alla realizzazione di un intervento di demolizione della muratura pericolante, rimozione delle macerie in eccedenza con cernita del materiale lapideo di pregio oltrechè del ferro e del laterizio della copertura gravemente lesionata, sbruffatura in malta fibro – rinforzata a base di calce in corrispondenza delle restanti murature

e chiusura della parte posteriore del bene culturale in questione;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessaria la pronta messa in sicurezza di tali manufatti;

ACCLARATO CHE rileva in quanto necessario provvedere, in via d'urgenza, alla messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 730 del 15/11/2019 con la quale si affidava il servizio di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P. e C.S.E ed ogni altro adempimento di Legge all'Ing. ANDREA GIANNANTONI della soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054, approvandone il relativo Verbale di Somma Urgenza (V.S.U.) redatto in data 21/06/2019;

VISTA la nota acquisita al Prot. Com.le n. 19823/2019 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva il Nulla-Osta a procedere n. 91 del 24/09/2019, autorizzando l'intervento di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lla n. A-104, per complessivi € 197.000,00, di cui € 148.999,47 per “*lavori*” ed € 48.000,53 per “*somme a disposizione*”;

ATTESO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 170 del 13/03/2020, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 24 del 15/01/2020 e dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casorisa (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210, in quanto offerente un ribasso del 11,13% sull'ammontare dell'importo a base d'asta pari ad € 122.042,41, ridefinendo così l'importo lavori in € 108.459,09 che, sommato all'ammontare dei costi per la sicurezza pari ad € 26.957,06, determina un importo netto contrattuale pari ad € 135.416,15 oltre IVA al 10% come risultante dal Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di seguito riportato:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA IN NORCIA, VIA TRE VALLI UMBRE	
LAVORI:	
Importo lavorazioni	€ 148.999,47
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.957,06
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 122.042,41
Ribasso sull'importo a base d'asta – 11,13%	€ 13.583,32
Importo lavori al netto del ribasso (A3 - A5)	€ 108.459,09
<i>importo netto contrattuale</i>	<i>€ 135.416,15</i>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 7.434,53

Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)		€ 2.979,99
<i>SPESE TECNICHE:</i>		
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017)		€ 17.879,94
CNPAIA 4%		€ 715,20
<i>IMPOSTE:</i>		
I.V.A. sui lavori	10%	€ 13.541,61
I.V.A. spese tecniche	22%	€ 4.090,93
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 46.642,20
<i>Economie</i>		€ 14.941,65
TOTALE GENERALE A+B		€ 197.000,00

ACCERTATO CHE in data 20/05/2020, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto alla sottoscrizione della scrittura privata ai fini della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra l'O.E. di cui sopra e la S.A., repertorio n. 441;

DATO ATTO:PRECISATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 333 del 22/05/2020, per le motivazioni nella stessa contenute, che qui si intendono integralmente riportare, si procedeva, previa autorizzazione della R.U. (Nulla-Osta a procedere 91/bis del 20/03/2020) all'approvazione della perizia di variante di cui alla fattispecie tipizzata dall'art.106, comma 2, lett. b, pt. 2) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del comma 2, lett. a) e b) del medesimo articolo, rimodulando il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) dell'appalto in parola come di seguito dettagliato:

LAVORI DI TUTELA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CANONICA DELLA CHIESA DI SANTA SCOLASTICA IN NORCIA, VIA TRE VALLI UMBRE	
LAVORI:	
Importo lavorazioni	€ 168.188,26
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.596,33
Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 138.591,93
Ribasso sull'importo a base d'asta – 11,13%	€ 15.425,28
Importo lavori al netto del ribasso (A3 - A5)	€ 123.166,65
<i>importo netto contrattuale</i>	€ 152.762,98
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 100,00
Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 3.363,77
<i>SPESE TECNICHE:</i>	
Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E. (rif. art. 4 Ord. n. 33 del 11/07/2017)	
	€ 20.095,29
CNPAIA 4%	€ 803,81

<i>IMPOSTE:</i>		
I.V.A. sui lavori	10%	€ 15.276,30
I.V.A. spese tecniche	22%	€ 4.597,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 44.237,02
<i>Economie</i>		€ 0,00
TOTALE GENERALE A+B		€ 197.000,00

EVIDENZIATO CHE è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 87 del 09/06/2020 in quanto titolo abilitativo per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lle n. A-104;

- Che con nota acquisita al Prot. Com.le n. 16909 del 30/07/2020, il D.L., Ing. ANDREA GIANNANTONI della Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054, ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) D.L. 76/2020, la contabilità dei lavori al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16/07/2020, così composta: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Avanzamento Lavori n. 1, Incidenza della manodopera SAL 1 al raggiungimento di € 100.760,03 al lordo del ribasso offerto, di cui € 84.899,72 per “lavori e somministrazioni” ed € 15.860,31 per “costi per la sicurezza”;
- Che dal Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento risulta un credito verso l'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casorisa (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210 pari ad € 90.886,19 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 99.974,81;
- Che la R.U. con nota Prot. Reg.le n. 00075153/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 8804 del 27/04/2020, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 3363 del 21/04/2020 con la quale è stata anticipata a codesta Amministrazione la somma di € 118.200,00, corrispondente all'anticipazione del 60% dell'importo dell'intervento autorizzato;
- Che il CUP del progetto è il seguente: **F52D19000180001**;
- Che il CIG per i lavori in oggetto è il seguente: **8156870E0D**;

VISTI:

- il DURC OnLine del 18/06/2020 ed acquisto al Prot. Com.le n. 18194 del 16.10.2020, dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile della IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casorisa (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210;
- il certificato relativo alla congruità della manodopera con esito positivo, Prot. 079157/CT, degli interventi provvisori di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lle n. A-104, rilasciato dalla Cassa Edile di Perugia, acquisito al Prot. Com.le n. 18004 del 13.08.2020;

- la fattura n. FPA 6/20 del 31.07.2020, acquisita al Prot. Com.le n. 17739 del 10.08.2020, relativa al SAL n. 1 degli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lla n. A-104 di importo pari ad € 90.886,19 oltre I.V.A. al 10%, e dunque per complessivi € 99.974,81;

PRECISATO CHE gli importi di cui sopra risultano impegnati, come già anticipato, sui fondi di cui al Capitolo n. 2550/12, con accertamento al Capitolo n. 76/2 (impegno 608-2019);

RAVVISATA pertanto l'esigenza di provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura in favore dell'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casorisa (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 18/08/2020

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Francesca Graziosi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PRESO ATTO delle premesse;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

VISTA la L. n. 123 del 3.08.2017;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22.02.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03.03.2018;

VISTA la L. luglio 2018, n. 89 art. 1;

VISTA la L. n. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988;

VISTA la L. n. 156 del 12 Dicembre 2019, art. 4-ter;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 e n. 389;

VISTA la scheda di valutazione G.T.S.A. n. 301 del 18/04/2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 730 del 15/11/2019;

VISTO il Nulla-Osta a procedere n. 91 del 24/09/2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 170 del 13/03/2020;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 333 del 22/05/2020;

VISTO il Nulla-Osta a procedere n. 91/bis del 20/03/2020;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 87 del 09/06/2020 ;

VISTA la contabilità dei lavori al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16/07/2020;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità Finanziaria) che ha modificato il D.P.R. n. 633/197 disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'IVA che è stata loro addebitata (*split payment*);

VISTO il d.lgs. 267/2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*”;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- 1) **Di APPROVARE** la contabilità al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16/07/2020 degli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lla n. A-104, redatta dall'Ing. ANDREA GIANNANTONI della Soc. GIANNANTONI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Foligno (PG), Via delle industrie n. 54, P.IVA 0350780054 e così composta: Libretto delle Misure, Registro di Contabilità, Sommario Registro di Contabilità, Stato Avanzamento Lavori n. 1, Incidenza della manodopera SAL 1 al raggiungimento di € 100.760,03 al lordo del ribasso offerto, di cui € 84.899,72 per “lavori e somministrazioni” ed € 15.860,31 per “costi per la sicurezza”;
- 2) **Di APPROVARE** il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento risulta un credito verso l'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casorisa (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210 pari ad € 90.886,19 oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 99.974,81;
- 3) **Di DARE ATTO** che la R.U. con nota Prot. Reg.le n. 00075153/2020, acquisita al Prot. Com.le n. 8804 del 27/04/2020, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 3363 del 21/04/2020 con la quale è stata anticipata a codesta Amministrazione la somma di € 118.200,00, corrispondente all'anticipazione del 60% dell'importo dell'intervento autorizzato;
- 4) **Di LIQUIDARE** all'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casorisa (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210 la somma al netto dell'IVA pari ad € € 90.886,19, come da fattura n. FPA 6/20 del 31.07.2020 relativa al SAL n. 1 degli apprestamenti provvisori di messa in sicurezza della Canonica della Chiesa di Santa Scolastica nel Cimitero omonimo in Norcia (PG), Via Tre Valli Umbre, distinta catastalmente al Foglio n. 141 Part.lla n. A-104;

- 5) **Di LIQUIDARE** altresì all'Erario la somma di € 9.873,84 corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura n. FPA 6/20 del 31.07.2020 in applicazione del regime dello *split payment*;
- 6) **Di DARE ATTO** che l'importo complessivo pari ad € 99.974,81 trova copertura finanziaria al Capitolo n. 2550/12 del corrente esercizio finanziario, impegno 608-2019;
- 7) **Di DEMANDARE** all'Ufficio di Ragioneria l'emissione dei necessari provvedimenti di competenza per la liquidazione in favore dell'IMPRESA BENE DOTT. ANTONIO S.R.L. con sede in Casorisa (NA), Via Carlo Verre n. 72, P.IVA/C.F. 03658861210, come indicato nella fattura n. FPA 6/20 del 31.07.2020, oltreché della liquidazione dell'IVA in favore dell'Erario;
- 8) La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 18/08/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 24-08-2020 al 08-09-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti