



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

n. 43 del 22-04-2021	Oggetto: SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI SANT'ANTONIO ABATE (SUORE BENEDETTINE) IN NORCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE IN FAVORE DEL GEOM.BASILIO FEDERICO DI NORCIA (PG). CUP:F56C20000000001 - CIG:ZF82C32505
---------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- in data 26/10/20106 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

DATO ATTO CHE:

- l'eccezionale intensità degli eventi tellurici registrati ha cagionato gravi danni al patrimonio immobiliare del Comune di Norcia, ivi incluso il Monastero di Sant'Antonio Abate delle Suore Benedettine, richiedendo l'adozione di urgenti ed indifferibili operazioni atte ad assicurare la delocalizzazione delle religiose, e conseguentemente il normale svolgimento della vita di clausura cui le stesse sono votate, come stabilito di concerto ed autorizzato dal C.O.R. - Servizio di Organizzazione e Sviluppo del Servizio di Protezione Civile (Prot.Com/le n.3185 del 14/02/2018), a mezzo dell'installazione di prefabbricati monoblocco;

- a seguito di specifica richiesta della Madre Badessa del Monastero di Sant'Antonio Abate delle Suore Benedettine, sull'ampliamento della struttura provvisoria già esistente, con nota n.11231 del 30/05/2019 quest'Area trasmetteva alla Regione Umbria - Servizio di Organizzazione e Sviluppo del Servizio di Protezione Civile la documentazione necessaria al fine di ottenere l'autorizzazione all'intervento,
- con nota n. 16957 del 14/08/2019 la Regione Umbria comunicava l'**assenso del Dipartimento di Protezione Civile (DPC/TERAG_18_SM/41592)** all'acquisizione in locazione delle strutture prefabbricate richieste dalla Madre Badessa a valere sulle risorse emergenziali e secondo le procedure di cui all'art. 1 O.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016, richiedendo ad ogni caso l'identificazione da parte di quest'Area della soluzione economicamente più vantaggiosa tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione delle strutture in questione;
- con nota n. 23067 del 06/11/2019 la Regione Umbria, ritenendo l'acquisto in proprietà la soluzione economicamente più vantaggiosa, all'esito dell'esame della documentazione e delle comunicazioni intercorse, si autorizzava l'esecuzione dell'intervento di che trattasi per complessivi € 188.000,00;

RICHIAMATO:

- la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.122 del 25/02/2020 con la quale si affidava l'incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed ogni altro adempimento di legge per la realizzazione dei lavori in oggetto al Geom. FEDERICO BASILI, con studio in Norcia, Via Manzoni n. 23, Partita IVA: 01635620543, nonché veniva impegnata la somma di € 188.000,00 sui fondi di cui al Capitolo n. 2550/14 trovando copertura con l'impegno n. 118-2020;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 387 del 24/06/2020 con la quale si procedeva all'avvio della procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) ed approvazione dello schema della lettera d'invito, ravvisata l'esigenza di provvedere all'affidamento dei lavori di ampliamento della delocalizzazione del monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine) in Norcia capoluogo;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.441 del 29/07/2020, in relazione all'espletamento della procedura di gara si approvava il verbale di gara nonché si formulava l'aggiudicazione non efficace in favore della ditta PAGIN S.R.L. con sede in Campodarsego (PD), avendo offerto un ribasso del 3,00% sull'ammontare dell'importo a base d'asta di € 146.930,14, ridefinendo l'importo lavori in € 142.522,24 che sommato ai costi della sicurezza di € 1.001,20 determina un importo netto contrattuale di € 143.523,44 oltre IVA di legge al 22%;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n.506 del 04/09/2020 con la quale si rende efficace l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in favore della ditta PAGIN S.R.L. con sede in Campodarsego (PD), Via Frattina n.51 cap.35011, P.IVA 04750650287;
- che in data 28/05/2020 con Rep.442, si sono regolarizzati i rapporti tra la Stazione Appaltante ed il citato tecnico;
- il contratto d'appalto sottoscritto il 02/10/2020 Rep.4164, per la regolarizzazione dei rapporti tra l'operatore economico e la Stazione Appaltante;

VISTO che con Ordinanza Sindacale n. 211 del 16 ottobre 2020 si disponeva di procedere all'esecuzione dell'intervento in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- in data 04/03/2021 al Prot.Com/le n.5489 è stata acquisita la documentazione di fine lavori dal Direttore Lavori Geom. Federico Basili, così composta:
 1. Certificato di Ultimazione Lavori del 25/01/2021, redatto dal Direttore Lavori e controfirmato dall'Impresa affidataria, con il quale a seguito della dichiarazione di fine lavori della ditta comunicata al DL in data 11/12/2021 (in tempo utile dalla data di consegna dei lavori) e del sopralluogo congiunto tra DL e RUP effettuato in data 20/01/2021 (prima data utile sia a causa della pandemia COVID 19 tutt'ora in corso che per eventi atmosferici avvenuti in loco) sono emerse delle lievi non conformità immediatamente comunicate alla ditta appaltatrice e risolte in data 25/01/2021;
 2. Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore Lavori il 16/02/2021 dove si specifica che per consentire la corretta installazione del prefabbricato è risultata necessaria una lavorazione consistente in uno scavo a mano di lieve entità per consentire lo spianamento della superficie sul quale far alloggiare il prefabbricato (elaborato rettificato per mero errore di battitura il 18/03/2021 con Prot.Com/le n.6655);
 3. Specifica documentazione del 16/02/2021 relativa allo stato finale così composta: stato finale dei lavori n.1 e finale, computo metrico consuntivo, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità;
- in data 15/03/2021 con Prot.Com/le n.6346 è stata acquisita ulteriore documentazione a cura del Direttore lavori, così composta:
 4. Quadro tecnico economico consuntivo dei lavori (elaborato rettificato per mero errore di battitura il 18/03/2021 con Prot.Com/le n.6655);
 5. Dichiarazione per applicazione aliquota contributo integrativo su fattura spese tecniche (*"a decorrere dal 1 gennaio 2021 l'aliquota del contributo integrativo da applicare in fattura sarà pari al 5%"* precedentemente con le pubbliche amministrazioni era da applicare il 4%);
 6. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico rilasciata dalla ditta esecutrice;
- È stata acquisita in data 15/03/2021 al Prot.Com/le n.6377 la dichiarazione di corretto montaggio relativa alle strutture prefabbricate installate oggetto dell'affidamento dei lavori della ditta appaltatrice PAGIN S.R.L.;
- con Determinazione del Responsabile del Settore C (Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile) n.1 del 01/04/2021 è stato approvato e liquidato lo stato finale per la realizzazione dei lavori in oggetto, alla ditta PAGIN S.R.L. per un importo complessivo di € 175.651,24 al lordo di Iva di legge (22%);

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 07/04/2021 del Geom. Federico Basili, acquisita in pari data al Prot.Com/le n.7939, veniva dichiarato che sulla convenzione Rep.442/2020 precedentemente citata, risulta errata l'indicazione dell' IBAN (art.9) e che pertanto ai fini della liquidazione delle spese tecniche viene rettificato con il corretto codice di conto corrente;
- La nota indicata al punto precedente rettifica il contenuto dell'articolo 9 sulla tracciabilità dei flussi finanziari presente sulla convenzione Rep.442/2020;

RILEVATO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 730 del 26/01/2021 della Regione Umbria, acquisita al Prot.Com/le n. 2397 del 27/01/2021 è stato liquidato a favore del Comune di Norcia, per l'intervento di che trattasi, a titolo di anticipazione, l'importo complessivo di € 112.201,75, pari al 60% dell'importo complessivo dell'intervento finanziato;

VISTO:

- la fattura 25 del 07/04/2021 del Geom. Federico Basili relativa alla liquidazione delle spese tecniche, acquisita al Prot.Com/le n.8936 in data 19/04/2021 avente un importo complessivo di € 2.871,26, così ripartito:
 - importo imponibile: € 2.353,49
 - iva 22%: € 517,77
 - ritenuta d'acconto € 448,28 (20%)
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Geometri relativo al Geom. Federico Basili, acquisito al Prot.Com/le n.9379 del 22/04/2021;
- che l'importo complessivo di € 2.871,26 trova copertura finanziaria nel capitolo 2550/14, accertamento in entrata 76-1, impegno 118-2020;

RITENUTO CHE non sussistendo motivi ostativi, occorre provvedere al pagamento del Geom. Federico Basili per un importo complessivo al netto della ritenuta d'acconto di € 2.422,98 (*duemilaquattrocentoventidue/98*);

Si sottopone la presente per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 22/04/2021

Il Tecnico Istruttore
Ing. Serena Zannelli

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Preso atto del rapporto istruttorio;
- Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/03/2021;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Richiamate le determinazioni del Responsabile dell'Area come da rapporto istruttorio;
- Vista la specifica documentazione di fine lavori redatta dal D.L. acquisita in data 04/03/2021 al Prot.Com/le n.5489 (integrata in data 15/03/2021 con Prot.Com/le n.6346 ed il 18/03/2021 con Prot.Com/le n.6655);
- Vista la Determinazione del Responsabile del Settore C (Lavori Pubblici, Manutenzione e Protezione Civile) n.1 del 01/04/2021 con cui è stato approvato e liquidato lo stato finale per la realizzazione dei lavori in oggetto, alla ditta PAGIN S.R.L. per un importo complessivo di € 175.651,24 al lordo di Iva di legge (22%);
- Vista la nota del 07/04/2021 del Geom. Federico Basili, acquisita in pari data al Prot.Com/le n.7939, di rettifica del codice IBAN del conto corrente, presente sulla REP 442/2020, ai fini della liquidazione delle spese tecniche;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n.730 del 26/01/2021 della Regione Umbria con la quale si provvedeva ad un anticipo del del 60% dell'importo finanziato;
- Visto il certificato di regolarità contributiva della Cassa Geometri relativo al citato tecnico;
- Vista la fattura n.25 del 07/04/2021 del Geom. Basili Federico relativa alla liquidazione delle spese tecniche, acquisita al Prot.Com/le n.8936 in data 19/04/2021;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. n.118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma al netto della ritenuta d'acconto;

- Visto il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000 recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” e considerati i contenuti di cui all’art.107;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** quanto riportato nel rapporto istruttorio parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
2. **DI DARE ATTO** della comunicazione del Geom. Federico Basili del 07/04/2021 acquisita al Prot.Com/le n.7939 di rettifica del codice IBAN del conto corrente presente all'art.9 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della convenzione avente Rep.442/2020 per regolarizzazione dei rapporti tra la Stazione Appaltante ed il professionista, e che pertanto tale articolo si intenda rettificato con il codice IBAN corretto ai fini della liquidazione delle spese tecniche;
3. **DI LIQUIDARE A SALDO** per il servizio progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed ogni altro adempimento di legge per i lavori di ampliamento della delocalizzazione del monastero di Sant'Antonio Abate (Suore Benedettine) in Norcia capoluogo al GEOM. BASILI FEDERICO con studio in Norcia, Via Manzoni n. 23, Partita IVA: 01635620543, l'imponibile più Iva al netto della ritenuta d'acconto pari ad € 2.422,98 (*duemilaquattrocentoventidue/98*), come da fattura sopra riportata, in considerazione della nota del tecnico acquisita in data 07/04/2021 al Prot.Com/le n.7939;
4. **DI LIQUIDARE altresì** la ritenuta d'acconto pari a € 448,28 (*quattrocentoquarantotto/28*) relativa alla fattura in precedenza indicata, in considerazione della nota del tecnico acquisita in data 07/04/2021 al Prot.Com/le n.7939;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 2.871,26 (*duemilaottocentosettantuno/26*) trova copertura finanziaria nel capitolo 2550/14, accertamento in entrata 76-1, impegno 118-2020;
6. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Ragioneria l'emissione del relativo mandato in favore del Geom. FEDERICO BASILI, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia al n. 3085, con studio in Norcia, Via Manzoni n. 23, Partita IVA: 01635620543, come da fattura sopra riportata, in considerazione della nota del tecnico acquisita in data 07/04/2021 al Prot.Com/le n.7939;

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all’lbo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013, nonché del disposto di cui all'art. 29 D.lgs. n.50/2016;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l’pposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’rt. 151, comma 4, d.lgs. 267/2000.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Livio Angeletti

Oggetto : SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI. LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI SANT'ANTONIO ABATE (SUORE BENEDETTINE) IN NORCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE IN FAVORE DEL GEOM.BASILIO FEDERICO DI NORCIA (PG). CUP:F56C20000000001 - CIG:ZF82C32505

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 29-04-2021 al 14-05-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Livio Angeletti