



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

n. 29 del 19-04-2021	Oggetto: LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE CIVICA DI NORCIA (PG) - FASE B. LIQUIDAZIONE FINALE IN FAVORE DELL'ARCH. DOMENICO SALIMBENI - CUP: F57E19000090007 CIG: Z8429621AE
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che dal giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”;

VISTA la Legge n. 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”, con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24.07.2018 , n. 89, art. 1 “*Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”;

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma 988 “*Omissis...4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019... Omissis*”;

VISTA la Legge n. 156 del 12.12.2019, art. 1 comma 4-ter “*Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020; ... Omissis*”;

VISTA la Legge n. 126 del 13.10.2020, art. 57, comma 1 “*Omissis... Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; ... Omissis*”;

VISTO il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante “*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*”, convertito con modificazioni in Legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato e modificato con D.L. del 18/04/2019 n. 32 avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” e convertito con modificazioni in Legge del 14/06/2019, n. 55, modificato altresì dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 5 D.L. 189/2016 stabilente l’operatività in qualità di vicecommissari dei Presidenti delle Regioni interessate per gli interventi di cui allo stesso decreto;

VISTO l’art. 15, comma 2 D.L. 189/2016 che attribuisce la facoltà di delegare lo svolgimento di tutta l’attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni di cui all’art. 38 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai Presidenti delle Regioni – vicecommissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

VISTO il Decreto 25.06.2018, n. 40 del Presidente della Regione Umbria – Vicecommissario del Governo per la ricostruzione con il quale si delegava ai Comuni lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi di miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dal sisma del 2016 – art. 15, comma 2 D.L. 189/2016;

VISTO l’Atto di Indirizzo di G.M. n. 92 del 14/07/2017, con il quale veniva incaricato il Responsabile dell’Area LL.PP. a procedere all’approvazione dello schema di avviso per manifestazione d’interesse e relativa istanza di partecipazione, riguardanti la progettazione relativa al restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica e del Palazzo Comunale di Norcia;

VISTA la D.G.M. n. 166 del 09/11/2017 e successiva rettifica con D.G.M. n. 199 del 18/12/2017, con le quali veniva approvato lo schema di contratto, relativo agli interventi di che trattasi, in favore della FONDAZIONE BRUNELLO E FEDERICA CUCINELLI;

VISTO il contratto di sponsorizzazione tecnica, stipulato fra la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ed il Comune di Norcia, in data 10.01.2018, Rep. n° 554 Raccolta n° 21426;

VISTA la D.G.M. n. 63 del 08/04/2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Stefano Podestà relativo all'intervento in oggetto costituente adesione in riferimento ai programmi ed obiettivi in applicazione del D.L. 31/05/2014 n. 83, convertito con Legge 106 del 29.07.2014 ed altri effetti dell'art. 17 del D.L. 17.10.2016 n. 189 e successiva Legge 229/2016 di conversione, recante: *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (Art Bonus)*;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 484 del 08/08/2019 con cui è stato affidato l'incarico di D.L., misura e contabilità, C.R.E. dei lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica in favore del R.T.P. con capogruppo l'Arch. Giovanni Merialdo con studio tecnico in Corso Montegrappa Circonvallazione, nr. 1/28 – 16123, Genova (GE), C.F.: MRLGNN70D20D969A, P. IVA: 01387460999;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 489 del 09/08/2019 con la quale è stato affidato l'incarico di C.S.E. dei lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica in favore dell'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 – 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545 per un importo contrattuale pari ad € 19.000,00 (*diciannovemila/00*) oltre Oneri Previdenziali ed I.V.A. di Legge;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 512 del 22/08/2019 con la quale veniva approvato il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 20/08/2019, disponendo l'aggiudicazione non efficace dei lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica in favore dell'O.E. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con sede in San Giorgio a Liri (FR) – 03047, Traversa Corso Spatuzzi n. 4, P.IVA: 00156550600 per un importo contrattuale pari a € 591.955,62 (*cinquecentonovantunomilanovecentocinquantacinque/62*) di cui € 51.869,50 (*cinquantunomilaottocentosessantannove/50*) per costi della sicurezza;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 670 del 16/10/2019 con la quale, all'esito dell'espletamento con esito positivo dell'attività istruttoria di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., veniva dichiarata ai sensi dell'art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. di cui al precedente;

VISTO il contratto rep. 4158, sottoscritto in data 04/11/2019;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 725 del 15/11/2019 con la quale veniva liquidata l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. pari al 20% dell'importo contrattuale ovvero pari ad € 119.263,00

(centodiciannovemiladuecentosessantatre/00) oltre I.V.A. di Legge, previa presentazione di apposita fidejussione, così come prescritto dall'innanzi richiamata norma;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 260 del 22/04/2020 con la quale venivano approvate le risultanze di contabilità al 1° Stato Avanzamento Lavori e veniva liquidato il corrispondente certificato di pagamento n° 1 in favore dell'O.E. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con sede in San Giorgio a Liri (FR) – 03047, Traversa Corso Spatuzzi n. 4, P.IVA: 00156550600, per un importo pari ad € 140.811,78 *(centoquarantamilaottocentoundici/78)* oltre I.V.A. di Legge;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 262 del 22/04/2020 con la quale, accertato il regolare espletamento delle prestazioni professionali affidate all'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 – 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545, nonché la relativa regolarità contributiva, veniva liquidato in favore dello stesso l'ammontare dei corrispettivi maturati al 1° Stato Avanzamento Lavori l'importo complessivo di € 6.545,10 *(seimilacinquecentoquarantacinque/10)*;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 351 del 03/06/2020 con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore Lavori ed il relativo Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), qui integralmente riportato, ridefinendo l'importo contrattuale in € 710.210,96 *(settecentodiecimiladuecentodieci/96)* in forza di un aumento rispetto al contratto originario di € 118.255,34 *(centodiciottomiladuecentocinquantacinquemila/34)*;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 496 del 27/08/2020 con la quale venivano approvate le risultanze di contabilità al 2° Stato Avanzamento Lavori e veniva liquidato il corrispondente certificato di pagamento n° 2 in favore dell'O.E. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con sede in San Giorgio a Liri (FR) – 03047, Traversa Corso Spatuzzi n. 4, P.IVA: 00156550600, per un importo pari ad € 156.381,02 *(centocinquantaseimilatrecentottantuno/02)* oltre I.V.A. di Legge;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 517 del 14/09/2020 con la quale, accertato il regolare espletamento delle prestazioni professionali affidate all'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 – 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545, nonché la relativa regolarità contributiva, veniva liquidato in favore dello stesso l'ammontare dei corrispettivi maturati al 2° Stato Avanzamento Lavori l'importo complessivo di € 6.026,80 *(seimmilaventisei/80)*;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 589 del 26/10/2020 con la quale venivano approvate le risultanze di contabilità al 3° Stato Avanzamento Lavori e veniva liquidato il corrispondente certificato di pagamento n° 3 in favore dell'O.E. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con sede in San Giorgio a Liri (FR) – 03047, Traversa Corso Spatuzzi n. 4, P.IVA: 00156550600, per un importo pari ad € 143.349,68 *(centoquarantatremilatrecentoquarantatre/68)* oltre I.V.A. di Legge;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 608 del 02/11/2020 con la quale, accertato il regolare espletamento delle prestazioni professionali affidate all'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 – 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545, nonché la relativa regolarità contributiva, veniva liquidato in favore dello stesso l'ammontare dei corrispettivi maturati al 3° Stato Avanzamento Lavori l'importo complessivo di € 4.527,33 (*quattromilacinquecentoventisette/33*);

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 651 del 20/11/2020 con la quale si affidava ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), pt. 1) e 2) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del dettato di cui al comma 7 del medesimo in favore del medesimo O.E. R.T.P. con capogruppo l'Arch. Giovanni Merialdo con studio tecnico in Corso Montegrappa Circonvallazione, nr. 1/28 – 16123, Genova (GE), C.F.: MRLGNN70D20D969A, P. IVA: 01387460999 le prestazioni supplementari per servizi di ingegneria e architettura relative alla progettazione, D.L., misura e contabilità delle opere addizionali e migliorative dei lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica per un importo di € 6.764,96 oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali, e dunque per complessivi € 8.583,38, ridefinendo l'importo contrattuale (al netto del ribasso del 15%) in € 39.064,96 oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 652 del 20/11/2020 con la quale si affidava ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), pt. 1) e 2) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del dettato di cui al comma 7 del medesimo, in favore dell'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 – 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545 le prestazioni supplementari aventi ad oggetto il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere addizionali e migliorative dei lavori di restauro conservativo e adeguamento antisismico della Torre Civica per un importo di € 4.263,63 oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali, e dunque per complessivi € 5.409,69, ridefinendo l'importo contrattuale (al netto del ribasso del 10%) in € 23.263,63 oltre I.V.A. di Legge ed Oneri Previdenziali;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 688 del 04/12/2020 con la quale venivano approvate le risultanze di contabilità al 4° Stato Avanzamento Lavori e veniva liquidato il corrispondente certificato di pagamento n° 4 in favore dell'O.E. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con sede in San Giorgio a Liri (FR) - 03047, Traversa Corso Spatuzzi n. 4, P.IVA: 00156550600, per un importo pari ad € 126.382,50 (*centoventiseimilatrecentottantadue/50*) oltre I.V.A. di Legge;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 690 del 04/12/2020 con la quale si approvava ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'O.E. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con sede in Via I Traversa Corso Spatuzzi, 4 – 03047 San Giorgio a Liri (FR) P.IVA: 00156550600, le lavorazioni supplementari risultanti necessarie dalla documentazione presentata dal Direttore Lavori (Prot. Com.le n. 25637 del 18/11/2020) ed il relativo Quadro Tecnico Economico

(Q.T.E.), qui integralmente trascritto, ridefinendo dunque l'importo contrattuale in € 776.486,83 (*settecentosettantaseimilaquattrocentoottantasei/83*) oltre I.V.A. di Legge;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 722 del 21/12/2020 con la quale, accertato il regolare espletamento delle prestazioni professionali affidate all'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 - 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545, nonché la relativa regolarità contributiva, veniva liquidato in favore dello stesso l'ammontare dei corrispettivi maturati al 4° Stato Avanzamento Lavori l'importo complessivo di € 4.575,55 (*quattromilacinquecentosettantacinque/55*);

PRECISATO CHE in data 04/01/2021 venivano ultimate le lavorazioni in oggetto, come risultante dal Certificato di Ultimazione Lavori agli atti della scrivente Area;

PRECISATO altresì CHE con nota Prot. Com.le n. 3380 del 08/02/2021 è stata acquisita la documentazione relativa alla contabilità al 5° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori (CONTO FINALE) delle opere oggettivate, redatta dal Direttore Lavori e così composta: libretto delle misure, registro di contabilità, sommario registro di contabilità, conto finale dei lavori, quadro comparativo di raffronto, C.R.E.;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 20 del 13/04/2021 con la quale venivano approvate le risultanze di contabilità al 5° e ultimo Stato Avanzamento Lavori e veniva liquidato il corrispondente certificato di pagamento n° 5 in favore dell'O.E. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L. con sede in San Giorgio a Liri (FR) - 03047, Traversa Corso Spatuzzi n. 4, P.IVA: 00156550600, per un importo pari ad € 138.405,87 (*centotrentottomilaquattrocentocinque/87*) oltre I.V.A. di Legge;

EVIDENZIATO CHE a seguito della liquidazione dei corrispettivi maturati fino al 4° Stato Avanzamento Lavori in favore dell'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 - 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545 resta a credito dello stesso la somma di € 6.427,96 oltre Oneri Previdenziali ed I.V.A. di Legge;

EVIDENZIATO altresì CHE l'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 - 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545 ha regolarmente espletato l'incarico affidatogli;

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA in data 27/01/2021 ed acquisito al Prot. Com.le n. 2384 del 27/01/2021;

VISTA la fattura n. 6 del 12/03/2021, acquisita al Prot. Com.le n. 7551 del 01/04/2021, di importo pari ad € 6.427,96 (*seimilaquattrocentoventisette/96*) oltre Oneri Previdenziali ed I.V.A. di Legge, e dunque per complessivi € 7.842,11 (*settemilaottocentoquarantadue/11*);

TENUTO CONTO CHE l'importo di cui sopra rilevano in quanto impegnati con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 401 del 02/07/2019 sui fondi di cui al Capitolo 930/5 con accertamento al Capitolo 566/5 (impegno n. 284/2019);

ATTESO CHE:

- il Codice Unico Progetto (C.U.P.) associato alla procedura in argomento è il seguente: **F57E19000090007**;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito all'incarico oggetto del presente atto è il seguente: **Z8429621AE**;
- il Responsabile Unico del presente Procedimento *ex art. 31* del Codice è individuato nella persona del Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ambiente e Sviluppo Economico;

RAVVISTA, per quanto fin qui espresso, la necessità di provvedere alla liquidazione della summenzionata fattura in favore dell'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 - 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 21 del 31.12.2020;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 - Allegato 4.2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

1. **Di LIQUIDARE** in favore dell'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 - 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545 la somma al netto dell'I.V.A. di Legge pari ad € 6.427,96 (*seimilaquattrocentoventisette/96*) come da fattura n. 6 del 12/03/2021, acquisita al Prot. Com.le n. 7551 del 01/04/2021;
2. **Di LIQUIDARE** altresì all'Erario la somma di € 1.414,15 corrispondente all'I.V.A. dovuta relativamente alla fattura n. 6 del 12/03/2021 in applicazione del regime dello split payment;
3. **Di DARE ATTO CHE** gli importi di cui ai pt. 1) e 2) trovano copertura finanziaria nell'impegno 284/2019 assunto con Determinazione del Responsabile dell'Area

LL.PP. n. 401 del 02/07/2019 sui fondi di cui al Capitolo 930/5 con accertamento al Capitolo 566/5;

4. **Di DEMANDARE** all'Ufficio Ragioneria l'emissione dei necessari provvedimenti di competenza finalizzati alla liquidazione di quanto dovuto in favore dell'Arch. Domenico Salimbeni con studio tecnico in Via Circonvallazione, nr. 95 - 06046, Norcia (PG), C.F.: SLMDNC69R23D653H, P. IVA: 01944170545
5. La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e verrà pubblicata presso l'albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 19/04/2021

Il Responsabile del Settore

Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Livio Angeletti

Oggetto : LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TORRE CIVICA DI NORCIA (PG) - FASE B. LIQUIDAZIONE FINALE IN FAVORE DELL'ARCH. DOMENICO SALIMBENI - CUP: F57E19000090007 CIG: Z8429621AE

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 26-04-2021 al 11-05-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Livio Angeletti