



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 726 del 23-12-2020	Oggetto: CONTRIBUTO EX COMMA 892 L. 145/2018 E COMMA 554 L. 160/2019 - FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA PLURIENNALE FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIABILITA' COMUNALE, TRATTI DELLA STRADA NORCIA - CORTIGNO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIDETERMINAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO IN FAVORE DELL'IMPRESA ARES COSTRUZIONI SRL - CUP: F57H20001480001, CIG:854437514F
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 892 della Legge 30/12/2018, n. 145, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, attribuisce, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI ex art. 1, comma 639 L.147/2013, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale;
- l'art. 1, comma 554 della Legge 27/12/2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) prevede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'attribuzione, a titolo di ristoro del gettito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della L.147/2013, un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Interno 14 marzo 2019, recante “*Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019*”;
- il Comune di Norcia, per effetto del combinato disposto del comma 892, art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 e del comma 554, art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160,

rileva in quanto assegnatario di un contributo complessivo pari ad € 70.026,22 (*settantamilaventisei/22*) da destinare, come indicato della Giunta Comunale, alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale della viabilità comunale, e più precisamente di alcuni tratti della strada Norcia – Cortigno dal km 0+000 al km 10+200;

DATO ATTO CHE Che con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 457 del 05.08.2020 si procedeva all'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed ogni ulteriore adempimento di legge per i lavori di che trattasi in favore del Geom. Letizia Cervosi, nata a Cascia, il 23.08.1992, C.F.: CRVLTZ92M63B948Z, iscritta al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia al nr. 5592, con studio in Monteleone di Spoleto (PG), Frazione Trivio, Via Centro n. 11, P.IVA 03603780549 , all'esito dell'offerta da quest'ultimo formulata, impegnando altresì la somma complessiva di € 70.026,22 (*settantamilaventisei/22*), al Capitolo n. 2836/6, con accertamento ai Capitoli in entrata n. 165/2 e n. 165/3;

RILEVATO CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 672 del 30.11.2020 è stata approvata la documentazione progettuale di livello esecutivo relativa all'intervento in oggetto, la quale evidenzia un importo pari ad € 70.026,22 (*settantamilaventisei/22*), di cui € 51.545,25 per “*lavori*” ed € 18.480,97 per “*somme a disposizione*”, come risultante dal Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) di seguito dettagliato:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIABILITA' COMUNALE, TRATTI DELLA STRADA NORCIA – CORTIGNO		
A)	LAVORI:	
A 1	lavori a base d'asta	€ 43.172,82
A 2	di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.533,40
A 3	di cui manodopera soggetta a ribasso	€ 4.839,03
A 4	<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	<i>€ 48.011,85</i>
	TOTALE LAVORI	€ 51.545,25
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti - IVA COMPRESA	€ 2.079,75
B 2	Incentivo 2% (Art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.030,91
	SPESE TECNICHE:	
B 4	Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E.	€ 3.838,44
	IMPOSTE:	

B 5	I.V.A. sui lavori	22%	€ 11.339,96
B 6	Cassa Previdenziale su spese tecniche	5,00%	€ 191,92
B 7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 18.480,97
TOTALE GENERALE A+B			€ 70.026,22

TENUTO CONTO della già menzionata Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 4578 del 05.08.2020 con la quale si provvedeva, fra l'altro, ad impegnare la somma complessiva pari ad € 70.026,22 (*settantamilaventisei/22*) sui fondi di cui al Capitolo n. 2836/6, accertate ai Capitoli in entrata n. 165/2 e n. 165/3 (impegno n. 405/2020);

TENUTO CONTO della Determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. n. 683 del 03.12.2020 con la quale si provvedeva all'aggiudicazione non efficace in favore dell'O.E. Ares Costruzioni Generali con sede ROMA (RM)00147, Via Leon Pancaldo 50, P.IVA 13165251003 definendo il Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) come di seguito dettagliato:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIABILITA' COMUNALE, TRATTI DELLA STRADA NORCIA – CORTIGNO		
A)	LAVORI:	
A 1	Importo lavorazioni (di cui manodopera € 4.839,03)	€ 48.011,85
A 3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.533,40
	TOTALE LAVORI	€ 51.545,25
A 4	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 48.011,85
A 5	Ribasso d'asta – 3,00%	€ 1.440,35
A6	Importo lavori ribassato	€ 46.571,50
	importo netto contrattuale (A6+A3)	€ 50.104,90
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.110,66
B 2	Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 0,00
	SPESE TECNICHE:	

B 3	Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E.	€ 3.838,44
B 4	Cassa Geometri 5%	€ 191,92
	<i>IMPOSTE:</i>	
B 5	I.V.A. sui lavori – 22%	€ 11.023,08
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.164,10
	<i>Economie</i>	€ 1.757,22
	TOTALE GENERALE	€ 70.026,22

CONSIDERATO CHE:

- Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune variazioni per cause contingenti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alle sue funzionalità, non prevedibili nella fase progettuale.
- Le variazioni risiedono nella modificazione della condizione degli asfalti sul territorio comunale, in ragione dell'intervallo di tempo trascorso, il quale ha portato ad un ulteriore ammaloramento a seguito dell'azione determinata dagli agenti atmosferici, dai cicli di disgelo, dai cloruri utilizzati per i trattamenti antighiaccio e per gli effetti meccanici dei veicoli.
- tali lavorazioni non erano prevedibili in fase di progettazione e pertanto si richiede una perizia di variante e suppletiva;
- in data 23/12/2020, con nota acquisita al Prot. Com.le n. 29035 del 23/12/2020, il Geom. Letizia Cervosi, a seguito di quanto sopra citato, trasmetteva la perizia di variante tecnica in aumento di spesa, completa degli elaborati tecnici ai sensi degli articoli 106 comma 1 lett. C e art. 149 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- tale lavorazioni in variante non mutano la finalità dell'opera, e sono necessari per la sicurezza stradale;
- a seguito della variazione delle lavorazioni, l'importo lordo dei lavori risulta pari ad €. 53.787,94 di cui €. 3.533,40 di costi della sicurezza con un importo contrattuale di €. 53.787,94 con un incremento contrattuale pari a € 3.683,04, che trova copertura nelle somme a disposizione inizialmente stanziare negli imprevisti e nelle economie di gara, il tutto come riportato nel quadro tecnico economico di variante che segue:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIABILITA' COMUNALE, TRATTI DELLA STRADA NORCIA – CORTIGNO VARIANTE		
A)	LAVORI:	
A 1	Importo lavorazioni (di cui manodopera € 4.839,03)	€ 48.011,85
A 3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.533,40
	TOTALE LAVORI	€ 51.545,25

A 4	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 48.011,85
A 5	Ribasso d'asta – 3,00%	€ 1.440,35
A6	Importo lavori ribassato	€ 46.571,50
importo netto contrattuale (A6+A3)		€ 50.104,90
A 7	Importo lavori Variante soggetti a ribasso d'asta	€ 3.796,95
A 8	Ribasso d'asta – 3,00%	€ 113,91
A 9	Importo lavori ribassato	€ 3.683,04
importo netto contrattuale (A6+A3+A9)		€ 53.787,94
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
B 2	Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 0,00
<i>SPESE TECNICHE:</i>		
B 3	Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E.	€ 3.838,44
B 4	Cassa Geometri 5%	€ 191,92
<i>IMPOSTE:</i>		
B 5	I.V.A. sui lavori – 22%	€ 11.833,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.863,71
<i>Economie</i>		€ 374,57
TOTALE GENERALE		€ 70.026,22

- in data 22/12/2020 è stato sottoscritto dal progettista Geom. Letizia Cervosi ed il titolare dell'Impresa aggiudicatrice Ares Costruzioni Generali il Verbale lo schema di atto di sottomissione;

ATTESO CHE:

- il Codice Unico Progetto (C.U.P.) associato alla procedura in argomento è il seguente: **F57H20001480001**;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito all'incarico oggetto del presente atto è il seguente: **854437514F**;
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è lo scrivente Geom. Livio ANGELETTI, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ambiente e Sviluppo Economico;

DATO ATTO CHE secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del (in caso di vigenza del decreto

legge) 31 luglio 2021 (in caso di vigenza della Legge di conversione) 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo;

PRESO ATTO delle premesse;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 44 del 30.12.2019;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

Di approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui integralmente riportata e trascritta, e per l'effetto

- **DI APPROVARE** la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Geom Letizia Cervosi, dei lavori relativi alla **MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIABILITA' COMUNALE, TRATTI DELLA STRADA NORCIA – CORTIGNO**
- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il quadro tecnico economico di variante così come di seguito riportato:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIABILITA' COMUNALE, TRATTI DELLA STRADA NORCIA – CORTIGNO VARIANTE		
A)	LAVORI:	
A 1	Importo lavorazioni (di cui manodopera € 4.839,03)	€ 48.011,85
A 3	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.533,40
	TOTALE LAVORI	€ 51.545,25
A 4	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 48.011,85
A 5	Ribasso d'asta – 3,00%	€ 1.440,35
A6	Importo lavori ribassato	€ 46.571,50
	importo netto contrattuale (A6+A3)	€ 50.104,90
A 7	Importo lavori Variante soggetti a ribasso d'asta	€ 3.796,95
A 8	Ribasso d'asta – 3,00%	€ 113,91
A 9	Importo lavori ribassato	€ 3.683,04

<i>importo netto contrattuale (A6+A3+A9)</i>		€ 53.787,94
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00
B 2	Incentivo - 2% (ex art. 113 D.lgs 50/2016)	€ 0,00
	<i>SPESE TECNICHE:</i>	
B 3	Progettazione, Direzione lavori – Contabilità – C.R.E. - Direzione lavori – Misura e Contabilità – C.S.P. - C.S.E.	€ 3.838,44
B 4	Cassa Geometri 5%	€ 191,92
	<i>IMPOSTE:</i>	
B 5	I.V.A. sui lavori – 22%	€ 11.833,35
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.863,71
	<i>Economie</i>	€ 374,57
TOTALE GENERALE		€ 70.026,22

- **DI DARE ATTO CHE** gli importi sono stati impegnati con Determinazione n. 457 del 05/08/2020 sul fondo del Cap. 2836/6 del corrente esercizio finanziario, impegno 405-2020, con accertamento ai Capitoli in entrata n. 165/2 e n. 165/3;
- La presente determinazione:
 - verrà pubblicata presso l'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., nonché del disposto di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Norcia, 23/12/2020

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 28-12-2020 al 12-01-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti