



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 80 del 24-10-2019	Oggetto: PROROGA DEI TERMINI PER LA REDAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI RELATIVI ALLE FRAZIONI DI ANCARANO PIE' DEL COLLE, ANCARANO CAPO DEL COLLE, ANCARANO PIE LA ROCCA E NOTTORIA NEL COMUNE DI NORCIA.
---------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- che il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (di seguito "decreto legge"), dispone "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";
- che l'articolo 5, comma 1, lettera e) del "decreto legge" prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- che con Decreto n. 19 del 27 Aprile 2018, il Vice - Commissario Straordinario per la ricostruzione provvedeva all'approvazione definitiva delle perimetrazioni relative ai centri di Campi Alto, Nottoria, Ancarano Sant'Angelo, Ancarano Piè la Rocca, Ancarano Capo del Colle, Ancarano Piè del Colle siti nel Comune di Norcia;
- che con Determinazioni n° 54 - 55 del 04/09/2018 dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale si è proceduto, in ottemperanza all'art. 5 comma 1 dell'Ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 e all'art. 7 comma 1 dell'Ordinanza n. 39 dell' 8 Settembre 2017, a norma dell'articolo 11 del "decreto legge", all'avvio della procedura finalizzata al recepimento ed alla selezione di manifestazioni di interesse con contestuale presentazione dell'offerta per l'affidamento degli incarichi di cui all'oggetto;
- che con Determinazione n° 88 del 23/11/2018 dell'Area Edilizia Privata e Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale venivano approvati i contenuti di cui ai verbali della commissione esaminatrice e lo specifico schema di convenzione ai fini della regolamentazione dei rapporti che intercorreranno con i predetti contraenti;

RICHIAMATA:

- la Determina n° 89 del 27/11/2018 di questa Area dove si è disposto per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano Attuativo relativo alla Frazione di Nottoria;
- la Determina n° 92 del 27/11/2018 di questa Area dove si è disposto per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano Attuativo relativo alla Frazione di Ancarani Piè la Rocca;
- la Determina n° 93 del 27/11/2018 di questa Area dove si è disposto per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano Attuativo relativo alla Frazione di Ancarani Piè del Colle;
- la Determina n° 94 del 27/11/2018 di questa Area dove si è disposto per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano Attuativo relativo alla Frazione di Ancarani Capo del Colle;

VISTO CHE:

- lo specifico schema di convenzione prevedeva il termine di 90 gg per la consegna dei Piani Attuativi con decorrenza dei termini dalla data di ricevimento delle lettere di affidamento inviate in data 13/12/2018;

CONSIDERATO:

- che i professionisti incaricati, successivamente alla comunicazione di affidamento del servizio hanno da subito manifestato alcune criticità, in dipendenza di aspetti di carattere geologico e geomorfologico interessanti le frazioni anzidette, richiedendo una sospensione del termine ovvero la proroga dello stesso;
- che tali problematiche sono state rese note anche a seguito dei successivi incontri tecnici avvenuti con le autorità competenti in diversi momenti dell'iter procedurale rilevando condivise problematiche ostative alla consegna degli elaborati entro il limite dei tempi previsti;

RILEVATO:

- che ai fini dell'espletamento degli incarichi e vista la necessità espressa dai professionisti, lo scrivente ufficio ha trasmesso all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria il Piano delle Indagini Geologiche e relativi computi metrici estimativi, redatti dagli incaricati delle singole frazioni oggetto di Piano Attuativo, al fine di chiedere la disponibilità economica, per far fronte a tali fabbisogni fondamentali; non prevista nell'affidamento dell'incarico né tanto meno finanziata attraverso le risorse stanziare;
- che la Regione Umbria comunicava informalmente che i predetti Piani urbanistici sono suscettibili di verifica di assoggettabilità a VAS (valutazione Ambientale Strategica art. 11 Dl 189 2016 e smi);
- che con nota pec n° 7340 del 09/04/2019 lo scrivente ufficio inviava all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Umbria i prospetti economici dai quali si rileva l'entità dei fabbisogni in ordine alla Verifica di assoggettabilità a VAS; chiedendo specifica autorizzazione ad impegnare le somme reperibili, attraverso le economie conseguite a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento degli incarichi;
- che a seguito di nota formale in merito alle problematiche anzidette non è pervenuta nessuna comunicazione da parte dell'USR Umbria in merito all'affidamento delle risorse economiche da destinare a tali interventi;
- che per quanto anzidetto non è stato possibile secondo i professionisti, procedere con i lavori di redazione e consegna dei Piani Attuativi entro i termini previsti;
- che in relazione alla verifica dei requisiti generali di tutti i componenti degli RTP aggiudicatari, stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i tempi di attesa per la ricezione di

tali certificati, si sono protratti per più mesi apportando aggravio di tempo nell'affidamento definitivo dell'incarico;

- che in considerazione di quanto sopra, a maggior dettaglio di quanto sopra riportato, sono pervenute le seguenti richieste di proroga dei termini di consegna di detti Piani Attuativi: richiesta sospensione dei termini registrata al prot.com n° 7228 del 08/04/2019 inviata dalla Spolegium Project per il Piano Attuativo della frazione di Ancarani Pie del Colle; richiesta sospensione dei termini registrata al prot.com n° 7174 del 05/04/2019 inviata dall'Arch. Miro Virili per il Piano Attuativo della frazione di Ancarani Pie la Rocca; richiesta proroga dei termini di 60gg registrata al prot.com n° 6798 del 01/04/2019 e successiva richiesta di sospensione dei termini registrata al prot.com n° 13914 del 04/07/2019 dallo studio Sintagma per il Piano Attuativo della frazione di Ancarani Capo del Colle; richiesta proroga dei termini di 60gg registrata al prot.com n° 7128 del 05/04/2019 e successiva richiesta di sospensione dei termini registrata al prot.com n° 12785 del 21/06/2019 dallo studio S.P.M. per il Piano Attuativo della frazione di Nottoria;

CONSIDERATO:

- che con nota pec n° 10806 del 13 /06/2019 dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Umbria, registrata al prot. Com n° 12294 del 14/06/2019 del Comune di Norcia, veniva comunicato il nulla osta all'utilizzo delle risorse già assegnate, per far fronte agli adempimenti di VAS;
- che lo scrivente Ufficio ha provveduto, all'affidamento dei relativi incarichi per la redazione della documentazione predetta;
- che lo scrivente ufficio ha ottemperato agli adempimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS affidando gli incarichi ai professionisti, non necessariamente affidatari della redazione del Piano Attuativo della frazione;
- che in esito alla riunione tenutasi presso il Centro regionale di Protezione Civile il 13 Settembre 2019, ad oggi non risulta pervenuta ulteriore comunicazione da parte dell'USR relativamente alle problematiche di carattere geologico precedentemente descritte;

RILEVATO

- che in data 16 Ottobre 2019 l'Amministrazione comunale ha promosso un ulteriore incontro con tutti i professionisti incaricati, per comprendere lo stato di avanzamento della prestazione affidata; in tale sede, non essendo ulteriormente accettabile la situazione di stallo in essere, si è concordato di fissare la data per la consegna della documentazione riferita alla "bozza" di Piano di rispettiva competenza, non oltre la data del 31 Ottobre 2019; comunque essa possa essere definita in base alle risultanze della microzonazione sismica per quanto applicabile;

- Preso atto delle premesse;
- Visto lo Statuto comunale;
- il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

DETERMINA

1. Di prendere atto dei contenuti riportati nelle premesse e che si intendono integralmente riportati;

2. Di prendere atto dei contenuti emersi nel corso della riunione del 16 Ottobre 2019 che in definitiva ha stabilito, improrogabilmente, la consegna delle bozze di documentazione relative alla redazione dei Piani Attuativi delle frazioni indicate in oggetto, non oltre la data del 31 Ottobre 2019;
3. Di stabilire per le ragioni che precedono, la proroga del termine per la consegna delle bozze dei piani attuativi delle frazioni di Nottoria, Ancarano Pie la Rocca, Ancarano Pie del Colle e Ancarano Capo del Colle, non oltre la data del giorno Giovedì 31 Ottobre 2019;
4. Di ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione ai professionisti interessati, dei contenuti di cui al presente provvedimento, mediante quanto concordato nella sede dell'incontro tenuto in data 16 ottobre 2019; senza necessità di ulteriori formalità;

Norcia li 24/10/2019

Il Responsabile dell'Area
Dott.in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : PROROGA DEI TERMINI PER LA REDAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI RELATIVI ALLE FRAZIONI DI ANCARANO PIE' DEL COLLE, ANCARANO CAPO DEL COLLE, ANCARANO PIE LA ROCCA E NOTTORIA NEL COMUNE DI NORCIA.

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 11-11-2019 al 26-11-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi