



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 33 del 27-05-2020	Oggetto: PROROGA DEI TERMINI PER LA CONSEGNA FINALE DELLO STUDIO RELATIVO ALLE INSTABILITA' DI VERSANTE NELLA FRAZIONE DI NOTTORIA AGLI EFFETTI DELL'ORDINANZA n° 79 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE.
---------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

- che l'ordinanza commissariale n° 79/2019 riteneva di eseguire studi di approfondimento della microzonazione sismica di III livello avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto Legge n. 189 del 2016;
- che con Determina Dirigenziale n° 78 del 18/10/2019 è stato affidato l'incarico per gli studi predetti, nella frazione di Nottoria nel Comune di Norcia, alla Soc. S.G.A. Studio Geologi Associati con sede in Via XX Settembre, 76 – Perugia;
- che in data 21 ottobre 2019 è stata firmata la convenzione, registrata al rep.n° 413/2019, tra il Comune di Norcia, nella persona del Dott.in Ing. Maurizio Rotondi e il Dott. Geol. Luca Venanti in rappresentanza della S.G.A. Studio Geologi Associati con sede in Via XX Settembre, 76 - Perugia;

CONSIDERATO:

- che la predetta convenzione d'incarico Rep. 413/2019 prevede che la consegna degli studi avvenga secondo la seguente cadenza:

- 1.consegna intermedia a 90 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento dell'incarico;
- 2.consegna dei prodotti finali entro 210 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare.

RICHIAMATA

- la nota del centro di Microzonazione sismica del 28/02/2020 e registrata al prot.com. n° 4753 del 05/03/20 con la quale veniva comunicato che i professionisti incaricati avevano trasmesso al gruppo di supporto del Centro MS/ISPRA la consegna intermedia di cui al disciplinare sopra citato, la cui analisi ha avuto un esito positivo e pertanto si esprimeva parere favorevole a tale consegna, avvenuta poi tramite sistema ftp di scambio dati.

PRESO ATTO

- della comunicazione inviata a questo comune in data 12/05/20 e registrata al prot. com n° 11241 del 27/05/20, dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro Ordinanza n° 79, con la quale veniva espressa la necessità di procedere alla concessione di una proroga dei termini di consegna dello studio finale, a seguito delle disposizioni attuative dei D.P.C.M. in merito all'emergenza Covid-19, con le quali sono state sospese le attività che prevedevano riunioni, spostamenti e trasferte, limitando le attività affidate ai geologi e determinando di fatto un sensibile rallentamento delle attività.

- che la scadenza della consegna finale degli studi, così come indicato dalla citata nota pec, viene quindi ad essere rideterminata alla data del 15 settembre 2020;

- Preso atto delle premesse;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- Visto il Decreto Sindacale n° 41 del 30/12/19;
- Visto l'art. 107 del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

DETERMINA

1. Di prendere atto dei contenuti riportati nelle premesse e che si intendono integralmente riportati;

2. Di prendere atto della nota inviata a questo Comune in data 12/05/20 e registrata al prot. com n° 11241 del 27/05/20, dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro Ordinanza n° 79/2019;
3. Di riconoscere pertanto ricorrenti tutti i presupposti per la concessione, indipendentemente dalla richiesta da parte dei professionisti incaricati, di una proroga al termine di consegna finale della documentazione relativa a "Studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici nella frazione di Nottoria nel Comune di Norcia", in virtù delle disposizioni governative che hanno sospeso tutte le attività in conseguenza dell'epidemia Covid-19;
4. Di prorogare quindi il termine per la consegna degli studi predetti, riferiti alla frazione di Nottoria,
al 15 settembre 2020, così modificando i termini fissati dalla convenzione registrata al rep.n°
413/2019;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al centro di Microzonazione Sismica, ai fini delle
attivazioni di relativa competenza.

Il Responsabile dell'Area
Dott.in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : PROROGA DEI TERMINI PER LA CONSEGNA FINALE DELLO STUDIO RELATIVO ALLE INSTABILITA' DI VERSANTE NELLA FRAZIONE DI NOTTORIA AGLI EFFETTI DELL'ORDINANZA n° 79 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE.

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 28-05-2020 al 12-06-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Maurizio Rotondi