



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - RICOSTRUZIONE - EDILIZIA PRIVATA

n. 14 del 10-05-2021	Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Riqualificazione e valorizzazione delle Aree Rurali. Riqualificazione dell'area delle Marcite Benedettine. Approvazione perizia per variata distribuzione di spesa. Determinazioni
---------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerati i contenuti del Rapporto Istruttorio come segue:

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1506 del 12/12/2016, avente per oggetto *Avvio procedure per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020*, ha disposto tra l'altro:
 - di avviare le procedure per l'attivazione della sottomisura 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente", Intervento 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria;
- che con Determina Regionale n° 3670 del 14/04/2017 avente per oggetto *Avvio procedure per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020*, è stato pubblicato il bando relativo a MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.6 "Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" INTERVENTO 7.6.1 "Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali".

- che questa Amministrazione ha presentato una proposta progettuale alla Regione dell'Umbria a valere sul Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020 Misura 7 Sottomisura 7.6 intervento 7.6.1 Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali in data 15 giugno 2017;
- che con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n° 9335 del 23/09/2019, veniva concesso un contributo pari a € 700.405,27 al Comune di Norcia per "Lavori per la riqualificazione delle Marcite in località Norcia";

RICHIAMATI

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 " *Codice dei contratti pubblici*" e smi;
- II - la Determina dell'Area Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e Ricostruzione n° 104 del 12/12/2018 con la quale veniva confermato l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori in favore dello studio Landscape Office Agronomist s.r.l. e contestuale approvazione dello schema di contratto, relativo agli interventi di che trattasi;
- II - che con Delibera di Giunta Comunale n° 199 del 12/12/2018 è stata approvata la documentazione inerente il progetto definitivo ed esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione delle Marcite Benedettine di Norcia nel complessivo ammontare di € 700.405,27 di cui € 450.911,35 per lavori e residuo per somme a disposizione dell'amministrazione;
- II - la specifica elaborazione di progetto esecutivo redatta in data settembre 2018 cura della Landscape Office Agronomist s.r.l. riferita alla realizzazione di cui: Piano Sviluppo Rurale 2014/ 2020 Intervento 7.6.1 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE RURALI Riqualificazione *dell'area delle Marcite Benedettine*, nel complessivo ammontare di 700.405,28 ripartiti come da quadro economico di seguito riportato:

Rif	Descrizione	Importo
A1	IMPORTO LAVORI	€ 445.706,55
A2	di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.876,74
A3	di cui costi per la manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€ 126.668,47
A4	costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.204,80
A5	Importo complessivo dei lavori e della sicurezza	€ 450.911,35
	RIEPILOGO	
A6	di cui importo non soggetto a ribasso di gara sommano	€ 143.750,01
A7	Importo dei lavori a base d'asta sommano	€ 307.161,34
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 450.911,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
1	- Imprevisti (IVA compresa)	€ 20.501,28
2	- Spese tecniche Prog. Def. ed Esec., DL e CRE	€ 32.883,04
3	- Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A (4%)	€ 657,66
4	- IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A	€ 7.378,95

5	(sommano 2+3+4)	€ 40.919,65
6	- Spese tecniche studio geologico, idraulico	€ 1.600,00
7	-? Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A	€ 32,00
8	-? IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A	€ 359,04
9	- (sommano 6+7+8)	€ 1.991,04
10	- Spese tecniche presentazione domanda SIAN	€ 4.637,25
11	- Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A (2%)	€ 92,75
12	- IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.040,60
13	(sommano 10+11+12)	€ 5.770,59
14	- Incentivi art.113 comma 2 e segg. D.Lgs. N° 50/2016	€ 9.018,23
15	- Spese per commissioni giudicatrici (iva compresa)	€ 500,00
16	- Contributo ANAC	€ 225,00
17	- IVA 10% sulle opere oggetto di appalto	€ 45.091,14
18	Progettazione e realizzazione operazioni immateriali	
	- Stazione meteo – Web-cam-Stazione satellitare	€ 62.700,00
	- App	€ 10.650,00
	- Grafica	€ 3.500,00
	Informazione –? Monitoraggio –? Sensibilizzazione	€ 26.000,00
	IVA 22% su allestimenti e operazioni immateriali	€ 22.627,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 249.493,93
	RIEPILOGO :	
A	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 450.911,35
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.COMUNALE	€ 249.493,93
C	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 700.405,28

II - la Determinazione a contrarre n.19 del 06/03/2020 dell'Area Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e Ricostruzione con la quale veniva avviata la procedura aperta per l'individuazione di specifiche ditte cui affidare i lavori di riqualificazione delle Marcite Benedettine di Norcia;

- la Determina dell'Area Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata e Ricostruzione n.29 del 28/04/2020 con la quale veniva approvato il verbale di gara e contestualmente si affidavano i lavori sopra indicati alla CO.GE.CO Costruzioni e Appalti s.r.l. con sede legale in via Valle n° 162, 03032 Arce (FR) per un importo contrattuale pari a € 398.646,94 di cui € 5.204,80 per costi della sicurezza giusto contratto rep 4161, stipulato in data 18/05/20 e registrato a Perugia il 05/06/20 al n° 43 serie 1;

CONSIDERATO:

- Che in data 18 Settembre 2020 il Direttore dei Lavori Dott. Andrea Sisti ha disposto la sospensione dei lavori determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili alle iniziali previsioni progettuali registrata al prot.com n° 22883 del 15/10/20;

- Che la sospensione in essere è stata disposta per il tempo necessario per la redazione ed approvazione della perizia di variante;
- Che il Direttore Lavori ha provveduto a redigere una perizia di variante e suppletiva per i lavori di che trattasi, rientrando nei casi di modifica di contratti durante il periodo di efficacia di cui all'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pervenuta al Prot. com.le n. 8249-8250-8251 del 12/04/21 e successive integrazioni pervenute al prot.com n° 10101 – 10102 – 10103 del 03/05/2021;
- Che tale perizia si compone dei seguenti elaborati:

Regione Umbria COMUNE DI NORCIA LAVORI DI RECUPERO DEL PARCO DELLA MARCITE PERIZIA PER VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	
RELAZIONI	
VDS01-R00	ELENCO ELABORATI
VDS01-R1	RELAZIONE TECNICA
TAVOLE	
<i>INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE</i>	
VDS01-T1	INQUADRAMENTO E VINCOLI
<i>STATO ATTUALE</i>	
VDS01-T2	PLANIMETRIA GENERALE: PIANO QUOTATO –STATO ATTUALE
<i>STATO DI PROGETTO</i>	
VDS01-T3	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI -PARTICOLARI SEGNALETICA
VDS01-T4	RECUPERO MARCITE: PLANIMETRIA INTERVENTI E PARTICOLARI
VDS01-T5A	VIABILITA' ED ACCESSI: PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO
VDS01-T5B	PORTE DI ACCESSO E VIABILITA': PROFILI LONGITUDINALI E SEZIONI
VDS01-T5C	RENDERING INSERIMENTO TELECAMERE
VDS01-T6	AREA ATTREZZATA: PLANIMETRIA
VDS01-T7	GIARDINO E ORTO DIDATTICO
ELENCO ELABORATI CONTABILI	
VDS01-E1	ANALISI PREZZI
VDS01-E2	ELENCO PREZZI DELLE OPERE
VDS01-E3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE E QUADRO COMPARATIVO
VDS01-E4	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA E SICUREZZA
VDS01-E5	QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
VDS01-E6	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
VDS01-E7	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO della SICUREZZA
VDS01-E8	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
VDS01-E9	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

- Che con la stessa si attesta che:

Le variazioni rispetto al progetto iniziale, riguardano assestamenti all'interno delle stesse categorie di lavori e/o degli interventi, per effetto dell'evoluzione dello stato dell'opera e delle condizioni di sopravvenienza , al fine di:

1. Consentire di gestire le evidenze rinvenute (non prevedibili nella fase di progetto ma caratterizzate nello stesso) dopo gli sfalci e ripulitura delle diverse aree di intervento;
2. Mantenere le tipologie di opera al fine di consentire il criterio dell'equilibrio tra i diversi elementi delle aree di intervento individuato dal progetto approvato.

- Che tali situazioni sono emerse durante l'esecuzione dei lavori, non prevedibili in sede di progettazione;
- Che le lavorazioni comportano un miglioramento dell'opera stessa;

- Che i lavori saranno eseguiti dall'impresa agli stessi patti e condizioni delle lavorazioni principali come da schema di atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa esecutrice;

I

I PRESO ATTO

- Che a seguito della variazione delle lavorazioni, l'importo di contratto al netto del ribasso e comprensivo di costi della sicurezza risulta pari ad € 326.685,67 con una diminuzione rispetto al contratto originario di € 3,91 corrispondenti ad una riduzione della spesa prevista dal contratto originario pari al 0,00056% e quindi nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 149 del D.lgs. 50/2016, il tutto come riportato nel quadro tecnico economico e comparativo di variante che segue:

APPROVATO	AGGIUDICATO	VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	DIFFERENZA IMPORTI AGGIUDICATO-VARIATA DISTRIBUZIONE	DIFFERENZA IN %
QUADRO ECONOMICO				
A) LAVORI A MISURA				
a1) IMPORTO LAVORI	€ 445 706,55	€ 445 706,55	€ 445 702,90	-€ 3,65 -0,00082%
a2) di cui ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 11 876,74	€ 11 876,74	€ 11 876,65	-€ 0,10 -0,00082%
a3) di cui COSTI PER LA MANODOPERA non soggetti a ribasso d'asta	€ 126 668,47	€ 126 668,47	€ 126 667,43	-€ 1,04 -0,00082%
a4) COSTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta	€ 5 204,80	€ 5 204,80	€ 5 204,80	€ 0,00 0,00000%
a5) Importo complessivo dei lavori e della sicurezza (Computo Metrico) (a1+a4)	€ 450 911,35	€ 450 911,35	€ 450 907,70	-€ 3,65 -0,00081%
a6) di cui importo non soggetto a ribasso di gara sommario (a2+a3+a4)	€ 143 750,01	RIBASSO % 27,855	27,855 € 124 150,54	-€ 1,02 -0,00082%
a7) Importo dei lavori a base d'asta sommario (a5-a6)	€ 307 161,34			
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA	€ 450 911,35 A	€ 326 759,79 A	€ 326 757,16 A	-€ 2,63 -0,00081%
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
1 - Imprevisti (IVA compresa)	€ 20 501,28	€ 20 501,28	€ 20 501,28	€ 0,00 0,00000%
spese generali pari al max al 12% dell'importo lavori				
2 - Spese tecniche Prog. Def. ed Esec., DL e CRE	€ 32 883,04	€ 32 883,04	€ 32 883,04	€ 0,00 0,00000%
3 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 657,66	€ 657,66	€ 657,66	€ 0,00 0,00000%
4 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 7 378,95	€ 7 378,95	€ 7 378,95	€ 0,00 0,00000%
5 sommario (2+3+4)	€ 40 919,65	(2+3+4) € 40 919,65	(2+3+4) € 40 919,65	€ 0,00 0,00000%
6 - Spese tecniche studio geologico, idraulico	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 1 600,00	€ 0,00 0,00000%
7 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 32,00	€ 32,00	€ 32,00	€ 0,00 0,00000%
8 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 359,04	€ 359,04	€ 359,04	€ 0,00 0,00000%
9 sommario (6+7+8)	€ 1 991,04	(6+7+8) € 1 991,04	(6+7+8) € 1 991,04	€ 0,00 0,00000%
10 - Spese tecniche presentazione domanda SIAN	€ 4 637,25	€ 4 637,25	€ 4 637,25	€ 0,00 0,00000%
11 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 92,75	€ 92,75	€ 92,75	€ 0,00 0,00000%
12 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1 040,60	€ 1 040,60	€ 1 040,60	€ 0,00 0,00000%
13 sommario (10+11+12)	€ 5 770,59	(10+11+12) € 5 770,59	(10+11+12) € 5 770,59	€ 0,00 0,00000%
14				
15 - Incentivi art. 113 comma 2 e segg. D.Lgs. n. 50/2016	€ 9 018,23	€ 9 018,23	€ 9 018,23	€ 0,00 0,00000%
16 - Spese per Commissioni Giudicatrici (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00 0,00000%
17 - Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00 0,00000%
18 - IVA 10% sulle opere oggetto di appalto	€ 45 091,14	€ 32 675,98	€ 32 675,72	-€ 0,26 -0,00081%
19 progettazione e realizzazione operazioni immateriali				
STAZIONE METEO-WEB-CAM-stazione satellitare	€ 62 700,00	€ 62 700,00	€ 62 700,00	€ 0,00 0,00000%
app	€ 10 650,00	€ 10 650,00	€ 10 650,00	€ 0,00 0,00000%
grafica	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 500,00	€ 0,00 0,00000%
INFORMAZIONE - MONITORAGGIO - SENSIBILIZZAZIONE	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 26 000,00	€ 0,00 0,00000%
	€ 102 850,00	€ 102 850,00	€ 102 850,00	€ 0,00 0,00000%
- IVA 22% su allenamenti e operazioni immateriali	€ 22 627,00	€ 22 627,00	€ 22 627,00	€ 0,00 0,00000%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 249 493,93 B	€ 237 078,77 B	€ 237 078,51 B	-€ 0,26 -0,00011%
RIEPILOGO:				
A - IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO	€ 450 911,35	€ 326 759,79	€ 326 757,16	-€ 2,63 -0,00081%
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COMUNALE	€ 249 493,93	€ 237 078,77	€ 237 078,51	-€ 0,26 -0,00011%
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 700 405,28 C	€ 563 638,56 C	€ 563 635,07 C	-€ 3,50 -0,00051%
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA		€ 124 151,64	€ 124 150,54	-€ 1,02 -0,00082%
ECONOMIE IVA LAVORI		€ 12 415,16	€ 12 415,16	€ 0,00 0,00000%
	€ 136 566,72	€ 136 566,70	€ 136 566,70	-€ 1,02 -0,00074%
totale	€ 700 405,28	totale € 700 401,37	€ 700 401,37	-€ 3,91 -0,00056%

- dello schema d'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla ditta esecutrice con firma digitale, pervenuto in data 03/05/21 e registrato al prot.com n° 10101;

RILEVATO

- che sono stati acquisiti il Codice Univoco di Progetto: F58G18025710006 e il Codice Identificativo di Gara: 8236742685;

- che per la variante in corso d'opera non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art 149 del D.Lgs. 50/2016;

- che la copertura finanziaria della spesa pari ad € 398.646,94 complessiva di IVA ,è risultata imputata al cap 2600/21 bilancio 2021

RITENUTO

- di poter approvare la variante in corso d'opera per le ragioni sopra esposte ai sensi dell' art 149 del D. lgs. 50/2016;

Si sottopone quanto sopra esposto per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 10/05/2021

Il Tecnico Istruttore

Dott. Alessandro Corvi

- Visto il D.lgs 50/2016 e smi - Art.106 comma 12 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

- Visto il D.M 49/2018 Art.22 comma 4 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali)

- Visto il contratto relativo ai lavori in oggetto, Rep. n.4161 , sottoscritto in data 18/05/2020;

- Visti gli elaborati di variante presentati dal professionista;

- Visto il Decreto Sindacale n° 3 del 04/03/2021;

- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali” e considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente riportate;
2. Di prendere atto ed approvare la 1° Perizia di variata distribuzione di spesa riferita all'intervento di Riqualificazione delle Marcite Benedettine, come predisposto a cura della competente direzione lavori affidata al Dott. Andrea Sisti come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:

APPROVATO

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A MISURA

- a1) IMPORTO LAVORI
- a2) di cui ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta
- a3) di cui COSTI PER LA MANODOPERA non soggetta a ribasso d'asta

- a4) COSTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta
- a5) Importo complessivo dei lavori e della sicurezza (Computo Metrico)

a6) di cui importo non soggetto a ribasso di gara

a7) Importo dei lavori a base d'asta

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA

B) SOMME A DISPOSIZIONE

- 1 - Imprevisti (IVA compresa)
spese generali pari al max al 12% dell'importo lavori
- 2 - Spese tecniche Prog. Def. ed Esec., DL e CRE
- 3 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)
- 4 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.
- 5
- 6 - Spese tecniche studio geologico, idraulico
- 7 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)
- 8 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.
- 9
- 10 - Spese tecniche presentazione domanda SIAN
- 11 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)
- 12 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.
- 13
- 14
- 15 - Incentivi art. 113 comma 2 e segg. D.Lgs. n. 50/2016
- 16 - Spese per Commissioni Giudicatrici (IVA compresa)
- 17 - Contributo ANAC
- 18 - IVA 10% sulle opere oggetto di appalto
- 19 progettazione e realizzazione operazioni immateriali
STAZIONE METEO -WEB-CAM-stazione satellitare
app
grafica
INFORMAZIONE - MONITORAGGIO - SENSIBILIZZAZIONE

- IVA 22% su allestimenti e operazioni immateriali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

RIEPILOGO:

- A - IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO
- B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINE COMUNALE

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

		€ 445 702,90	
		€ 11 876,65	
		€ 126 667,43	
		€ 5 204,80	
(a1+a4)		€ 450 907,70	
27,855		€ 124 150,54	
		€ 326 757,16	A
		€ 20 501,28	
	€ 32 883,04		
	€ 657,66		
	€ 7 378,95		
(2+3+4)		€ 40 919,65	
	€ 1 600,00		
	€ 32,00		
	€ 359,04		
(6+7+8)		€ 1 991,04	
	€ 4 637,25		
	€ 92,75		
	€ 1 040,60		
(10+11+12)		€ 5 770,59	
		€ 9 018,23	
		€ 500,00	
		€ 225,00	
		€ 32 675,72	
	€ 62 700,00		
	€ 10 650,00		
	€ 3 500,00		
	€ 26 000,00		
		€ 102 850,00	
		€ 22 627,00	
		€ 237 078,51	B
		€ 326 757,16	
		€ 237 078,51	
		€ 563 835,67	C
		€ 124 150,54	
		€ 12 415,16	
		€ 136 565,70	
totale		€ 700 401,37	

3. Di prendere atto ed approvare, per quanto è stato possibile verificare, le singole variazioni introdotte, che di fatto hanno riguardato sia l'ambito dei lavori in appalto, nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi; che quello delle Somme a Disposizione dell'Amm/ne, come da descrizione dettagliatamente riportata nella premessa istruttoria e che si intende qui riproposta, la quale ha determinato il seguente prospetto di raffronto:

APPROVATO	AGGIUDICATO	VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA	DIFFERENZA IMPORTI AGGIUDICATO-VARIATA DISTRIBUZIONE	DIFFERENZA IN %
QUADRO ECONOMICO				
A) LAVORI A MISURA				
a1) IMPORTO LAVORI	€ 445.706,55	€ 445.702,90	-€ 3,65	-0,00082%
a2) di cui ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.876,74	€ 11.876,65	-€ 0,10	-0,00082%
a3) di cui COSTI PER LA MANODOPERA non soggetti a ribasso d'asta	€ 126.668,47	€ 126.667,43	-€ 1,04	-0,00082%
a4) COSTI PER LA SICUREZZA - non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.204,80	€ 5.204,80	€ 0,00	0,00000%
a5) Importo complessivo dei lavori e della sicurezza (Computo Metrico)	(a1+a4) € 450.911,35	(a1+a4) € 450.911,35	-€ 3,65	-0,00081%
a6) di cui importo non soggetto a ribasso di gara	sommano (a2+a3+a4) € 143.750,01	27,855 € 124.151,56	-€ 1,02	-0,00082%
a7) Importo dei lavori a base d'asta	sommano (a5-a6) € 307.161,34	€ 326.757,16		
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA	€ 450.911,35 A	€ 326.757,16 A	-€ 2,63	-0,00081%
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
1 - Imprevisti (IVA compresa)	€ 20.501,28	€ 20.501,28	€ 0,00	0,00000%
spese generali pari al max al 12% dell'importo lavori				
2 - Spese tecniche Prog. Def. ed Esec., DL e CRE	€ 32.883,04	€ 32.883,04		
3 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 657,66	€ 657,66		
4 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 7.378,95	€ 7.378,95		
5	sommano (2+3+4) € 40.919,65	(2+3+4) € 40.919,65	€ 0,00	0,00000%
6 - Spese tecniche studio geologico, idraulico	€ 1.600,00	€ 1.600,00		
7 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 32,00	€ 32,00		
8 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 359,04	€ 359,04		
9	sommano (6+7+8) € 1.991,04	(6+7+8) € 1.991,04	€ 0,00	0,00000%
10 - Spese tecniche presentazione domanda SIAN	€ 4.637,25	€ 4.637,25		
11 - Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. (2%)	€ 92,75	€ 92,75		
12 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1.040,60	€ 1.040,60		
13	sommano (10+11+12) € 5.770,59	(10+11+12) € 5.770,59	€ 0,00	0,00000%
14				
15 - Incentivi art. 113 comma 2 e segg. D.Lgs. n. 50/2016	€ 9.018,23	€ 9.018,23	€ 0,00	0,00000%
16 - Spese per Commissioni Giudicatrici (IVA compresa)	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	0,00000%
17 - Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	0,00000%
18 - IVA 10% sulle opere oggetto di appalto	€ 45.091,14	€ 32.675,98	-€ 0,26	-0,00081%
19 progettazione e realizzazione operazioni immateriali				
STAZIONE METEO -WEB-CAM-stazione satellite	€ 62.700,00	€ 62.700,00		
app	€ 10.650,00	€ 10.650,00		
grafica	€ 3.500,00	€ 3.500,00		
INFORMAZIONE - MONITORAGGIO - SENSIBILIZZAZIONE	€ 26.000,00	€ 26.000,00		
	€ 102.850,00	€ 102.850,00	€ 0,00	0,00000%
- IVA 22% su allestimenti e operazioni immateriali	€ 22.627,00	€ 22.627,00	€ 0,00	0,00000%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 249.493,93 B	€ 237.078,51 B	-€ 0,26	-0,00011%
RIEPILOGO:				
A - IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO	€ 450.911,35	€ 326.757,16	-€ 2,63	-0,00081%
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE COMUNALE	€ 249.493,93	€ 237.078,51	-€ 0,26	-0,00011%
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 700.405,28 C	€ 563.835,67 C	-€ 2,90	-0,00051%
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA				
ECONOMIE IVA LAVORI		€ 124.151,56	-€ 1,02	-0,00082%
		€ 12.415,16	€ 0,00	0,00000%
	€ 136.566,72	€ 136.566,72	-€ 1,02	-0,00074%
totale	€ 700.405,28	€ 700.401,37	-€ 3,91	-0,00056%

4. Di approvare per le ragioni che precedono il conseguenziale schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in favore dell'impresa CO.GE.CO Costruzioni e Appalti s.r.l. con sede legale in via Valle n° 162, 03032 Arce (FR), che è stato sottoscritto con firma digitale in segno di accettazione preliminare dei contenuti nello stesso riportati (All sub A);
5. Di affidare, per le ragioni in premessa, i lavori variati alla ditta CO.GE.CO Costruzioni e Appalti s.r.l. con sede legale in via Valle n° 162, 03032 Arce (FR), agli stessi patti e condizioni delle lavorazioni principali, per l'importo previsto nel quadro tecnico economico sopra riportato.

6. Di confermare integralmente l'impegno originariamente assunto, allocato in previsione di spesa al cap. 2600/21 bilancio 2021;
7. Di pubblicare le presente Determinazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
8. Di trasmettere la presente Determinazione alla Regione dell'Umbria, Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura, Beni Culturali e Spettacolo – Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici, Faunistica;

Norcia, 10/05/2021

Il Responsabile del Settore
Dott.in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Maurizio Rotondi

Oggetto : Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020. Riqualificazione e valorizzazione delle Aree Rurali. Riqualificazione dell'area delle Marcite Benedettine. Approvazione perizia per variata distribuzione di spesa. Determinazioni

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore
Maurizio Rotondi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 11-05-2021 al 26-05-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore
F.to Maurizio Rotondi