

REGIONE UMBRIA

COMUNE DI POGGIODOMO

CONTABILITÀ DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA
MANUTENZIONE E PAVIMENTAZIONE DI STRADE COMUNALI
SITI NELLA FRAZIONE DI USIGNI

IL PROGETTISTA INCARICATO: *DOTT. ING. NATALE D'OTTAVIO*
(via F. Tagliolini,3 06043 Cascia (PG), Tel/Fax 0743/71259 e-mail dottavionatale@alice.it)



- QUADRO ECONOMICO;	TAV.1
	SCALA
	DATA: DICEMBRE/2017

QUADRO ECONOMICO "VARIAZIONE "

DESCRIZIONI		IMPORTI PROGETTO	IMPORTI PROGETTO A SEGUITO DI GARA (A)	IMPORTI VARIAZIONE (B)	VARIAZIONI (B-A)	VARIAZIONI PERCENTUALI (B-A)/A %
A	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI E DEL COSTO MANODOPERA	€ 15.739,12	€ 15.739,12	€ 15.739,12	€ -	0,00%
A1	IMPORTO MANODOPERA LAVORAZIONI	€ 3.913,13	€ 3.913,13	€ 3.913,13	€ -	0,00%
A2	IMPORTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 522,56	€ 522,56	€ 522,56	€ -	0,00%
A4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA =A-A1-A2	€ 11.303,43	€ 11.303,43	€ 11.303,43	€ -	0,00%
B	IMPORTO COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA	€ 109,60	€ 109,60	€ 109,60	€ -	0,00%
B1	RIBASSO -10,10% di A4		1.141,65	1.141,65	€ -	0,00%
C	IMPORTO TOTALE LAVORI A+B-B1	€ 15.848,72	€ 14.707,07	€ 14.707,07	€ -	0,00%
SOMME A DISPOSIZIONE						
D	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	0,00%
E	C.N.P.A.I.A. 4% DI D	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ -	0,00%
H	ACCANTONAMENTO INCENTIVO EX ART.18 L.109/94, DETERMINAZIONI DEL 25/09/94 N. 43 DELL'AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI=0,45*2%*C	€ 142,64	€ 142,64	€ 142,64	€ -	0,00%
I	I.V.A. 22% DELLE SPESE TECNICHE= 0,22*(D+E)	€ 457,60	€ 457,60	€ 457,60	€ -	0,00%
L	IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE PER PROVE < 5% DI C	€ 10,50	€ 10,50	€ 6,31	-€ 4,19	-39,90%
M	I.V.A. 10% DELL'IMPORTO DEI LAVORI=22%*C	€ 1.584,87	€ 1.470,71	€ 1.470,71	€ -	0,00%
P	LAVORI LIQUIDABILI A FATTURA COMPRESA IVA	€ -	€ -	€ 1.260,00	€ 1.260,00	100%
R	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE=C1+D+E+F+G+H+I+L+M+N+O+Q	€ 4.275,61	€ 4.161,45	€ 5.417,26	€ 1.255,81	30,18%
S	TOTALE PROGETTO=C+R	€ 20.124,33	€ 18.868,52	€ 20.124,33	€ 1.255,81	6,66%
T	ECONOMIE A SEGUITO DI RIBASSO IN FASE DI GARA		1.255,81	0,00	-€ 1.255,81	-100,00%
U	TOTALE =S+T	€ 20.124,33	€ 20.124,33	€ 20.124,33	€ -	0,00%

IL DIRETTORE DEI LAVORI ING. NATALE D'OTTAVIO

