

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno**

**SETTORE UFFICIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI  
AREA TECNICA**

**Numero 47 Del 14-02-20**  
**Reg. generale 66**

**Oggetto: RUPE PRATRIGNONE "INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE DEL  
RISCHIO IDROGEOLOGICO - 2° STRALCIO - CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST  
PATRIGNONE" - APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di febbraio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

**IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA**

Considerato che il territorio del Comune di Montalto delle Marche, in particolare la frazione di Patrignone, è da tempo interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico tanto che sono stati realizzati vari interventi atti a risolvere fenomeni di dissesto in atto e prevenirne di altri che potrebbero compromettere irreparabilmente la stabilità del centro abitato della frazione suddetta;

Preso atto che fino ad ora, grazie al finanziamento ai sensi della DGR n° 2165 OT/LPU del 17.10.2000 e DRG n° 571/04 (Terzo programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale – DL n. 180 convertito in Legge 267/98) è stata consolidata una parte del versante sud-ovest della frazione Patrignone interessata dai citati fenomeni;

Vista la nota della giunta regionale n. Prot. 125714 del 14.02.2017 pervenuta a questo ente il 15.02.2017 prot. 1155 con cui venivano comunicati gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in cui il Comune di Montalto delle Marche è inserito con il codice AP0874/10 per l'intervento in località Patrignone per il secondo stralcio versante ovest per un importo totale di € 300.000,00;

Visto il progetto preliminare predisposto dal Comune, dell'importo di € 300.000,00= di cui € 211.000,00= per lavori in appalto, compresi € 10.550,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 89.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 29.06.2017;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014 n. 91, con cui il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27.06.2017, che individua il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, quale soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche il 25 novembre 2010 e sue integrazioni;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 41 del 04 luglio 2017, con il quale, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, dell'intervento "AP087A/10 – Comune di Montalto delle Marche (AP). Località Patrignone – 2° stralcio consolidamento versante ovest. 300.000,00 Euro", di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come aggiornato con il 2° Atto integrativo del 5 dicembre 2016, sono stati affidati in avalimento al Comune di Montalto delle Marche;

Vista la Convenzione di Avalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi sopra indicati, n. 11877746 del 13.07.2017, Prot. n. 694696, sottoscritta, repertoriata dalla Regione Marche;

Vista la Determina n. 237 del 23.08.2017 concernente la nomina del RUP,

Visti i decreti del soggetto attuatore n. 50 e 51 in data 03.10.2017, concernenti l'autorizzazione all'affidamento, rispettivamente, delle indagini specialistiche, lavori accessori, collaudatore statico e dei servizi tecnici inerenti l'attività di progettazione definitiva ed

esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione e contabilità lavori, redazione certificato di regolare esecuzione;

Vista la Determina n. 300 del 19.10.2017 concernente l'affidamento delle indagini geologiche e relazione geologica, al dott. Geologo, Primo Falcioni, e dei servizi tecnici di progettazione, coordinatore sicurezza e direzione lavori, all'ing. Gregori Stefano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12.04.2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori citati;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, n. 40 del 09.05.2018, acquisito agli atti del Comune con Prot. n. 3526 del 09.05.2018, di approvazione del progetto definitivo;

Visto il progetto esecutivo predisposto dai tecnici come sopra incaricati, pervenuto in data Maggio 2018 ed assunto agli atti del Comune con il n. di Prot. 3883 del 22.05.2018, dell'importo di € 300.000,00= di cui € 224.040,27 = per lavori in appalto, compresi € 11.202,01 = per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 75.959,73 = per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con precedente Delibera di Giunta n. 67 del 28.06.2018;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, n. 82 del 26.07.2018, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori;

Vista la Determina n. 253 del 02.08.2018, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori, da espletare mediante gara aperta, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il bando di gara pubblicato in data 02.08.2018, n. Prot. 5774, e l'ivi prevista scadenza per la presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del giorno 12.09.2018;

Considerato che, successivamente alla data di pubblicazione del bando, il Comune di Montalto è stato interessato da ripetuti eventi atmosferici avversi, che hanno comportato l'emissione, da parte della Protezione Civile Regionale, di bollettini di criticità idrogeologica e idraulica, con attivazione della fase di attenzione;

Vista l'ulteriore Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 11.09.2018, con la quale, ritenendo opportuno verificare se tali avversità atmosferiche abbiano influito o meno sulla cantierabilità delle opere e verificare la permanenza delle condizioni di realizzazione del progetto, la Giunta ha sospeso la gara e, qualora ritenuto opportuno, ha deliberato di apportare al progetto medesimo, le modifiche e/o integrazioni necessarie per tenere conto dei danni prodotti dai citati eventi atmosferici avversi;

Dato atto che:

- in data 08.08.2018 tale procedura veniva pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montalto delle Marche;
- con Determina n. 273 del 04.09.2018 veniva approvato il disciplinare di gara e si dava avvio alla pubblicazione del bando di gara nella sezione Bandi e Gare del sito del Comune;
- in data 14.09.2018 prot. 6549 si avvisava che la seduta di gara prevista per il 18 e 20 settembre u.s. venivano rimandate a data da destinarsi;
- con Delibera n. 84 del 09.10.2018 tale gara di appalto veniva annullata;

- In data 16.10.2018 si pubblicava nuovamente il bando per l'appalto dei lavori fissando come data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 22.11.2018;
- Con determinazione n. 357 del 22.11.2018 si provvedeva ad individuare i componenti del seggio di gara per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;
- In data 27.11.2018 si procedeva con l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;
- Con determinazione n. 399 del 17.12.2018 si provvedeva ad individuare i componenti della commissione per la valutazione dell'offerta tecnica;
- In data 18.12.2018 e 20.12.2018 si è riunita la commissione per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'apertura dell'offerta economica;
- con determinazione n. 424 del 27.12.2018 i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ditta MAZZAFERRI srl di Crognaleto in provincia di Teramo;
- con Determinazione n. 17 del 24.01.2019, dopo gli adempimenti per la verifica dei requisiti e delle dichiarazioni in sede di gara, i lavori sono stati aggiudicati in via Definitiva Efficace alla ditta MAZZAFERRI srl;
- i lavori sono stati consegnati in data 22.03.2019;
- che a seguito degli eventi calamitosi del mese di maggio nelle aree limitrofe al cantiere si sono verificati seri danni che compromettevano lo svolgimento corretto ed in sicurezza dei lavori;
- che con comunicazione prot. 4281 del 12.06.2019 il RUP ha formalmente richiesto al Direttore dei Lavori la quantificazione economica delle opere da svolgere al fine del ripristino delle condizioni precedenti gli eventi calamitosi;
- che il Direttore dei lavori con nota del 12.06.2018 prot. 4283 ha comunicato l'importo per la redazione di una perizia di variante;
- che con nota del 13.06.2019 prot. 4329 si chiedeva al Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, l'autorizzazione per l'incremento delle spese tecniche al fine della predisposizione della Variante;
- che con nota del 17.06.2019 prot. 4428 la Regione Marche ha trasmesso il decreto del soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 71 del 17.06.2019 in cui si autorizza l'affidamento dei servizi tecnici aggiuntivi nel limite complessivo pari ad € 6.546,48 comprensivi di oneri ed IVA inerenti la redazione di una perizia di variante;
- che il ribasso di gara può essere utilizzato per il 50%;
- la seconda perizia di variante trasmessa dall'Ing. Stefano Gregori in data 26.06.2019 prot. 4638;
- la Deliberazione di giunta comunale n. 77 del 27.06.2019 in cui tale variante veniva approvata e l'importo contrattuale di complessivi euro 38.261,29 pari ad una percentuale del 21,74% superiore al quinto d'obbligo
- la Determinazione n. 214 del 09.07.2019 con cui è stato approvato l'“Atto Aggiuntivo” ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018;

VISTA la Determinazione n. 280 del 09.09.2019 con cui si approvava lo stato finale trasmesso dall'Ing. Stefano Gregori in data 07.08.2019 prot. 5685 con il seguente Quadro Tecnico Economico comparativo finale:

			PROGETTO	1° VARIANTE	2° VARIANTE
<b>A</b>	A1	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI</b>	<b>€ 224.040,27</b>	<b>€ 224.040,20</b>	€ 273.461,26
	A2	Oneri per la sicurezza	€ 11.202,01	€ 11.202,01	€ 11.202,01

	A3	Costo manodopera	€ 85.135,30	€ 85.135,30	€ 85.135,30
	A4	Importo soggetto a ribasso	€ 212.838,26	€ 212.838,19	€ 262.259,25
	<b>Ribasso d'asta 22,581%</b>				<b>59.220,76 €</b>
	<b>Importo ribassato</b>				<b>214.240,50 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>				
	B1	spese pubblicità (SUA +ANAC)	€ 529,04	529,04 €	450,00 €
	B2	Spese tecniche per progettazione, DL, Collaudo	€ 21.900,00	21.900,00 €	21.900,00 €
	B3	Spese tecniche per progettazione, DL, Collaudo 2° Variante			5.159,58 €
	B4	Imprevisti e lavori su fattura	€ 16.478,96	16.479,03 €	
	B5	Relazione Geologica e indagini	€ 4.334,80	4.334,80 €	3.000,00 €
	B6	Accantonamento fondo incentivante	€ 1.613,09	1.613,09 €	1.613,09 €
	B7	IVA su lavori, imprevisti e lavori su fattura	€ 24.051,92	24.051,92 €	21.424,05 €
	B8	IVA e altri oneri su spese tecniche e indagini Geologiche	€ 7.051,92	7.051,92 €	8.080,01 €
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 75.959,73</b>	<b>75.959,80 €</b>	<b>61.626,73 €</b>
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 300.000,00</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>275.867,23 €</b>
	<b>ECONOMIE</b>				<b>24.132,77 €</b>

DATO ATTO che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 165 del 05.12.2018 è stata autorizzata la spesa di € 400,00 per n. 2 commissari per la gara per l'affidamento dei Lavori di cui sopra;

VISTA la Determinazione n. 357 del 22.11.2018 si provvedeva ad individuare i componenti del seggio di gara per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa;

DATO ATTO che tali procedure sono state esperite e è necessario liquidare il compenso ai commissari di gara;

VISTO il Quadro Tecnico Economico Finale e delle liquidazioni in cui risulta inserita anche la spesa prevista ed autorizzata per le spese di gara:

	Progetto – Somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
<b>Importo Lavori</b>					
a) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 203.038,49	€ 203.038,49			
b) Oneri per la sicurezza	€ 11.202,01	€ 11.202,01			
<b>Importo complessivo lavori, al netto del ribasso d'asta</b>	<b>€ 214.240,50</b>	<b>€ 214.240,50</b>	<b>€ 214.240,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Somme a disposizione</b>					
- IVA sui lavori	€ 21.424,05	€ 21.424,05	€ 21.424,05	€ -	€ -
- Spese di pubblicità (SUA + ANAC)	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00		
- Spese tecniche per progettazione, coord. sicurezza, D.L., collaudo	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00		
- Spese tecniche variante n. 2 (progettazione e direz. lavori)	€ 5.159,58	€ 5.159,58	€ 5.159,58		
- Imprevisti e lavori su fattura IVA compresa	€ -	€ -	€ -		
- Relazione geologica ed indagini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
- Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.613,09	€ 1.613,09	€ -	€ 1.613,09	€ -
spese per commissione di gara		€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ 400,00

- IVA e altri oneri su spese tecniche e relazione geologica	€ 8.080,01	€ 8.080,01	€ 8.080,01	€ -	€ -
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€ 61.626,73	€ 62.026,73	€ 60.013,64	€ 2.013,09	€ 400,00
Economia residua da ribasso d'asta	€ 24.132,77				€ 23.732,77
<b>Importo complessivo</b>	€ 300.000,00	€ 276.267,23	€ 274.254,14	€ 2.013,09	€ 23.732,77

RITENUTO di poter procedere alla approvazione del Quadro Tecnico Economico Finale ;

ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2020 di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica, Amministrativa e Contabile in capo al sottoscritto;

Visto il D. Lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti);

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il Quadro tecnico Economico finale e delle liquidazioni sotto riportato:

	Progetto – Somme impegnate	Importi accertati	Importi liquidati	Importi da liquidare	Economie (+) Maggiori spese (-)
<b>Importo Lavori</b>					
a) Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 203.038,49	€ 203.038,49			
b) Oneri per la sicurezza	€ 11.202,01	€ 11.202,01			
<b>Importo complessivo lavori, al netto del ribasso d'asta</b>	€ 214.240,50	€ 214.240,50	€ 214.240,50	€ -	€ -
<b>Somme a disposizione</b>					
- IVA sui lavori	€ 21.424,05	€ 21.424,05	€ 21.424,05	€ -	€ -
- Spese di pubblicità (SUA + ANAC)	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00		
- Spese tecniche per progettazione, coord. sicurezza, D.L., collaudo	€ 21.900,00	€ 21.900,00	€ 21.900,00		
- Spese tecniche variante n. 2 (progettazione e direz. lavori)	€ 5.159,58	€ 5.159,58	€ 5.159,58		
- Imprevisti e lavori su fattura IVA compresa	€ -	€ -	€ -		
- Relazione geologica ed indagini	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -

- Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.613,09	€ 1.613,09	€ -	€ 1.613,09	€ -
spese per commissione di gara		€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ 400,00
- IVA e altri oneri su spese tecniche e relazione geologica	€ 8.080,01	€ 8.080,01	€ 8.080,01	€ -	€ -
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€ 61.626,73	€ 62.026,73	€ 60.013,64	€ 2.013,09	€ 400,00
Economia residua da ribasso d'asta	€ 24.132,77				€ 23.732,77
<b>Importo complessivo</b>	€ 300.000,00	€ 276.267,23	€ 274.254,14	€ 2.013,09	€ 23.732,77

Di dare atto che la spesa è finanziata con fondi del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – 2^ Atto integrativo All'accordo di programma DEL 25 NOVEMBRE 2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Marche, sottoscritto in data 5 dicembre 2016, Interventi Urgenti e prioritari per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, CODICE AP087A/10. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice". Agendo l'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche, in qualità di Ente in avalimento del Commissario Straordinario Delegato ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, giusto Decreto di avalimento SAMRI 170704\_01 (N. 41 del 04 LUGLIO 2017), tutti i pagamenti scaturiti dal presente atto saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5621 "CS IDROGEOL MARCHE DL 91 – 14" intestata al Commissario medesimo. L'Appaltatore si impegna pertanto a intestare le fatture all'Ufficio del Commissario Straordinario, C.F.: 97655350581, con sede presso la Regione Marche, Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio – P.F. Difesa del suolo e della costa, Via Palestro n. 19 – 60122 Ancona;

Di inviare tutta la documentazione al Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del Rischio idrogeologico istituito presso la Regione Marche P.F. Difesa del Suolo e della Costa al fine dell'approvazione degli atti finali.

Di demandare l'esecutività della presente determinazione all'apposizione del detto visto.

Il Responsabile  
**Arch. Gabriella Angelici**

N°129  
(registro albo on line )

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 21-02-2020

al 07-03-2020

Dalla Residenza Comunale, li 21-02-2020

F.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Angelici Gabriella

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 21-02-2020

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Angelici Gabriella

---

Emesso mandati nn. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Anna Marconi