

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 231 Del 16-07-19
Reg. generale 231

**Oggetto: ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURA
SOCIO-ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA "AVV. VINCENZO
GALLI" - LAVORI FUNZIONALI NELLA STRUTTURA ESISTENTE - LIQUIDAZIONE
FATTURA GEOMETRA CARBONI UGO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. CUP: C12F17000390004
CIG:Z4423C416B**

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di luglio , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

Che il Comune ha partecipato al bando emanato con Decreto del Dirigente Regionale n. 166/FSP_05 del 03.12.2009 successivamente modificato con Decreto n. 94/FSP_05 del 26.05.2010 concernente la concessione di contributi in conto capitale per acquisto di immobili nuovi o per costruzione, ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione di strutture socio-educative e socio-assistenziali di cui, rispettivamente, alla L.R. n. 9/2003 e L.R. n. 20/2002;

Che, per partecipare a detto bando, l'Amministrazione aveva incaricato l'Ufficio Tecnico della redazione della proposta progettuale, della domanda e dei relativi allegati, per l'ampliamento della attuale Casa di Riposo e Residenza Protetta sita in via Romitorio 1;

Che il progetto definitivo per il quale è stato richiesto il finanziamento è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 27.10.2010, per l'importo di € 1.010.000,00=;

Che la richiesta del Comune, presentata sulla base del progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 27.10.2010, per l'importo di € 1.010.000,00=, è stata ammessa a finanziamento, con Decreto del Dirigente della PF n. 62 del 28.08.2012, per un importo di € 450.000,00=, per cui la copertura del costo totale del progetto è stata così assicurata:

- Regione (FAS)	€ 450.000,00=
- Altri soggetti (APSP Vivere insieme e Farmacia Comunale)	€ 500,00=,
- Comune	€ 559.500,00=;

Che con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 25/SPO del 10.03.2014 è stata approvata la nuova graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e, per il Comune di Montalto, è stato confermato il finanziamento già concesso;

Che con successive Delibere di Giunta Comunale n. 102 del 06.11.2014, n. 118 del 22.12.2014 e n. 119 del 29.12.2014, si dà atto dei provvedimenti posti in essere per il reperimento delle risorse necessarie a coprire la quota di finanziamento a carico dell'Ente, mediante trasferimento di risorse dall'APSP "Vivere Insieme" e fondi provenienti da alienazioni di immobili;

Che con Determina n. 222 del 21.11.2014 sono stati conferiti appositi incarichi professionali a tecnici esterni per giungere, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, alla redazione del progetto esecutivo, avendo conseguito, sul progetto definitivo, il parere favorevole dell'ASUR Marche, Area Vasta N. 5, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di San Benedetto del Tronto, N. 34320 del 02.07.2014, acquisito agli atti del Comune con il n. di Prot. 4312 e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche n. Prot. 18082 Class. 34.19.04 del 25.11.2014, acquisito agli atti del Comune con il n. di Prot. 7758 del 29.11.2014;

Che, tenuto conto delle prescrizioni ed indicazioni fornite da ASUR e Soprintendenza, e delle esigenze nel frattempo individuate dalla APSP, il progetto esecutivo, relativo ai lavori strutturali ed alle finiture interne, esclusa l'impiantistica, è risultato dell'importo di € 1.710.000,00=, per cui, stante l'approssimarsi della scadenza per l'affidamento dei lavori su cui era stato conseguito il contributo di € 450.000,00= citato, l'Amministrazione Comunale, in attesa di reperire il finanziamento totale, ha deciso di

procedere per stralci;

Dato atto che:

Il I^ Stralcio dell'importo di € 1.010.000,00=, appaltato alla ATI Toccaceli Costruzioni e IEPEN, è stato interamente realizzato, e lo Stato Finale è stato approvato con Determina n. 368 del 04.12.2017,

Il II^ Stralcio, dell'importo di € 600.000,00=, appaltato alla ditta PROM-EDIL di Di Stefano Giorgio, con sede in Partanna (TP), P.I. 01380030815, con contratto n. Rep. 1259 del 02.10.2017, è in corso di realizzazione e l'ultimazione è prevista per il 17.03.2018;

Il III^ Stralcio, dell'importo di € 100.000,00=, appaltato alla ditta Lazzarini srl, è stato completato e lo Stato finale è stato approvato con Determina n. 205 del 05.07.2017;

Ciò premesso, atteso che risultava opportuno eseguire, contemporaneamente ai lavori previsti nel II^ stralcio appaltati alla ditta PROM-EDIL, opere di miglioramento della funzionalità del fabbricato esistente consistenti nella realizzazione di spogliatoi e servizi igienici per il personale nel vano attualmente destinato a lavanderia, trasferita nella nuova struttura, e nella sistemazione della viabilità di accesso, non previste nel progetto generale per carenza di fondi, l'amministrazione ha commissionato al progettista e direttore dei lavori, Geom. Carboni Ugo, la redazione di un ulteriore progetto stralcio, relativo ai citati lavori;

VISTO il progetto di "Adeguamento e ampliamento struttura socio-assistenziale Casa di Riposo e Residenza Protetta Avv. V. Galli – Opere di miglioramento della funzionalità fabbricato esistente e sistemazione viabilità di accesso", redatto dal Geom. Carboni Ugo, dell'importo di € 53.668,140=, di cui € 38.645,25= per lavori a misura, compresi € 679,16= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.022,89= per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati:

RT) Relazione Generale

CME) Computo Metrico Estimativo Generale

EPU) Elenco Prezzi Unitari

approvato con Determina n. 388 del 12.12.2017;

Preso atto che, con la stessa Determina n. 388 del 12.12.2017, ritenendo opportuno e conveniente affidare l'esecuzione dei citati lavori alla ditta PROMEDIL, appaltatrice dei lavori relativi al II^ stralcio, giusta contratto n. Rep. 1259 del 02.10.2017, regolarmente registrato all'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno in data 05.10.2017 al n. 3842, l'Amministrazione Comunale, contattata per le vie brevi la ditta, che si è dichiarata disponibile ad applicare un ribasso, sui prezzi del computo metrico, del 20%, ha provveduto all'affidamento dei suddetti lavori, per un importo netto di € 31.052,03= (37.966,09= meno 20% € 7.593,22= pari ad € 30.372,87= più € 679,16=, totale € 31.052,03=);

Visto il Contratto stipulato con la ditta PROM-EDIL n. Rep. 1283 in data 29/05/2018, registrato all'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno in data 31/05/2018 al n. 2004 Serie 1T;

Vista la Determina n. 257 del 06.08.2018 con la quale è stato approvato il 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 23.07.2018 e liquidata la fattura n. . 20/EL del 25.07.2018 dell'importo di € 8.14,94= oltre IVA al 10% di € 811,49=, per un totale di € 8.926,43=, emessa dalla Ditta PROM-EDIL in relazione al 1^ Stato di Avanzamento

Lavori e Certificato di Pagamento n. 1;

Vista la Determina n. 323 del 25.10.2018 con la quale è stato approvato il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 01/10/2018 e liquidata la fattura n. . 26/EL del 16.10.2018 dell'importo di € 8.060,54= oltre IVA al 10% di € 806,05=, per un totale di € 8.866,59=, emessa dalla Ditta PROM-EDIL in relazione al 2^ Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento n. 2;

Vista la Determina n 362 del 23/11/2018 con la quale è stato approvato il 3^ Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 18/10/2018, e liquidata la fattura n 34/EL del 20.11.2018 dell'importo di € 11.775,64= oltre IVA al 10% di € 1.177,56=, per un totale di € 12.953,20=, emessa dalla Ditta PROM-EDIL in relazione al 3^ Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento n. 3;

Vista la Determina n 156 del 13/05/2019 con la quale vengono approvati gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori geom. Ugo Carboni, assunti agli atti del Comune in data 07/03/2019 con il n. di Prot. 1549,

Vista la fattura n 4/PA del 24/06/2019 di € 3.864,53= oltre contributo Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri 4% pari a € 154,58 e IVA al 22% di € 884,20 per un totale di € 4.903,31, emessa dal Geom. Carboni Ugo per progettazione, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori funzionali nella struttura, pervenuta agli uffici Comunali il 24/06/2019 al prot. n. 4579, e ritenuto di dover procedere alla sua liquidazione;

Dato atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z4423C416B;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. i.;

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte non abrogata dal D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di richiamare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di liquidare la fattura n 4/PA del 24/06/2019 di € 4€ 3.864,53= oltre contributo Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri 4% pari a € 154,58 e IVA al 22% di € 884,20 per un totale di € 4.903,31, emessa dal Geom. Carboni Ugo per progettazione, direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori funzionali nella struttura, ponendo la spesa a carico del Cap. 2822/1, Codice di Bilancio 12.03-2.02.01.09.000, Imp. 561/2017;

Di dare atto che alla presente procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z4423C416B.

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267).

Spesa prevista al Cap. 2822/1, Codice di Bilancio 12.03-2.02.01.09.000,

Impegno 561/2017

Si esprime : PARERE FAVOREVOLE

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA / CONTABILE

Matricardi Daniel

GA/ga

N°570
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 25-07-2019

al 09-08-2019

Dalla Residenza Comunale, li 25-07-2019

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 25-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi