

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 109 Del 12-12-18

Oggetto: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. "2° STRALCIO - CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST PATRIGNONE" ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25.11.2010 TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE MARCHE. 2° ATTO INTEGRATIVO DEL 5 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 08:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TASSOTTI RAFFAELE	SINDACO	P
COCCI GRAZIELLA	ASSESSORE ESTERNO	A
MATRICARDI DANIEL	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 2 assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TASSOTTI RAFFAELE nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
“ Città di Sisto V ”

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE : UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA : TASSOTTI Prof. Raffaele

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : TASSOTTI Prof. Raffaele

OGGETTO: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. "2° STRALCIO - CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST PATRIGNONE" ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25.11.2010 TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE MARCHE. 2° ATTO INTEGRATIVO DEL 5 DICEMBRE 2016. APPROVAZIONE 1^ VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il territorio del Comune di Montalto delle Marche, in particolare la frazione di Patrignone, è da tempo interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico tanto che sono stati realizzati vari interventi atti a risolvere fenomeni di dissesto in atto e prevenirne di altri che potrebbero compromettere irreparabilmente la stabilità del centro abitato della frazione suddetta;

Preso atto che fino ad ora, grazie al finanziamento ai sensi della DGR n° 2165 OT/LPU del 17.10.2000 e DRG n° 571/04 (Terzo programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale – DL n. 180 convertito in Legge 267/98) è stata consolidata una parte del versante sud-ovest della frazione Patrignone interessata dai citati fenomeni;

Vista la nota della giunta regionale n. Prot. 125714 del 14.02.2017 pervenuta a questo ente il 15.02.2017 prot. 1155 con cui venivano comunicati gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in cui il Comune di Montalto delle Marche è inserito con il codice AP0874/10 per l'intervento in località Patrignone per il secondo stralcio versante ovest per un importo totale di € 300.000,00;

Visto il progetto preliminare predisposto dal Comune, dell'importo di € 300.000,00= di cui € 211.000,00= per lavori in appalto, compresi € 10.550,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 89.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 29.06.2017;

Visto l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014 n. 91, con cui il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato Commissario Straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27.06.2017, che individua il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, quale soggetto attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Accordo di Programma sottoscritto tra il

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche il 25 novembre 2010 e sue integrazioni;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico n. 41 del 04 luglio 2017, con il quale, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, dell'intervento "AP087A/10 – Comune di Montalto delle Marche (AP). Località Patrignone – 2° stralcio consolidamento versante ovest. 300.000,00 Euro", di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come aggiornato con il 2° Atto integrativo del 5 dicembre 2016, sono stati affidati in avvalimento al Comune di Montalto delle Marche;

Vista la Convenzione di Avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi sopra indicati, n. 11877746 del 13.07.2017, Prot. n. 694696, sottoscritta, repertoriata dalla Regione Marche;

Vista la Determina n. 237 del 23.08.2017 concernente la nomina del RUP,

Visti i decreti del soggetto attuatore n. 50 e 51 in data 03.10.2017, concernenti l'autorizzazione all'affidamento, rispettivamente, delle indagini specialistiche, lavori accessori, collaudatore statico e dei servizi tecnici inerenti l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione e contabilità lavori, redazione certificato di regolare esecuzione;

Vista la Determina n. 300 del 19.10.2017 concernente l'affidamento delle indagini geologiche e relazione geologica, al dott. Geologo, Primo Falcioni, e dei servizi tecnici di progettazione, coordinatore sicurezza e direzione lavori, all'ing. Gregori Stefano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12.04.2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori citati;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, n. 40 del 09.05.2018, acquisito agli atti del Comune con Prot. n. 3526 del 09.05.2018, di approvazione del progetto definitivo;

Visto il progetto esecutivo predisposto dai tecnici come sopra incaricati, pervenuto in data Maggio 2018 ed assunto agli atti del Comune con il n. di Prot. 3883 del 22.05.2018, dell'importo di € 300.000,00= di cui € 224.040,27 = per lavori in appalto, compresi € 11.202,01 = per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 75.959,73 = per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con precedente Delibera di Giunta n. 67 del 28.06.2018;

Visto il Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, n. 82 del 26.07.2018, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo ed è stato autorizzato l'affidamento dei lavori;

Vista la Determina n. 253 del 02.08.2018, con la quale è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori, da espletare mediante gara aperta, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il bando di gara pubblicato in data 02.08.2018, n. Prot. 5774, e l'ivi prevista scadenza per la presentazione delle offerte, alle ore 12,00 del giorno 12.09.2018;

Considerato che, successivamente alla data di pubblicazione del bando, il Comune di Montalto è stato interessato da ripetuti eventi atmosferici avversi, che hanno comportato l'emissione, da parte della Protezione Civile Regionale, di bollettini di criticità idrogeologica e idraulica, con attivazione della fase di attenzione;

Vista l'ulteriore Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 11.09.2018, con la quale, ritenendo opportuno verificare se tali avversità atmosferiche abbiano influito o meno sulla cantierabilità delle opere e verificare la permanenza delle condizioni di realizzazione del progetto, la Giunta ha sospeso la gara e, qualora ritenuto opportuno, ha deliberato di apportare al progetto medesimo, le modifiche e/o integrazioni necessarie per tenere conto dei danni prodotti dai citati eventi atmosferici avversi;

Preso atto che, a seguito di specifica richiesta n. Prot. 6839 del 27.09.2018, il progettista, ing. Gregori Stefano, ha effettuato le opportune verifiche e valutazioni ed ha rimesso il nuovo progetto esecutivo, 1^ variante, agli atti n. Prot. 7082 del 09.10.2018, dell'importo di € 300.000,00=, di cui € 224.040,20= per lavori, ed € 75.959,80= per somme a disposizione, costituito dai seguenti elaborati:

Tav. 1a - Relazione tecnica descrittiva

Tav. 1b - Relazione sugli eventi attesi a seguito dell'intervento

Tav. 1c - Quadro economico di progetto

Tav. 2 - Documentazione fotografica

Tav. 3a - Corografia e Planimetria Catastale

Tav. 3b - Planimetria generale con individuazione della zona oggetto di intervento

Tav. 4 - Rilievo topografico della rupe con curve di livello

Tav. 5a - Planimetria con indicazione dell'intervento

Tav. 5b - Sezioni altimetriche della rupe – N 1-2 / 3-4

Tav. 5c – Prospetto rupe con indicazione dell'intervento – Interventi proposti

Tav. 5d - Particolari costruttivi

Tav. 5e – Relazione e schema sistema volumetrico per il rafforzamento corticale tridimensionale attivo

Tav. 5f – Planimetria d'intervento e particolari – Intervento “B” Sistemazione area ex campo di bocce

Tav. 5g - Planimetria d'intervento e particolari – Intervento “C” Intervento su Via M. Alfei

Tav. 6 - Planimetria Catastale con indicazione dell'intervento e Piano Particellare di occupazione

Tav. 7 - Elenco dei Prezzi Unitari

Tav. 8 - Analisi dei prezzi

Tav. 9 - Computo metrico estimativo

Tav. 10a - Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tav. 10b – Analisi e Valutazione dei rischi

Tav. 10c – Calcolo dell'incidenza percentuale della sicurezza

Tav. 10d – Diagramma di Gantt

Tav. 11 – Capitolato Speciale d'Appalto

Tav. 12 – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Tav. 13 – Piano di manutenzione dell'opera
Tav. 14 – Lista delle categorie di Lavoro
Tav. 15 – Calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera
Tav. 16 – Schema Contratto di Appalto

Visto il QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI costituito dai seguenti importi:

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A Misura		€ 224 040,20
di cui:		
Importo per l'esecuzione dei Piani di Sicurezza		
A Misura	€ 11 202,01	
Costo della manodopera		
A Misura	€ 85 135,28	
Importo soggetto a ribasso A Misura	€ 212 838,19	
Sommano A)		€ 224 040,20
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
1) Spese di pubblicità (SUA + Autorità ANAC)	€ 529,04	
2) Spese Tecniche per progettazione, D.L., Collaudo	€ 21 900,00	
3) Imprevisti e lavori su fattura	€ 16 479,03	
4) Relazione geologica ed indagini	€ 4 334,80	
5) Accantonamento fondo incentivante, art. 113		
DLgs 50/2016 e smi	€ 1 613,09	
6) Iva sui lavori, imprevisti e lavori su fattura	€ 24 051,92	
7) Iva ed altri oneri su spese tecniche e		
relazione geologica	€ 7 051,92	
Totale Somme a Disposizione B)		€ 356 508,00
Totale generale intervento A) + B)		€ 580 548,20

Visto che la Variante non modifica sostanzialmente il quadro economico del progetto iniziale, ma modifica solo alcune categorie di lavori, ritenute essenziali per salvaguardare l'integrità degli spazi pubblici e della viabilità soprastante la Rupe, danneggiati dagli eventi atmosferici avversi verificatisi nel periodo agosto-settembre 2018, dopo la pubblicazione del bando di gara;

Ritenuta la Variante meritevole di approvazione in relazione alle esigenze dell'Amministrazione ed alle finalità dell'intervento;

Ritenuto, altresì, annullare il bando di gara n. Prot. 5774 del 02.08.2018 e disporre la pubblicazione di un nuovo bando, per l'appalto dei lavori della Variante, da esperire sempre mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto il D. Lgs. 50/2016 coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti);

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) Di approvare la 1^a Variante al progetto esecutivo dei lavori di **“CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST PATRIGNONE” ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25.11.2010 TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE MARCHE. 2° ATTO INTEGRATIVO DEL 5 DICEMBRE 2016**; predisposta dal tecnico come sopra incaricato, pervenuta in data 09.10.2018 ed assunta agli atti del Comune con il n. di Prot. 7082 del 09.10.2018, dell'importo di € 300.000,00= di cui € 224.040,20 = per lavori in appalto, compresi € 11.202,01 = per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 75.959,80 = per somme a disposizione dell'Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati:

Tav. 1a - Relazione tecnica descrittiva

Tav. 1b - Relazione sugli eventi attesi a seguito dell'intervento

Tav. 1c - Quadro economico di progetto

Tav. 2 - Documentazione fotografica

Tav. 3a - Corografia e Planimetria Catastale

Tav. 3b - Planimetria generale con individuazione della zona oggetto di intervento

Tav. 4 - Rilievo topografico della rupe con curve di livello

Tav. 5a - Planimetria con indicazione dell'intervento

Tav. 5b - Sezioni altimetriche della rupe – N 1-2 / 3-4

Tav. 5c – Prospetto rupe con indicazione dell'intervento – Interventi proposti

Tav. 5d - Particolari costruttivi

Tav. 5e – Relazione e schema sistema volumetrico per il rafforzamento corticale tridimensionale attivo

Tav. 5f – Planimetria d'intervento e particolari – Intervento “B” Sistemazione area ex campo di bocce

Tav. 5g - Planimetria d'intervento e particolari – Intervento “C” Intervento su Via M. Alfei

Tav. 6 - Planimetria Catastale con indicazione dell'intervento e Piano Particellare di occupazione

Tav. 7 - Elenco dei Prezzi Unitari

Tav. 8 - Analisi dei prezzi

Tav. 9 - Computo metrico estimativo

Tav. 10a - Piano di Sicurezza e Coordinamento

Tav. 10b – Analisi e Valutazione dei rischi

Tav. 10c – Calcolo dell'incidenza percentuale della sicurezza

Tav. 10d – Diagramma di Gantt

Tav. 11 – Capitolato Speciale d'Appalto

Tav. 12 – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Tav. 13 – Piano di manutenzione dell'opera

Tav. 14 – Lista delle categorie di Lavoro

Tav. 15 – Calcolo dell'incidenza percentuale della manodopera

Tav. 16 – Schema Contratto di Appalto

Di approvare il QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI costituito dai seguenti importi:

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A Misura		€ 224 040,20
di cui:		
Importo per l'esecuzione dei Piani di Sicurezza		
A Misura	€ 11 202,01	
Costo della manodopera		
A Misura	€ 85 135,28	
Importo soggetto a ribasso A Misura	€ 212 838,19	
Sommano A)	€ 224 040,20	
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
1) Spese di pubblicità (SUA + Autorità ANAC)	€ 529,04	
2) Spese Tecniche per progettazione, D.L., Collaudo	€ 21 900,00	
3) Imprevisti e lavori su fattura	€ 16 479,03	
4) Relazione geologica ed indagini	€ 4 334,80	
5) Accantonamento fondo incentivante, art. 113		
DLgs 50/2016 e smi	€ 1 613,09	
6) Iva sui lavori, imprevisti e lavori su fattura	€ 24 051,92	
7) Iva ed altri oneri su spese tecniche e		
relazione geologica	€ 7 051,92	
Totale Somme a Disposizione B)		€ 350 500,00
Totale generale intervento A) + B)		€ 574 540,20

Di dare atto che la Variante non modifica sostanzialmente il quadro economico del progetto iniziale, ma modifica solo alcune categorie di lavori, ritenute essenziali per salvaguardare l'integrità degli spazi pubblici e della viabilità soprastante la Rupe, danneggiati dagli eventi atmosferici avversi verificatisi nel periodo agosto-settembre 2018, dopo la pubblicazione del bando di gara;

Di dare atto che la spesa totale dell'intervento, è a carico della contabilità speciale n. 5621 "CS IDROGEOL MARCHE DL 91-14" intestata al Commissario Straordinario delegato – Presidente della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, PF Difesa del Suolo e Autorità di Bacino, che per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010, si avvale degli Enti beneficiari dei finanziamenti, previa stipula di apposita convenzione di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi, per cui, nessuna somma transiterà sul bilancio comunale;

Di annullare il bando di gara n. Prot. 5774 del 02/08/2018 e disporre la pubblicazione di un nuovo bando, per l'appalto dei lavori della Variante, da esperire sempre mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità amministrativa e contabile, da parte dei responsabili delle aree/ servizio interessati (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

Area Tecnica / Amministrativa-Contabile

Il Responsabile

TASSOTTI Prof. Raffaele

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to TASSOTTI RAFFAELE

N. 131

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 12-02-19

al 27-02-19

X ed è stata compresa nell'elenco n. 966 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12-02-19

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 12-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)