

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 96

DATA 12-07-2021

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE DI PIENA PER FOGNATURA UBICATO A MONTE DEL QUARTIERE "LE CONCHE" DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO VELINO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 COMMA 1 DELLA LEGGE 120/2020, COME ULTERIORMENTE MODIFICATO DALL'ARTICOLO 51 DEL D.L N. 77 DEL 31.05.2021. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO COL CRITERIO DEL PREZZO PIU BASSO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA AM22 S.r.l.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Visto

- il Decreto Sindacale n° 6 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l'incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull'ordinamento degli Enti locali, per la copertura del posto di Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell'Ufficio Tecnico Comunale all'Arch. Aldo LANGONE;
- il regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;

### Dato Atto

- che, con D.G.M. n. 77 del 26.11.2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- che, dal Q.E. allegato al progetto esecutivo come sopra approvato, risulta un importo presunto dei lavori da realizzare pari ad €. 78.884,55, di cui € 4.600,00 per oneri della sicurezza ordinari e aggiuntivi per emergenza sanitaria da Covid19, non soggetti a ribasso, da considerarsi al netto degli oneri fiscali (IVA esclusa), oltre all'importo di € 21.483,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale del Q.E. di € 100.367,99;

### Dato Atto

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 77/2021 veniva stabilito:
  - di procedere alla gara per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE DI PIENA PER FOGNATURA UBICATO A MONTE DEL QUARTIERE “LE CONCHE” DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO VELINO” ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett.a) della Legge n. 120/2020 come ulteriormente modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, con procedura di affidamento diretto previa consultazione di 2 (due) operatori economici, e con il criterio del prezzo più basso;
  - di approvare l’elenco dei soggetti invitati, che al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, verrà reso noto ed accessibile dopo la scadenza del termine a presentare offerta, e viene conservato agli atti d’ufficio;
  - di approvare lo schema di lettera d’invito per l’esperimento della gara con relativi allegati;

#### **Dato Atto**

- che con lettera di invito – disciplinare di gara prot. n. 2607 del 18.06.2021 venivano invitati a partecipare alla gara i seguenti operatori economici:
  - 1) ditta BiEsse S.r.l. con sede in 00024 – Castel Madama (RM) Piazza Dante Alighieri n. 7, ;
  - 2) ditta AM22 S.r.l. con sede in 00018 – Palombara Sabina (RM) Via Alcide De Gasperi n. 12;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 88/2021 veniva stabilito:
  - di approvare i VERBALI DI GARA n. 1 e n. 2 della procedura di affidamento dei lavori per “REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE DI PIENA PER FOGNATURA UBICATO A MONTE DEL QUARTIERE “LE CONCHE” DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO VELINO” ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett.a) della Legge n. 120/2020 come ulteriormente modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, con procedura di affidamento diretto previa consultazione di 2 (due) operatori economici, e con il criterio del prezzo più basso;
  - di aggiudicare provvisoriamente i predetti lavori alla ditta AM22 S.r.l. con sede in 00018 – Palombara Sabina (RM) Via Alcide De Gasperi n. 12 P.IVA 12512451001 che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara dell’8,22% (ottovirgolaventidue per cento);
- che l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria nel bilancio comunale 2021 come di seguito indicato:
  - quanto ad €. 71.950,54 al Capitolo 8458 codice int. 09.04-2.02.02.01.999;
  - quanto ad €. 4.772,80 al Capitolo 9550 codice int. 09.02-2.02.01.09.011;
  - quanto ad €. 7.659,50 al Capitolo 9514 codice int. 01.05-2.02.01.09.999;
  - quanto ad €. 12.215,83 al Capitolo 9565 codice int. 01.05-2.02.01.09.000;
  - quanto ad €. 1.401,05 al Capitolo 9556 codice int. 14.01-2.02.03.05.001;
  - quanto ad €. 2.263,00 al Capitolo 9564 codice int. 01.05-2.02.01.09.000;

#### **Considerato**

- che ai sensi dell’art.32 comma 7 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- che la verifica dei requisiti della ditta ha dato esito positivo;

#### **Dato Atto**

- che a seguito del ribasso offerto il nuovo importo dei lavori da appaltare è il seguente:

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso                              | €. 74.284,55 |                     |
| Ribasso di gara 8,22%   | €. 6.106,19  |                     |
| Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso di gara                       |              | €. 68.178,36        |
| Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                         |              | €. 3.600,00         |
| Importo oneri sicurezza aggiuntivi emergenza sanitaria non soggetti a ribasso |              | €. 1.000,00         |
| <b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE</b>                                 |              | <b>€. 72.778,36</b> |

**Vista** la Legge 241/90 e s.m.i.;

**Visto** il regolamento Comunale per l'affidamento di lavori e servizi;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 207/10 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

**Vista** la Legge n. 120/2020;

**Visto** il D. L. n. 77/2021

**Tutto ciò premesso e considerato;**

#### **DETERMINA**

**Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;**

#### **DI DARE ATTO**

- che la verifica dei requisiti della ditta ha dato esito positivo;

**DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** i lavori per la "REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE DI PIENA PER FOGNATURA UBICATO A MONTE DEL QUARTIERE "LE CONCHE" DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGIO VELINO" alla ditta **AM22 S.r.l.** con sede in 00018 – Palombara Sabina (RM) Via Alcide De Gasperi n. 12 P.IVA 12512451001 che ha offerto un ribasso sull'importo a base di gara dell'8,22% (ottovirgolaventidue per cento), per un importo netto di contratto di **€ 72.778,36** compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 4.600,00;

#### **DI DARE ATTO**

- che l'importo complessivo dell'intervento trova copertura finanziaria nel bilancio comunale 2021 come di seguito indicato:
  - quanto ad €. 71.950,54 al Capitolo 8458 codice int. 09.04-2.02.02.01.999;
  - quanto ad €. 4.772,80 al Capitolo 9550 codice int. 09.02-2.02.01.09.011;
  - quanto ad €. 7.659,50 al Capitolo 9514 codice int. 01.05-2.02.01.09.999;
  - quanto ad €. 12.215,83 al Capitolo 9565 codice int. 01.05-2.02.01.09.000;
  - quanto ad €. 1.401,05 al Capitolo 9556 codice int. 14.01-2.02.03.05.001;
  - quanto ad €. 2.263,00 al Capitolo 9564 codice int. 01.05-2.02.01.09.000;

**Di approvare** lo schema di contratto dei lavori per la ***“REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE DI PIENA PER FOGNATURA UBICATO A MONTE DEL QUARTIERE “LE CONCHE” DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO VELINO”*** allegato e parte integrante del presente provvedimento.

**CIG: 8637493CB3**

**CUP: I45E17000040006**

REPUBBLICA ITALIANA

**COMUNE DI BORGO VELINO (Prov. di Rieti)**

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori per la **REALIZZAZIONE DI UNO SCOLMATORE DI PIENA PER FOGNATURA UBICATO A MONTE DEL QUARTIERE "LE CONCHE" DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO VELINO**

**CIG: 8637493CB3**

**CUP: I45E17000040006**

**Impresa:** .....

L'anno \_\_\_\_ il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso l'ufficio Tecnico della residenza Comunale di Borgo Velino (RI), avanti a me ....., Segretario comunale del Comune di Borgo Velino, ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

- Il sig. .... nato a ..... il ..... il quale interviene nella sua qualità di ..... del Comune di Borgo Velino, C.F.: ....., autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Piazza Umberto I n.33 in Borgo Velino (RI);
- Il Sig. ...., nato a ..... il ..... il quale interviene nella qualità di ..... dell'impresa ....., Partita IVA ....., domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa ....., giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Rieti, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

**PREMESSO**

- Che con Deliberazioni di G.C. n° ..... esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di .....
- Che con successiva Determinazione Area Tecnica n° ..... esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto dell'intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. n.267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura di affidamento diretto, avvalendosi del criterio del minor prezzo e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a misura;
- Che il Bando per i lavori di ..... è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'Asta di Euro ..... di cui Euro ..... relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;
- Che il giorno ....., con Determina Area Tecnica n. ...., ad esito della procedura di gara, è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto all'Impresa ..... per l'importo dei lavori di **Euro** ....., compresi gli oneri per la sicurezza di **Euro** ....., al netto dell'IVA applicabile, secondo l'aliquota di Legge ;
- Che con Determinazione Area Tecnica n°\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato aggiudicato definitivamente all'impresa, alle condizioni di seguito descritte;
- Che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa e in particolare all'anagrafe antimafia degli esecutori sisma 2016;
- Che i lavori sono finanziati con Ordinanza n. 37 del 08.09.2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione avente per oggetto "Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- Che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 D.lgs 50/2016 e s.m.i. sono state pubblicate all'Albo pretorio Stazione Appaltante in Borgo Velino;
- Che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Impresa ..... si è costituita fideiussore con polizza n° \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ nell'interesse dell'impresa esecutrice ed a favore del Comune di Borgo Velino (RI) agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria la \_\_\_\_\_ si riterrà obbligata in solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione Appaltante e senza alcuna riserva;
- Che nei confronti del rappresentante dell'impresa, **Sig.** ....., non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue :

=====

### **Articolo 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il Comune di Borgo Velino (RI), nella persona del ..... affida all'Impresa ..... e per essa al costituito Legale Rappresentante **Sig.** ..... che accetta, l'appalto relativo ai lavori di ....., da eseguirsi in Comune di Borgo Velino (RI).
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera di G.M. n° 28/2020, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art.3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
  - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è .....
  - Codice: **OO.PP.**.....
  - Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è .....

### **Articolo 2 - Importo del contratto**

1. L'importo del contratto ammonta ad **Euro** ..... compresi gli oneri per la sicurezza pari ad **Euro** ..... oltre IVA al 22%, per complessivi **Euro** .....
2. Il contratto è stipulato a misura.
3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ad invariabile. I prezzi unitari di elenco verranno utilizzati ai fini della determinazione dell'avanzamento dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si può procedere alla revisione dei prezzi.

### **Articolo 3 - Programma di esecuzione lavori**

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal crono programma di cui all'art. 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

### **Articolo 4 – Contabilizzazione dei lavori**

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
  - a) Il giornale dei lavori;
  - b) I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
  - c) Le liste settimanali;
  - d) Il registro di contabilità;
  - e) Il sommario del registro di contabilità;
  - f) Gli stati d'avanzamento dei lavori;

- g) I certificati per il pagamento delle rate di acconto;
  - h) Il conto finale e la relativa relazione.
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o tecnico dell'esecuzione che ha assistito al rilevamento delle misure.
  5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure e sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.
  6. Ai fini delle contabilizzazione dei lavori, verranno utilizzati i prezzi unitari di elenco, riscontrando l'esatta misurazione di tutte le opere eseguite.

#### **Articolo 5 - Controlli**

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, può istituire un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:
  - verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
  - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

#### **Articolo 6 - Pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore

entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al .....% (..... per cento) dell'importo contrattuale.
4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla

base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

#### **Articolo 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 8 – Termine per l'esecuzione**

1. I lavori devono essere consegnati all'Appaltatore entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto, ed avere inizio entro il termine stabilito all'art. 29 del CSA; il fattivo inizio dei lavori deve essere stabilito mediante redazione di specifico verbale di inizio lavori.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in ..... (.....) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di inizio lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale dell'1xmille dell'importo di contratto.

#### **Articolo 9 – Sospensioni e riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché' alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori non spetta all'esecutore nessun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione

appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.
7. Laddove la sospensione e ripresa lavori dipenda dalla necessità di far eseguire sopralluoghi a cura dei funzionari della soprintendenza, o da parte di funzionari di altro ente che ha autorizzato l'intervento, o laddove necessari per redigere varianti, all'Appaltatore non spetta alcuna indennità, tanto meno il diritto allo scioglimento del contratto.

#### **Articolo 10 - Premio di accelerazione**

1. Per l'Appalto in questione non è previsto alcun premio di accelerazione nel caso l'impresa completi i lavori in anticipo sul termine pattuito.

#### **Articolo 11 – Garanzia e copertura assicurativa**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro .....
2. Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla

sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa in relazione a quanto precede, produrrà polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 10 giorni dall' inizio dei lavori, per un importo garantito di Euro 500.000,00, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

#### **Articolo 12 – Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.
2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
  - a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
  - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
  - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

#### **Articolo 13 - Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Articolo 14 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. L'appaltatore è obbligato:
  - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

**Articolo 15 – Specifiche modalità e termini per la chiusura dei lavori e per la redazione del certificato di regolare esecuzione**

1. Al fine di poter procedere con le operazioni di chiusura dei lavori, dovrà innanzi tutto procedersi con il collaudo delle opere strutturali (se previste), secondo quanto stabilito nel Regolamento Regionale n° 14/2016. Solo a seguito dell'ottenimento dell'attestato di deposito del certificato di collaudo, o del certificato di rispondenza emesso dagli uffici decentrati del Genio Civile, si potrà dare inizio alle operazioni di chiusura dei lavori. Tutte le operazioni necessarie al collaudo delle strutture, compreso di effettuazione di prove di laboratorio sui provini, e prove in cantiere sulle strutture, saranno a totale carico dell'Appaltatore. Una volta eseguito il collaudo strutturale dei lavori, si potranno eseguire le lavorazioni complementari e di completamento dei lavori; eseguiti anche quest'ultimi lavori, si può procedere con la loro chiusura mediante la redazione del certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il certificato di regolare esecuzione ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il certificato di regolare esecuzione comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro e non oltre il termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del direttore lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e gli esperimenti.
4. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, il direttore lavori potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
6. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dal direttore lavori ovvero per gli ulteriori accertamenti resi necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
7. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
8. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune. Tali richieste devono essere formulate e giustificate al direttore lavori. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di regolare esecuzione, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

### **Articolo 16 - Controversie**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà portata dinanzi al Collegio consultivo tecnico, e nel caso in cui le proposte di transazione formulate non saranno accettate dalle parti, allora si ricorrerà all'arbitrato, come stabilito negli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **Articolo 17 – Oneri diversi**

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:
  - a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
  - a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

### **Articolo 18 – Norme finali**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.
2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

### **Articolo 19 – Allegati**

1. Fanno parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
  - il capitolato speciale d'appalto;
  - gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
  - il computo dei lavori e l'elenco dei prezzi unitari;
  - il cronoprogramma;
  - i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - le polizze di garanzia.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile su numero dieci fogli resi legali, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

**Il Committente per il Comune di Borgo Velino**

---

**L'impresa**

---

**Il Segretario**

---

Lì, 12-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to (Arch. Aldo Langone)**

## **SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE**

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 12-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**  
**F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 12-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**  
**F.to (ANNA DE SANTIS)**

---

E' copia conforme all'originale

Li, 12-07-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Arch. Aldo Langone)**

---

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-07-2021 numero di pubblicazione 236

**IL MESSO COMUNALE**