



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: CRISI SISMICA 2016 - APPROVAZIONE PERIZIA DI
318	VARIANTE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CHIESA
Data	SANTO STEFANO IN LOC. BUDA, NEL COMUNE DI CASCIA
13-09-18	

N. 876 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di settembre, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale N. 23 del 15/02/2018, è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di **Messa in sicurezza della Chiesa di Santo Stefano, loc. Buda - Cascia - Sisma 2016** redatto dal Dott. Ing. David Gubbiotti con studio in Frazione Pontecuti n. 17/a, Todi (Pg) - C.F. GBB DVD 69R07 D653H iscritto presso l'albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia, al n. A1833, per un importo lavori di Euro 99.500,00;

CHE in data 21/06/2018 è stato stipulato con la ditta EDILIZIA TEODORI ANDREA E C S.A.S. il Contratto di Appalto, assunto al Rep. n. 3314;

DATO ATTO:

CHE la D.L. ha chiesto l'autorizzazione per la redazione di una perizia di variante suppletiva ai lavori approvati, redatta ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 poichè, durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune migliorie al progetto esecutivo che riguardano esclusivamente un migliore collegamento tra le opere di messe in sicurezza interne e quelle esterne, da realizzarsi con elementi a giunti e tubi, detta variante non genera nuovi prezzi;

VISTA la Perizia suppletiva di Variante redatta dall' Ing. David Gubbiotti per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO, LOC. BUDA - CASCIA - SISMA 2016, nell'importo complessivo di Euro € **99.500,00** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI CORONELLA - EDIFICIO E MURO DI CONTENIMENTO IN LOC. COLLE DI AVENDITA, NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016	
A Lavori soggetti a ribasso	€ 78.394,03
B Costi della sicurezza	€ 3.214,72
C IMPORTO DEI LAVORI (A+B)	€ 81.608,75
D Ribasso d'asta 16,069%	€ 12.597,14
E IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 69.011,61
F I.V.A. 10% sull'importo lavori	€ 6.901,16
G Incentivo Art. 92 Dlgs 163/2006 (2% di C)	€ 1.632,18
H Accantonamento (3%) LR 3/2010	€ 2.448,26
I Spese tecniche: progettazione, direz. lavori, coord.sicurezza	€ 8.000,00
L Contributi integrativi previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 320,00
M I.V.A 22% su spese tecniche	€ 1.830,40

N Economie di gara	€ 9.356,39
O TOTALE SPESE GENERALI	€ 30.488,39
TOTALE PROGETTO (C+N)	€ 99.500,00

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d'opera), comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.) e che l'aumento dell'importo dei lavori trova la copertura di spesa con il parziale utilizzo delle economie di gara.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva, sottoscritta dalla Ditta EDILIZIA TEODORI ANDREA E C S.A.S.;

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro 3.804,47 oltre ad Euro 380,45 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 4.184,92 pari ai maggiori lavori assunti dalla ditta EDILIZIA TEODORI ANDREA E C S.A.S. con la Perizia suppletiva.

RITENUTO, inoltre, di dover procedere all'imputazione della spesa di Euro di Euro 3.804,47 oltre ad Euro 380,45 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 4.184,92 pari ai maggiori lavori assunti per lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO, LOC. BUDA – CASCIA – SISMA 2016, al corrente esercizio finanziario Codice di Bilancio **11.02-2.02.03.06.999** - Capitolo **2850/40 (CORR. ENTRATA 580/41), IMP. N. 2 DEL 14/02/2018** - "**CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA CHIESA DI SANTO STEFANO IN FRAZ.BUDA CORR.E 580/40**" e che al progetto è stato attribuito il seguente

- **codice CUP:** C48D18000000002
- **Codice CIG:** 7386344BE2

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento dei contratti pubblici) per la parte ancora in vigore;

PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la imputazione e la liquidazione di dette spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni.

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la Perizia suppletiva di Variante redatta dall' Ing. David Gubbiotti per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO, LOC. BUDA – CASCIA – SISMA 2016, nell'importo complessivo di Euro **99.500,00** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI CORONELLA – EDIFICIO E MURO DI CONTENIMENTO IN LOC. COLLE DI AVENDITA, NEL COMUNE DI CASCIA – SISMA 2016	
A Lavori soggetti a ribasso	€ 78.394,03
B Costi della sicurezza	€ 3.214,72
C IMPORTO DEI LAVORI (A+B)	€ 81.608,75
D Ribasso d'asta 16,069%	€ 12.597,14
E IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 69.011,61
F I.V.A. 10% sull'importo lavori	€ 6.901,16
G Incentivo Art. 92 Dlgs 163/2006 (2% di C)	€ 1.632,18
H Accantonamento (3%) LR 3/2010	€ 2.448,26
I Spese tecniche: progettazione, direz. lavori, coord.sicurezza	€ 8.000,00
L Contributi integrativi previdenziali su spese tecniche (4%)	€ 320,00
M I.V.A 22% su spese tecniche	€ 1.830,40
N Economie di gara	€ 9.356,39
O TOTALE SPESE GENERALI	€ 30.488,39
TOTALE PROGETTO (C+N)	€ 99.500,00

2) DI DARE ATTO che la perizia di variante suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d'opera) comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l'aumento dell'importo dei lavori (entro il quinto d'obbligo) trova copertura con il parziale utilizzo delle economie di gara.

3) DI IMPUTARE la spesa relativa ai maggiori lavori assunti dalla ditta EDILIZIA TEODORI ANDREA E C S.A.S. con l'approvazione della Perizia Suppletiva di Variante, pari ad Euro 3.804,47 oltre ad Euro 380,45 per I.V.A. al 10%, per un totale di Euro 4.184,92, al bilancio dell'esercizio finanziario **2018**: Codice Bilancio **11.02-2.02.03.06.999** – Capitolo **2850/40 (CORR. ENTRATA 580/41), IMP. N. 2 DEL 14/02/2018 - "CONTRIBUTO REG.LE EMERGENZA SISMICA AGOSTO-OTTOBRE 2016 LAVORI DI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLATURA CHIESA DI SANTO STEFANO IN FRAZ.BUDA CORR.E 580/40"** e che al progetto è stato attribuito il seguente

- **codice CUP: C48D18000000002**
- **Codice CIG: 7386344BE2**

6) DI DARE ATTO CHE le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 **e comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;**

7) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del DecretoLgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

8) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-11-18 al 29-11-18 Registro Albo pretorio n. 1750

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 14-11-18

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA