



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero	Oggetto:
177	CRISI SISMICA CENTRO ITALIA 2016 - APPROVAZIONE PERIZIA
Data	DI VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE
29-11-18	DELLA STRADA IN CASCIA CAPOLUOGO VIA S. AGOSTINO -
	ACCESSO ALL'EDIFICIO DASTINATO A STRUTTURA SANITARIA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 15:15, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

=====

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
DEL PIANO MONICA		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	A

=====

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO:

Che in data 24 agosto 2016 e nei giorni successivi, in particolare modo il giorno 30/10/2016 si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l' Oc.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA la L. 15 Dicembre 2016 n. 229 *di conversione del Decreto* Legge 11 novembre 2016, n. 205: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con il quale viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO l'art. 16 sexies della Legge 123 del 3 agosto 2017 con il quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 28/02/2018;

VISTO la Legge 89 del 24 luglio 2018 con la quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2018;

DATO ATTO:

Che la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno **30/10/2016**, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni ad edifici privati e pubblici nonché a tra cui la sede comunale;

Dato atto che la struttura ospedaliera di Cascia è stata gravemente danneggiata e i pazienti sono stati trasferiti presso altre strutture;

Preso atto che anche questa amministrazione si è adoperata per far sì che la Asl Umbria 2 trovi una struttura in Cascia al fine di poter ricollocarvi il reparto di riabilitazione .

Considerato che la struttura individuata è quella di proprietà del Monastero sita in via S. Agostino e sono in corso le procedure per l'utilizzo di tale immobile;

Visto che al fine di poter utilizzare da parte della ASL Umbria tale struttura come sede Ospedaliera necessita provvedere da parte di questo comune alla sistemazione della strada di accesso, considerato che la stessa presenta forti pendii;

CONSIDERATO:

- CHE l'Amministrazione ha inteso procedere alla predisposizione di un progetto per il rifacimento della pavimentazione stradale sita in località Sant'Agostino nel Comune di Cascia.

- CHE, in conseguenza di quanto sopra esposto è stato redatto il progetto esecutivo dall'Ufficio tecnico – COC Cascia, nella persona del Geom. Fabio De Piccoli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Terni al n. 10851'incarico della Progettazione, per **Rifacimento pavimentazione stradale in località Sant'Agostino - sisma del 30/10/2016**

- CHE, la Direzione Lavori, contabilità e collaudo, è stata affidata all'Ufficio tecnico – COC Cascia, nella persona del Geom. Di Cola Eros, abilitato presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia , per **Rifacimento pavimentazione stradale in località Sant'Agostino - sisma del 30/10/2016 –**

DATO ATTO:

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 158 del 14/12/2017, è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dal Geom. Fabio De Piccoli per un importo lavori di Euro **49.995,55** così di seguito suddiviso:

PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO	
<i>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LOCALITA' SANT'AGOSTINO COMUNE DI CASCIA</i>	
A Lavori soggetti a ribasso	€ 32.307,69
B Costi della sicurezza	€ 3.321,41
C <i>IMPORTO DEI LAVORI (A+B)</i>	€ 35.629,10
D I.V.A. 22% sull'importo lavori	€ 7.838,40
E Onorario per spese tecniche	€ 2.000,00
F Contributi integrativi previdenziali su spese tecniche (5%)	€ 100,00
G I.V.A 22% su spese tecniche	€ 462,00
H Oneri per allacci Enel	€ 2.184,59
I Imprevisti ed accantonamenti (5% di C)	€ 1.781,46
L TOTALE SPESE GENERALI	€ 14.366,45
TOTALE PROGETTO (C+L)	€ 49.995,55

CHE, con Determinazione del Resp. Area Tecnica LL.PP. n. 501 del 28/12/2017 è stato approvato il Verbale di gara del 27/12/2017 con cui si sono aggiudicati i lavori in via definitiva alla ditta **IMPRESA COSTRUZIONI GIOVANNOLI ALBERTO**, C.F. GVNLR58H10B948X e P.I.01130490541, con sede in Via Tranquillo Graziani, 1/a – 06043 Cascia (PG), per l'importo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 5,50% di Euro 30.530,77 oltre ad Euro 3.321,41 per Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), per un Totale di Euro 33.852,18 (trentatremilaottocentocinquantadue/18) oltre ad Euro 7.447,48 per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 41.299,66;

CHE in data 30/07/2018 è stato stipulato con la ditta **IMPRESA COSTRUZIONI GIOVANNOLI ALBERTO** il Contratto di Appalto, assunto al Rep. n. 3320.

CHE in data 13/08/2018 è stato redatto il Verbale di Consegna ed effettivo inizio lavori alla ditta **IMPRESA COSTRUZIONI GIOVANNOLI ALBERTO**;

CHE la D.L. ha redatto una perizia di variante suppletiva ai lavori approvati, redatta ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. poiché, in corso d'opera si è resa necessaria a seguito di mutate lavorazioni per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento (D.Lgs. 50/2016 art. 149 c. 2) che sostanzialmente non alterano la natura dei lavori

VISTA la Perizia di Variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Eros Di Cola, per "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LOCALITA' SANT'AGOSTINO – SISMA 2016", e costituita dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica Perizia di Variante suppletiva;
- Elaborato grafico Tav. 01v;
- Computo metrico di variante;
- Elenco prezzi;

per un importo complessivo di Euro **54.704,56** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

PROGETTO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETTIVA	
A Lavori soggetti a ribasso	€ 42.634,28
Ba detrarre ribasso del 5,50%	-€ 2.344,49
C Costi della sicurezza	€ 63,40
D IMPORTO DEI LAVORI (A+B+C)	€ 40.352,79
E I.V.A. 22% sull'importo lavori	€ 8.877,61
F Onorario per spese tecniche coordinatore per la sicurezza	€ 2.474,16
G Oneri per allacci Enel	€ 3.000,00
H TOTALE SPESE GENERALI	€ 14.351,77
TOTALE PROGETTO (D+L)	€ 54.704,57

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs 267/00;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale vigente;

A voti unanimi e favorevoli palesemente espressi:

PROPONE

1) DI APPROVARE la Perizia suppletiva di Variante redatta dal D.L. Geom. Eros Di Cola per i lavori di **“RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN LOCALITA' SANT'AGOSTINO – SISMA 2016”** per un importo complessivo di **Euro 54.704,56** così di seguito suddiviso, non allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti presso l'Ufficio proponente sopra indicato a cura dello stesso:

PROGETTO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETTIVA	
A Lavori soggetti a ribasso	€ 42.634,28
Ba detrarre ribasso del 5,50%	-€ 2.344,49
C Costi della sicurezza	€ 63,40
D IMPORTO DEI LAVORI (A+B+C)	€ 40.352,79
E I.V.A. 22% sull'importo lavori	€ 8.877,61
F Onorario per spese tecniche coordinatore per la sicurezza	€ 2.474,16
G Oneri per allacci Enel	€ 3.000,00
H TOTALE SPESE GENERALI	€ 14.351,77
TOTALE PROGETTO (D+L)	€ 54.704,57

2) DI DARE ATTO che la Perizia suppletiva risulta conforme a quanto disposto dall'art. 149 (Varianti in corso d'opera) comma 2 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e che l'aumento dell'importo dei lavori risulta entro i limiti di legge;

3) DI DARE ATTO che la maggiore spesa complessiva, rispetto agli impegni precedentemente assunti pari ad Euro **7.032,62** trova copertura nel bilancio del corrente esercizio finanziario al Codice Bilancio **10.05-2.02.01.09.012** al Capitolo **2845/19** CO-FINANZIAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA S. AGOSTINO ACCESSO A STRUTTURA SANITARIA DELOCALIZZATA A SEGUITO EVENTI SISMICI 2016 FINANZIAVANZO VINC..2017 ONERI URBANIZZ.;

codice CUP: C47H17001020004

4) DI APPROVARE la scheda di cui all'art. 43 comma 1 del D.L. 77/95, come sostituito dall'art. 200 del D.lgs. n. 267/00, allegata alla presente.

5) DI DARE ATTO che in merito al presente atto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/00.

6) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 189 del 22.11.2018 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n. 189 del 22.11.2018 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici.

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARCACCIOLI LUCIA**

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità contabile: parere

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO
LATTANZI PATRIZIA**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DE CAROLIS MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-12-18 al 27-12-18 Registro Albo Pretorio n. 1869

Li, 12-12-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 29-11-18

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VULPIANI SIMONA