



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: PSR DELL'UMBRIA 2014-2020: "LAVORI DI SOSTEGNO AGLI
266	INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O
Data	AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE IN LOC.CIVITA
31-05-21	- OPAGNA" - APPROVAZIONE ECONOMICA PERIZIA DI VARIANTE

### N. 613 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

#### PREMESSO:

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2017, n. 3665, la Regione dell'Umbria ha approvato il Bando "PSR – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020, MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI – SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA CONCERNENTE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1. "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE";

CHE sono ammessi ai benefici tutti i Comuni della Regione;

CHE le richieste di accesso ai finanziamenti previsti dal Bando PSR 2014/2020 devono essere presentate alla Regione dell'Umbria, presso la Sede di via Mario Angeloni, a mano, mezzo posto o mezzo pec, corredate della necessaria documentazione tecnica ed amm.va, entro e non oltre il giorno 15 giugno 2017.

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07-06-2017 sono state approvate, le proposte progettuali relative alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico, per le strade denominate "La Rocchetta", per il solo tratto ricadente nel Comune di Cascia e la strada "Civita-Opagna"; ai fini della richiesta dei benefici previsti dal bando PSR 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020) approvato dalla Regione Umbria con con Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2017, n. 3665 di 478.240,00 per "STRADA CIVITA -OPAGNA"

## **PRESO ATTO:**

CHE questa Amministrazione ha inoltrato l'istanza alla Regione dell'Umbria, ai sensi del sopra citato Bando PSR 2014/2020, per il finanziamento di interventi volti alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico, per la strada denominata: "CIVITA-OPAGNA";

CHE con la comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 129772-2017 del 13/06/2017 ed acquisite al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 2368 del 28.02.2018 con la quale è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento per l'intervento denominato "CIVITA-OPAGNA";

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 7107 del 27.06.2018 della Regione dell'Umbria, è stata prorogata la scadenza per la presentazione della domanda al 28 settembre 2018;

CHE con comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 40272 del 27/02/2018 ed acquisita al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 2368 del 28/02/2018 è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento per l'intervento denominato "LOC. CIVITA-OPAGNA";

CHE con Determinazione LL.PP. n. 325 del 19/09/2018 e successiva Determinazione LL.PP. n. 458 del 20/11/2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO LOC. CIVITA - OPAGNA ";

CHE con prot. 10758 del 21/09/2018 e con successivo prot. 14247 del 27/12/2018 il Geom. Claudio Di Curzio ha provveduto ad inviare il progetto esecutivo relativo all'intervento: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO LOC. CIVITA - OPAGNA " nel Comune di Cascia;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 27/09/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo all'intervento: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERVENTO LOC. CIVITA - OPAGNA " nel Comune di Cascia;

CHE con comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 105141 del 29/05/2019 ed acquisita al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 5814 del 29/05/2019 è stato comunicato l'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla domanda di sostegno n. 84250107047 relativa all'intervento "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERVENTO LOC. CIVITA - OPAGNA" nel Comune di Cascia;

CHE con comunicazione prot. 6039 del 05/06/2019 codesto Ente ha provveduto a comunicare alla Regione Umbria l'accettazione delle risultanze istruttorie di cui al punto precedente;

CHE, a seguito di quanto comunicato dalla Regione Umbria, il Geom. Claudio Di Curzio ha provveduto alla redazione della variante al progetto esecutivo della strada in loc. Civita-Opagna per un importo complessivo di € 472.440,91;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 05/09/2019 è stato approvato il **PROGETTO ESECUTIVO DELLA STRADA IN LOC.CIVITA-OPAGNA** aggiornato sulla base dell'importo ammesso;

**VISTA** la Determinazione del Resp. Area LL.PP n.130 del 02/03/2020 con la quale si è affidato, in via definitiva, i lavori di: "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' CIVITA OPAGNA", all'Impresa DMA Costruzioni s.r.l. con sede legale a Venafro, in Via Giotto di Bondone, n.50, Isernia, C.F. P.IVA.00920460946, con un ribasso offerto in sede di gara pari a 21,897% (Ventuno virgola Ottocentonovantasette per cento) che determina un importo netto dell'appalto in oggetto in Euro 206.993,05 oltre ad Euro 80.675,78 per Costi della sicurezza e Costi della manodopera non soggetti a ribasso per un totale netto di € **287.668,83** (Duecentottantasettemilaseicentosessantotto/83) oltre I.V.A.;

**ATTESO** che in data 13/07/2020 il Comune di Cascia ha provveduto alla stipula del contratto (identificativo atto N.3371) con la presente impresa, nella sede del C.O.C., alla presenza del Responsabile dell'Area tecnica LL.PP. Ing.Lucia Marcaccioli e del rappresentante legale della ditta DMA Costruzioni s.r.l. il Sig.Carmine Di Muccio e che la suddetta sottoscrizione fissa i termini e le clausole vincolanti per entrambe i convenuti all'atto;

**DATO ATTO** che a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, la D.L., sentito il R.u.p., ha ritenuto necessario redigere una perizia suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., poichè durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune migliorie al progetto esecutivo;

**VISTA** la Determinazione del Resp. Area LL.PP n.42 del 15/01/2021 con la quale è stata approvata la relativa Perizia di variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dal progettista Geom.Claudio Di Curzio, per i lavori in oggetto, nell'importo complessivo di € **455.223,94**;

**PRESO ATTO** che con Determinazione del Resp. Area LL.PP n.237 del 17/05/2021 si è provveduto ad una rettifica della variante precedentemente approvata, a seguito di un mero errore materiale presente nel computo metrico e relativo alla definizione dei quantitativi contenuti nella voce 19.1.60: DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MATERIALE STABILIZZATO e di una maggiorazione degli spessori corrispondenti alla voce 19.2.41: FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI, STABILIZZATI A CEMENTO, e all'approvazione in via tecnica della nuova Perizia di variante suppletiva, rimodulata dal progettista Geom.Claudio Di Curzio e trasmessa a questo Ente con nota assunta al prot.n.6217 del 14/05/2021 e prot.n.6332 del 17/05/2021, nell'importo complessivo di € **454.836,58** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

**PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1**

**SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE" INTERVENTO "CIVITA-OPAGNA"**

A) Lavori a misura	€ 391.196,38
A.1) di cui Oneri per la sicurezza	€ 11.309,13
A.2) di cui Costi minimi per la manodopera	€ 70.732,28
A.3) Costi per la sicurezza	€ 7.014,40
<b>B) IMPORTO TOTALE PER LA SICUREZZA E COSTI MINIMI PER LA MANODOPERA non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 89.055,81</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 398.210,78</b>
Lavori soggetti a ribasso	€ 309.154,97
Sconto su 309.154,97 del 21,897 %	€ 67.695,66
<b>IMPORTO DEI LAVORI SCONTATO C1</b>	<b>€ 330.515,12</b>
Spese tecniche compresa cassa rimodulate	€ 39.436,81
Incentivo RUP (2 % dell'importo lavori)	€ 0,00
IVA 22% sui lavori	€ 72.713,33
IVA 22% su spese tecniche	€ 0,00
Spese di Gara	€ 225,00
Accordo bonario (3 % dell'importo lavori, art.205 D.lgs 50/2016)	€ 11.946,32
<b>D) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 124.321,46</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (C1+D)</b>	<b>€ 454.836,58</b>

**VISTO** lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 06 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 13/05/2021 con cui la ditta appaltatrice DMA Costruzioni s.r.l. si impegna ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali aumentato di giorni 20 (venti), per un maggiore importo rispetto a quello contrattuale di € 42.846,29 al netto del ribasso d'asta del 21,897%, oltre all'I.V.A. in misura del 22%;

**CONSIDERATO** che con Determinazione Dirigenziale n. 5034 del 26/05/2021, trasmessa a questo Ente con nota al prot.n. 6700 del 27/05/2021, la Regione Umbria ha preso atto dell'approvazione della variante del presente progetto e che l'importo tecnicamente ed economicamente ammissibile, pari ad € 454.836,58 risulta ricompreso negli importi ritenuti ammissibili in sede d'istruttoria della domanda di sostegno n. 84250197047 di cui alla DD 6621 del 08/07/2019;

**PRESO ATTO** che ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione e la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione.

### **DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** la Perizia di variante suppletiva, per i lavori in oggetto, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rimodulata dal progettista Geom.Claudio Di Curzio e trasmessa a questo Ente con nota assunta al prot.n.6217 del 14/05/2021 e prot.n.6332 del 17/05/2021, anche dal punto di vista contabile, nell'importo complessivo di € **454.836,58** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

**PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE" INTERVENTO "CIVITA-OPAGNA"**

A) Lavori a misura	€ 391.196,38
A.1) di cui Oneri per la sicurezza	€ 11.309,13
A.2) di cui Costi minimi per la manodopera	€ 70.732,28
A.3) Costi per la sicurezza	€ 7.014,40
<b>B) IMPORTO TOTALE PER LA SICUREZZA E COSTI MINIMI PER LA MANODOPERA non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 89.055,81</b>
<b>C) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 398.210,78</b>
Lavori soggetti a ribasso	€ 309.154,97
Sconto su 309.154,97 del 21,897 %	€ 67.695,66
<b>IMPORTO DEI LAVORI SCONTATO C1</b>	<b>€ 330.515,12</b>
Spese tecniche compresa cassa rimodulate	€ 39.436,81
Incentivo RUP (2 % dell'importo lavori)	€ 0,00
IVA 22% sui lavori	€ 72.713,33
IVA 22% su spese tecniche	€ 0,00
Spese di Gara	€ 225,00
Accordo bonario (3 % dell'importo lavori, art.205 D.lgs 50/2016)	€ 11.946,32
<b>D) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 124.321,46</b>
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (C1+D)</b>	<b>€ 454.836,58</b>

- 2) **DI IMPUTARE** la spesa di € 42.846,29 oltre ad € 9.426,18 per IVA al 22%, corrispondente ad un totale di € **52.272,47** per maggiori lavori assunti di cui alla Perizia suppletiva dalla Ditta DMA Costruzioni s.r.l. (P.IVA.00920460946, al Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - CAPITOLO 2570/17 - CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE - STRADA CIVITA-OPAGNA”;

CODICE C.U.P. C47H18001100006;

CODICE C.I.G. 81617243B6;

- 3) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 attestante la copertura finanziaria;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link “Amministrazione trasparente”.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 31-05-21

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-06-21 al 30-06-21 Registro Albo pretorio n. 839

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Li, 15-06-21

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA

Li,