



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: PSR PER L'UMBRIA 2014-2020:"LAVORI DI SOSTEGNO AGLI
412	INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O
Data	AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERVENTO
18-09-20	LOC.ROCCHETTA": APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE,
	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

N. 862 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di settembre , nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale 14/04/2017, n. 3665, la Regione Umbria ha approvato il Bando "PSR – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020, MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI – SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA CONCERNENTE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1. "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE";

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/06/2017 sono state approvate le proposte progettuali relative alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico, per le strade denominate "La Rocchetta", per il solo tratto ricadente nel Comune di Cascia e la strada "Civita-Opagna"; ai fini della richiesta dei benefici previsti dal bando PSR 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020) approvato dalla Regione Umbria con Deliberazione della Giunta Regionale del 14/04/2017, n. 3665 di € 478.240,00 per "STRADA DELLA ROCCHETTA";

CHE questa Amministrazione ha inoltrato l'istanza alla Regione Umbria, ai sensi del sopra citato Bando PSR 2014/2020, per il finanziamento dell'intervento volto alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico denominata: "La Rocchetta";

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1724 del 21/02/2018 della Regione Umbria è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento delle proposte progettuali della graduatoria approvata con D.D. n 10963 del 24.10.2017 con le risorse dei "fondi terremoto" nelle aree colpite dal sisma;

CHE con comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 40274 del 27/02/2018 ed acquisita al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 2385 del 28/02/2018 è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento per l'intervento denominato "ROCCHETTA";

CHE con Determinazione LL.PP. n. 331 del 20/09/2018 e successiva Determinazione LL.PP. n. 424 del 29/10/20219 è stato affidato l'incarico al R.T.P. Rivolini-Leopardi per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO ROCCHETTA";

CHE con prot. 10782 del 21/09/2018 il R.T.P. Rivolini-Leopardi come di seguito specificato:
- Ing. Rivolini Santino "professionista mandatario Capogruppo" Domiciliato in Cascia via Bartolomeo Lucangeli n. 30 titolare di P.Iva n. 02871040545,
- Geom. Leopardi Michele "professionista mandante" domiciliato in Cascia loc. Poggiopromocaso n. 15/a titolare di P.Iva n. 02148860543,
ha provveduto ad inviare il progetto esecutivo relativo all'intervento: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO "ROCCHETTA" nel Comune di Cascia;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 27/09/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo all'intervento "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO ROCCHETTA" nel Comune di Cascia;

CHE con comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 105132 del 29/05/2019 ed acquisita al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 5815 del 29/05/2019 è stato comunicato l'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla domanda di sostegno n. 84250107062 relativa all'intervento: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO ROCCHETTA" nel Comune di Cascia;

CHE con comunicazione prot. 6039 del 05/06/2019 codesto Ente ha provveduto a comunicare alla Regione Umbria l'accettazione delle risultanze istruttorie di cui al punto precedente;

CHE a seguito di quanto comunicato dalla Regione Umbria, il R.T.P. Rivolini-Leopardi ha provveduto alla redazione della variante al progetto esecutivo della strada in loc. Rocchetta per un importo complessivo di € 467.762,95;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 05/09/2019 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO DELLA STRADA IN LOC. ROCCHETTA aggiornato sulla base dell'importo ammesso;

DATO ATTO che con Determinazione del Resp. Area LL.PP n. 439 del 07/11/2019 è stato adottato formale provvedimento a contrarre per l'approvazione degli atti di manifestazione di interesse, finalizzati all'affidamento dei lavori inerenti: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO ROCCHETTA" nel Comune di Cascia;

VISTA la Determinazione del Resp. Area LL.PP n. 567 del 24/12/2019 con la quale per l'intervento in oggetto, è stato preso atto del sorteggio effettuato in data 17/12/2019, mediante la piattaforma Net4market, con cui sono stati individuati 15 (QUINDICI) ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

DATO ATTO che in data 31/12/2019 sono stati trasmessi tramite piattaforma Net4market gli inviti di partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di miglioramento dell'infrastruttura viaria in loc. Rocchetta ai n. 15 (quindici) operatori sorteggiati tra tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura negoziata per i lavori in oggetto, con scadenza 29/01/2020;

VISTO che la scelta del contraente per gli interventi in oggetto, avverrà con le modalità di cui all'art.36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett.c, con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara;

DATO ATTO che l'offerta ritenuta aggiudicataria dell'appalto è quella presentata dall'impresa Asfalterni s.n.c. con sede legale in Via Filzi, n.6, 05100 Terni, C.F. P.IVA.00056200553 che ha proposto un ribasso in sede di gara, pari a 26,560% (**Ventisei virgola Cinquecentosessanta per cento**) determinando **un importo netto dell'appalto di € 209.827,01** oltre ad € 57.157,89 per Costi della sicurezza e Costi della manodopera non soggetti a ribasso, per un Totale netto di **€ 266.984,90** (Duecentosessantaseimilanovecentottantaquattro/90) oltre I.V.A.;

VISTO che, alla luce della documentazione inviata, si ritiene congrua l'offerta in esame e dalla verifica del Durc Online e dal controllo del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario condotto con il sistema AVCpass, la ditta Asfalterni s.n.c., risulta in regola con i versamenti contributivi: Inps, Inail e Cassa Edile, ed è iscritta all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui al portale Internet del Ministero dell'Interno "Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma; non sono state riscontrate nessuna irregolarità e difformità sia nel casellario giudiziale che nella visura camerale della CC.II.AA. di Perugia;

VISTO

che con Determinazione del Resp.Area LL.PP. n.129 del 02/03/2020 si è affidato, in via definitiva, i lavori di: "**LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' ROCCHETTA - NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI CASCIA**", all'Impresa Asfalterni s.n.c. con sede legale in Via Filzi, n.6, 05100 Terni, C.F. P.IVA.00056200553 con un ribasso offerto in sede di gara, pari a 26,560% (**Ventisei virgola Cinquecentosessanta per cento**) che determina **un importo netto dell'appalto di € 209.827,01** oltre ad € 57.157,89 per Costi della sicurezza e Costi della manodopera non soggetti a ribasso, per un Totale netto di **€ 266.984,90** (Duecentosessantaseimilanovecentottantaquattro/90) oltre I.V.A.;

che con la determina di cui sopra, si è provveduto ad approvare il Quadro Economico di spesa dei lavori rimodulato in base agli esiti di gara nell'importo complessivo di **€ 397.072,34** così di seguito suddiviso:

PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE" INTERVENTO "ROCCHETTA"		
A) Lavori soggetti a ribasso	€	257.732,90
A.1) di cui Oneri per la sicurezza	€	7.480,69
A.2) di cui Costi minimi per la manodopera	€	40.425,20
A.3) Costi per la sicurezza	€	9.252,00
B) IMPORTO TOTALE PER LA SICUREZZA E COSTI MINIMI PER LA MANODOPERA non soggetti a ribasso	€	57.157,89
C) IMPORTO DEI LAVORI (A+A.3)	€	266.984,90
Spese tecniche compresa cassa	€	37.804,90
Incentivo RUP (2 % dell'importo lavori)	€	6.857,40
IVA 22% sui lavori	€	58.736,68
IVA 22% su spese tecniche	€	5.891,26
Spese di Gara	€	225,00
Accordo bonario (3 % dell'importo lavori, art.205 Dlgs 50/2016)	€	10.286,10
Imprevisti (3 % dell'importo lavori)	€	10.286,10
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	130.087,44
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (C+D)	€	397.072,34
ECONOMIE DI GARE	€	70.690,61

VISTA la Determinazione del Resp. Area LL.PP n.256 del 29/05/2020 con la quale si è affidato l'incarico di:

- presentazione della domanda di aiuto del PSR UMBRIA 2014/2020 Misura 7 Sottomisura 7.2 Intervento 7.2.1,
- predisposizione e cura del fascicolo di domanda,
- presentazione di eventuali domande di acconto/stato di avanzamento lavori,
- presentazione della domanda di saldo completa di relativi allegati, assistenza e consulenza tecnico/amministrativa durante tutte le fasi del progetto;

al Dott. Agronomo Emiliano Di Porzio con studio Foligno Via Velino n. 10, iscritto all'ordine dei dott. Agronomi al numero 1141 della provincia di Perugia titolare di P.Iva 03201300542, preventivo acquisito al protocollo comunale n. 10607 del 18/09/2018, per un importo pari ad € **11.206,43** iva e spese comprese per la presentazione, rendicontazione e cura del fascicolo del progetto: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERVENTO LOC. ROCCHETTA";

DATO ATTO che in data 28/05/2020 si è provveduto alla stipula del contratto di appalto n. di Rep. 3367 con la ditta Asfalterni s.n.c.;

VISTA la Determinazione del Resp.Area LL.PP. n.280 del 23/06/2020 con la quale si è affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE" INTERVENTO "ROCCHETTA" a favore dell' R.T.P. Rivolini-Leopardi, per l'importo come di seguito specificato:

- Ing. Rivolini Santino "professionista mandatario Capogruppo" domiciliato in Cascia Via Bartolomeo Lucangeli n. 30 titolare di P.Iva n. 02871040545 importo pari ad € 6.498,53 altre cassa previdenziale pari ad € 259,94 oltre Iva Pari ad € 1.486,86 per un importo complessivo pari ad € 8.245,33;

VISTO che la Ditta appaltatrice Asfalterni s.n.c. ha richiesto l'autorizzazione, con nota assunta al prot.N. 7572 del 18/06/2020, per l'affidamento in subappalto alla ditta Al.co s.r.l., con sede legale in Terzone di Leonessa (Ri), Via Cisterna snc. Codice fiscale e partita IVA: 00985610575, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Costantino Aloisi, nato a Leonessa (Ri), il 19/04/1948, dei lavori di: "realizzazione di scavi in genere, demolizione di calcestruzzo, fornitura e posa in opera di fondazione stradale, compattazione del piano di posa, zanella stradale, configurazione di scarpate, fornitura e posa in opera di rete metallica, manutenzione e fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza", inerenti la categoria OG3 per un importo presunto, nei limiti di legge consentiti, di € **58.147,28** (cinquantottomilacentoquarantasette/28), iva esclusa, compresi € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza,

DATO ATTO che l'appaltatore, come sopra individuato, all'atto della presentazione dell'offerta ha indicato di volersi avvalere del subappalto nei limiti di legge delle lavorazioni ricomprese nella Categoria OG3;

VISTA la documentazione relativa alla ditta subappaltatrice dalla quale risulta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO che con Determinazione del Resp.Area LL.PP. n.282 del 23/06/2020 si è autorizzato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta Asfalterni s.n.c. all'affidamento in subappalto nei confronti dell'impresa Al.co s.r.l., con sede legale in Terzone di Leonessa (Ri), Via Cisterna snc. Codice fiscale e partita IVA: 00985610575, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Costantino Aloisi, nato a Leonessa (Ri), il 19/04/1948, dei: "**LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' ROCCHETTA - NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI CASCIA**", relativamente alle opere di cui alla Categoria prevalente OG3 per un importo presunto, nei limiti consentiti del 40%, di € **58.147,28** (cinquantottomilacentoquarantasette/28) iva esclusa, compresi € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza;

DATO ATTO che a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto,

la D.L. ha ritenuto necessario redigere una perizia suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. poichè, durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune migliorie al progetto esecutivo, relativamente, in particolare, alle opere di regimazione delle acque meteoriche e alle opere di contenimento delle scarpate laterali, fondamentali per evitare lo scivolamento del terreno sulla strada a seguito degli eventi meteorici; nonché si è ritenuto indispensabile aumentare sensibilmente il livello di sicurezza e ripristinare la piena funzionalità di alcune porzioni viarie più critiche, aggiungendo barriere stradali, ponendo in opera reti paramassi e realizzando allargamenti stradali anche con cunette in c.a. e muretti a bordo costa;

ATTESO che anche con il presente aumento sull'importo delle lavorazioni della variante in oggetto, l'esecuzione dell'opera in appalto trova copertura finanziaria interamente nella somma stanziata con il bando PSR 2014-2020 misura 7, sottomisura 7.2, intervento 7.2.1;

VISTA la Perizia suppletiva di Variante redatta dai progettisti in RTP: Ing. Santino Rivolini e Geom. Michele Leopardi, per i lavori di cui sopra, nell'importo complessivo di € **€ 427.984,21** così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE" INTERVENTO "ROCCHETTA"		
A) Lavori a misura	€	383.451,18
A.1) di cui Oneri per la sicurezza	€	8.598,10
A.2) di cui Costi minimi per la manodopera	€	49.729,35
A.3) Costi per la sicurezza	€	9.252,00
B) IMPORTO TOTALE PER LA SICUREZZA E COSTI MINIMI PER LA MANODOPERA non soggetti a ribasso	€	67.579,45
C) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	392.703,18
Lavori soggetti a ribasso	€	325.123,73
Sconto su 325.123,73 del 26,56 %	€	86.352,86
IMPORTO DEI LAVORI SCONTATO C1	€	306.350,32
Spese tecniche compresa cassa rimodulate	€	36.537,04
Incentivo RUP (2 % dell'importo lavori)	€	0,00
IVA 22% sui lavori	€	67.397,07
IVA 22% su spese tecniche	€	5.693,69
Spese di Gara	€	225,00
Accordo bonario (3 % dell'importo lavori, art.205 Dlgs 50/2016)	€	11.781,10
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	121.633,89
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (C1+D)	€	427.984,21

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 07 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 18/09/2020 con cui la ditta appaltatrice Asfalterni s.n.c. si impegna ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali aumentato di giorni 15 (quindici), per un maggiore importo rispetto a quello contrattuale di € 39.365,42 al netto del ribasso d'asta del 26,56%, oltre all'I.V.A. in misura del 22%;

VISTO che nulla osta all'approvazione della perizia di variante suppletiva in quanto la stessa risulta conforme a quanto disposto dall'art. 106 comma 2 b del Decreto Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) e che l'aumento dell'importo dei lavori trova la copertura di spesa con il parziale riutilizzo delle economie di gara.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la Perizia di variante suppletiva e lo schema dell'Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento Nuovi prezzi, sottoscritti dalle parti in causa;

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della spesa di € 39.365,42 oltre ad € 8.660,39 per IVA al 22%, corrispondente ai maggiori lavori assunti dalla ditta Asfalterni s.n.c. con lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia suppletiva, al corrente esercizio finanziario Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 **Capitolo 2570/16 (CORR.ENTRATA**

622/16) - CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) STRADA MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE- STRADA DELLA ROCCHETTA;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture);

PRESO ATTO che ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione e la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione.

DETERMINA

1) DI APPROVARE la Perizia di variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dall'RTP Ing. Santino Rivolini e Geom.Michele Leopardi per i: **"LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' ROCCHETTA - NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI CASCIA"**, per un importo complessivo di € 427.984,21, così suddiviso nel Quadro economico di spesa:

PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE" INTERVENTO "ROCCHETTA"		
A) Lavori a misura	€	383.451,18
A.1) di cui Oneri per la sicurezza	€	8.598,10
A.2) di cui Costi minimi per la manodopera	€	49.729,35
A.3) Costi per la sicurezza	€	9.252,00
B) IMPORTO TOTALE PER LA SICUREZZA E COSTI MINIMI PER LA MANODOPERA non soggetti a ribasso	€	67.579,45
C) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	392.703,18
Lavori soggetti a ribasso	€	325.123,73
Sconto su 325.123,73 del 26,56 %	€	86.352,86
IMPORTO DEI LAVORI SCONTATO C1	€	306.350,32
Spese tecniche compresa cassa rimodulate	€	36.537,04
Incentivo RUP (2 % dell'importo lavori)	€	0,00
IVA 22% sui lavori	€	67.397,07
IVA 22% su spese tecniche	€	5.693,69
Spese di Gara	€	225,00
Accordo bonario (3 % dell'importo lavori, art.205 Dlgs 50/2016)	€	11.781,10
D) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	121.633,89
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (C1+D)	€	427.984,21

2) DI APPROVARE lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 07 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 18/09/2020 con cui la ditta appaltatrice Asfalterni s.n.c. Snc si impegna ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori principali aumentato di giorni 15 (quindici) per un maggiore importo rispetto a quello contrattuale di € 39.365,42 al netto del ribasso d'asta del 26,56%, oltre all'I.V.A. in misura del 22% e pari a € 8.660,39, per un importo complessivo di € 48.025,81;

3) DI IMPUTARE la spesa di € 39.365,42 oltre ad € 8.660,39 per IVA al 22%, corrispondente ad un totale di **€ 48.025,81** per maggiori lavori assunti di cui alla Perizia suppletiva dalla Ditta Asfalterni S.n.c. (C.F./P.IVA.00056200553), al Codice Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 **Capitolo 2570/16 (CORR.ENTRATA 622/16) - CONTRIBUTO REG.LE PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 7.2.1 AZIONE D) STRADA MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE- STRADA DELLA ROCCHETTA;**

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000 attestante la copertura finanziaria;

6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link "Amministrazione trasparente".

Il Rup: Roberto Carbonari

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.: Marcaccioli Ing. Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li, 18-09-20

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-10-20 al 27-10-20 Registro Albo pretorio n. 1374

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 12-10-20
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,