

COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 11,00 e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

NELLI Francesco	Sindaco	x
MARCONI Emidio	Assessore	x
RINALDI Loreto	Assessore	x

N. 27

Seduta del 10.04.2017

OGGETTO:

Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di " Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Loc. San Lorenzo".

Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ZULLO Maria

Il Presidente Sig. NELLI Francesco, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- regolarità tecnica parere favorevole
Geom. Luigi GUIDI
- regolarità contabile parere favorevole

COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

Delibera Giunta Comunale n. 27 del 10.04.2017

Oggetto: Approvazione Perizia di Variante e suppletiva lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo"

Parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Il Responsabile dell'Ufficio affari generali, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., esprime il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto

Cittareale, li 06.04.2016

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Luigi Guidi



Parere del Responsabile del Servizio contabile-finanziario

Il Responsabile del Servizio contabile-finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.

Cittareale li 06.04.2016

Il Responsabile del Servizio
Beni/rag. Meri



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Determinazione n. 106 del 04.07.2015 veniva conferito l'incarico per la progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e le attività tecnico amministrative connesse alla Direzione dei Lavori riguardante la realizzazione dei lavori di "Potenziamento ampliamento cimitero sito in Loc. San Lorenzo" al Dott. Ing. Patrizio PETRUCCI al professionista dello Studio Associato Miluzzo & Petrucci Architettura ed Ingegneria con studio in Viale dei Flavi, 26 - Rieti;
- con Deliberazione di G.C. n. 66 del 25.07.2015 veniva approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" per un importo complessivo pari ad € 135.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n. 68 del 01.08.2015 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'opera, prodotto dal tecnico incaricato in data 01.08.2015 con Prot. n. 3872 avente ad oggetto: "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" per un importo complessivo pari ad € 135.000,00 di cui € 89.809,28 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 45.190,72 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Tenuto conto che n. 89 del 27.10.2015 veniva approvato il Progetto Esecutivo, dei lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" per un importo complessivo pari ad € 135.000,00 di cui € 89.809,28 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 45.190,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori :

Importo Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza	€ 89.809,28	€ 89.809,28
Oneri relativi alla sicurezza	€ 4.170,43	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 85.638,85	

B) Somme a disposizione :

B1a) Rilievi, accertamenti ed indagini: rilievo plano-altimetrico	€ 1.000,00	
B1b) Indagini geognostiche e geofisiche	€ 1.900,00	
B1c) Spese per attività di consulenza e di supporto: Spese di cui art. 92, c.5 D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.	€ 1.796,19	
B1d) Spese tecniche per: progettazione; attività preliminari e supporto; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; conferenze servizi; D.L. assistenza giornaliera e contabilità; assicurazione dipendenti; collaudo statico	€ 22.000,00	
B1e) Spese per attività di consulenza e di supporto: Geologo	€ 1.000,00	
B2) Contributo lavori pubblici e spese di gara	€ 400,00	
B3) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Collaudo)	€ 1.000,00	
B4) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Cassa Previdenziale 2%	€ 20,00	
B5) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Cassa Previdenziale 4%	€ 960,00	
B7c) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 10% sulla voce A)	€ 8.980,93	
B7d) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 22%	€ 6.133,60	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 45.190,72 € 45.190,72

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 135.000,00



Accertato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 197 del 31.12.2015 veniva oggetto la gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara, come previsto dall'art. 82, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., ed approvata la lettera d'invito relativa ai lavori di **"Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo"**

Rilevato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 16.01.2016 veniva effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di **"Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo"** alla Ditta C.I.G. Multiservizi s.r.l. Unipersonale con sede in Via G. Marconi, 3 Poggio Moiano (RI), per un importo contrattuale di € 84.670,95 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 4.170,43 al netto del ribasso offerto del 6,00% (Seipercento);

Dato atto che in data 12.03.2016, con contratto Rep. n° 1270, l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato Ditta C.I.G. Multiservizi s.r.l. Unipersonale con sede in Via G. Marconi, 3 Poggio Moiano (RI), per un importo contrattuale pari ad € 84.670,95 compresi oneri per la sicurezza;

Rilevato che, nel corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di dover eseguire nuove opere e categorie di lavori in quantità differente da quelle originariamente preventivate nel progetto originario, per il miglioramento dell'opera;

Vista la nota Prot. n. 2790 del 27.03.2017, con la quale la Direzione Lavori, ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., una Perizia di Variante e suppletiva dei lavori, per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 5.138,38 che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad € 89.809,28 e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Elenco nuovi prezzi;
- 3) Computo metrico estimativo di perizia;
- 4) Quadro Comparativo;
- 5) Schema atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi;

- 6) Elaborati grafici:
- a) Planimetria Stato Futuro;
 - b) Loculi : Piante prospetti e sezioni;
 - c) Rampa : Planimetria e sezioni;

Tenuto conto che a seguito della perizia di variante relativa ai lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" il nuovo Quadro Tecnico Economico pari ad € 135.000,00 di cui 89.809,28 per lavori ed € 45.190,82 quali somme a disposizione della Stazione appaltante possa intendersi così rideterminato:

A) Lavori :

Importo Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza	€	95.275,59	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.170,43	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	91.105,16	
Ribasso d'asta - 14,10%	€ -	5.466,31	
Importo netto dei lavori ribassato	€	85.638,85	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.170,43	
Importo lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza	€	89.809,28	€ 89.809,28

B) Somme a disposizione

B1a) Rilievi, accertamenti ed indagini: rilievo piano-altimetrico	€	1.000,00	
B1b) Indagini geognostiche e geofisiche	€	1.900,00	
B1c) Spese per attività di consulenza e di supporto: Spese di cui art. 92, c.5 D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.	€	1.796,19	
B1d) Spese tecniche per: progettazione; attività preliminari e supporto; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; conferenze servizi; D.L. assistenza giornaliera e contabilità; assicurazione dipendenti; collaudo statico	€	22.000,00	
B1e) Spese per attività di consulenza e di supporto: Geologo	€	1.000,00	
B2) Contributo lavori pubblici e spese di gara	€	400,00	
B3) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Collaudo)	€	1.000,00	
B4) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Cassa Previdenziale 2%	€	20,00	
B5) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Cassa Previdenziale 4%	€	960,00	
B7c) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 10% sulla voce A)	€	8.980,93	
B7d) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 22%	€	6.133,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	45.190,72	€ 45.190,72

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 135.000,00

Preso atto che:

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 135.000,00 già previsto e finanziato come da deliberazione G.C. n. 89 del 27.10.2015 citata;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante di cui all'art. 132, commi 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento in ordine all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo", che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgvo n. 207/2010;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; - - - - -

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo 267/2000;

Con votazione espressa all'unanimità e resa nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante del dispositivo;

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo", redatta dalla Direzione dei Lavori e composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale a € 89.809,28;
- 2) di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico di perizia relativo ai lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" così rideterminato:

A) Lavori :

Importo Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza	€	95.275,59	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.170,43	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	91.105,16	
Ribasso d'asta - 14,10%	€ -	5.466,31	
Importo netto dei lavori ribassato	€	85.638,85	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.170,43	
Importo lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza	€	89.809,28	€ 89.809,28

B) Somme a disposizione

B1a) Rilievi, accertamenti ed indagini: rilievo plano-altimetrico	€	1.000,00	
B1b) Indagini geognostiche e geofisiche	€	1.900,00	
B1c) Spese per attività di consulenza e di supporto: Spese di cui art. 92, c.5 D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.	€	1.796,19	
B1d) Spese tecniche per: progettazione; attività preliminari e supporto; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; conferenze servizi; D.L. assistenza giornaliera e contabilità; assicurazione dipendenti; collaudo statico	€	22.000,00	
B1e) Spese per attività di consulenza e di supporto: Geologo	€	1.000,00	
B2) Contributo lavori pubblici e spese di gara	€	400,00	
B3) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Collaudo)	€	1.000,00	
B4) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Cassa Previdenziale 2%	€	20,00	
B5) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Cassa Previdenziale 4%	€	960,00	
B7c) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 10% sulla voce A)	€	8.980,93	
B7d) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 22%	€	6.133,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	45.190,72	€ 45.190,72

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 135.000,00

- 3) di dare atto che la spesa complessiva dell'opera pari a € 135.000,00 trova adeguata copertura al Capitolo n. 232/00 12.09.2 del Bilancio comunale 2017 Gestione Residui.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

Piazza Santa Maria, 2
02010 Cittareale (RI)
Codice Fiscale 00122890577

Tel. 0746947032
Fax 0746947033
e-mail: comune.cittareale@libero.it
PEC: comune.cittareale@pec.it

RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In ordine ai lavori di : **Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località "San Lorenzo" - Approvazione Perizia di Variante e suppletiva.**

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 66 del 25.07.2015 veniva approvato il Progetto Preliminare relativo ai lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" per un importo complessivo pari ad € 135.000,00;
- con Deliberazione di G.C. n. 68 del 01.08.2015 è stato approvato il Progetto Definitivo dell'opera, prodotto dal tecnico incaricato in data 01.08.2015 con Prot. n. 3872 avente ad oggetto: "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" per un importo complessivo pari ad € 135.000,00 di cui € 89.809,28 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 45.190,72 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 27.10.2015 veniva approvato il Progetto Esecutivo, dei lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" per un importo complessivo pari ad € 135.000,00 di cui € 89.809,28 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed € 45.190,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione ripartito secondo il seguente quadro economico:

A) Lavori :

Importo Lavori al lordo degli oneri per la sicurezza	€ 89.809,28	€ 89.809,28
Oneri relativi alla sicurezza	€ 4.170,43	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 85.638,85	

B) Somme a disposizione

B1a) Rilievi, accertamenti ed indagini: rilievo plano-altimetrico	€ 1.000,00	
B1b) Indagini geognostiche e geofisiche	€ 1.900,00	
B1c) Spese per attività di consulenza e di supporto: Spese di cui art. 92, c. 5 D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.	€ 1.796,19	
B1d) Spese tecniche per: progettazione; attività preliminari e supporto; coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; conferenze servizi; D.L. assistenza giornaliera e contabilità; assicurazione dipendenti; collaudo statico	€ 22.000,00	
B1e) Spese per attività di consulenza e di supporto: Geologo	€ 1.000,00	
B2) Contributo lavori pubblici e spese di gara	€ 400,00	
B3) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (Collaudo)	€ 1.000,00	
B4) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Cassa Previdenziale 2%	€ 20,00	
B5) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Cassa Previdenziale 4%	€ 960,00	
B7c) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 10% sulla voce A)	€ 8.980,93	
B7d) I.V.A. ed eventuali altre imposte: I.V.A. 22%	€ 6.133,60	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 45.190,72 € 45.190,72

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 135.000,00



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

Piazza Santa Maria, 2
02010 Cittareale (RI)
Codice Fiscale 00122890577

Tel. 0746947032
Fax 0746947033
e-mail: comune.cittareale@libero.it
PEC: comune.cittareale@pec.it

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 197 del 31.12.2015 veniva indetta la gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara, come previsto dall'art. 82, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 16.01.2016 veniva effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di **"Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo"** alla Ditta Ditta C.I.G. Multiservizi s.r.l. Unipersonale con sede in Via G. Marconi, 3 Poggio Moiano (RI), per un importo contrattuale di € 84.670,95 comprensivi oneri per la sicurezza pari ad € 4.170,43 al netto del ribasso offerto del 6,00% (Seipercento);

Considerato che il Dott. Ing. Patrizio PETRUCCI professionista dello Studio Associato Miluzzo - Petrucci "Architettura & Ingegneria" con sede in Viale dei Flavi, 26 Rieti in qualità di Direttore dei Lavori con propria nota del 27.03.2017, acquisita al nostro Ufficio Protocollo con Prot. n. 2790 in data 29.03.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi alla **Perizia di variante e suppletiva** riguardante i lavori di **"Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo"**;

Tenuto conto che:

- i lavori in appalto sono attualmente sospesi in attesa dell'approvazione della Perizia di Variante redatta dalla Direzione dei Lavori;
- durante lo svolgimento dei lavori è emersa la necessità di dover eseguire, nuove opere e categorie di lavori non previste nel progetto originario o in quantità differenti da quelle originariamente preventivate, al fine di migliorare la funzionalità dell'opera, ed in particolare si rende necessario rispetto al progetto originario:
 - a) realizzare i loculi con blocchi orizzontali in c.a.v. a sei elementi da sovrapporre, al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione e risparmiare sui getti di completamento;
 - b) restringere leggermente la nuova rampa carrabile e realizzare delle ringhiere di protezione in ferro da posizionare sui muri di contenimento;
 - c) effettuato l'allargamento della scala di accesso ed il rivestimento della stessa;
 - d) effettuato un intervento di consolidamento localizzato sul muro perimetrale del Cimitero con successivo ripristino dell'intonaco;
 - e) predisporre gli allacci degli impianti dell'acquedotto, della rete fognaria e dell'illuminazione del cimitero;
- tutto ciò non comporta, una variazione di costo delle somme a disposizione che risultano essere pari ad € 45.190,72 mentre si ha una variazione dell'importo originario di contratto dei lavori che da € 84.670,95 diventa con la presente perizia pari ad € 89.809,28;
- quanto sopra comporta la necessità di impegnare a fronte della copertura della Perizia di Variante e suppletiva ~~nuovi fondi da recuperare completamente dalle somme del ribasso d'asta effettuato in sede di gara da parte della Ditta affidataria;~~



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

Piazza Santa Maria, 2
02010 Cittareale (RI)
Codice Fiscale 00122890577

Tel. 0746947032
Fax 0746947033
e-mail: comune.cittareale@libero.it
PEC: comune.cittareale@pec.it

- a seguito della perizia di variante e suppletiva il nuovo quadro economico di raffronto, dell'importo complessivo di € 165.000,00 risulta così distinto:

	DESCRIZIONE		IMPORTO PROGETTO	IMPORTO A SEGUITO GARA	PERIZIA DI VARIANTE
A)	LAVORI				
	Lavori a misura importo lordo	€	89.809,28	89.809,28	95.275,59
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.170,43	4.170,43	4.170,43
	Lavori a misura soggetti a ribasso	€	85.638,85	85.638,85	91.105,16
	Ribasso Contrattuale - 6,00%	€		- 5.138,33	- 5.466,31
	Importo netto ribassato	€		80.500,52	85.638,85
	Oneri per la sicurezza	€	4.170,43	4.170,43	4.170,43
	Sommano lavori	€	89.809,28	84.670,95	89.809,28
	TOTALE LAVORI	€	89.809,28	84.670,95	89.809,28
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1a)	Rilievi, accertamenti ed indagini: rilievo piano-altimetrico	€	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B1b)	Indagini geognostiche e geofisiche	€	1.900,00	1.900,00	1.900,00
B2)	Imprevisti	€	-	-	-
B3a)	Accantonamento art. 92 comma 5, D.Lgs. 163/06	€	1.796,19	1.796,19	1.796,19
B3b)	Spese Tecniche Progettazione e Direzione dei Lavori	€	22.000,00	22.000,00	22.000,00
B4)	Spese per attività consulenza e supporto : Geologo	€	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B5)	Contributo lavori pubblici e spese di gara	€	400,00	400,00	400,00
B6)	Spese accertamenti laboratorio, verifiche tecniche : Collaudo	€	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B7a)	Cassa previdenziale 2%	€	20,00	20,00	20,00
B7b)	Cassa previdenziale 4%	€	960,00	960,00	960,00
B7c)	IVA 10% sulle voce Lavori	€	8.980,93	8.467,10	8.980,93
B7d)	IVA 22% ed altre imposte	€	6.133,60	6.133,80	6.133,60
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	45.190,72	44.676,89	45.190,72
C)	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	135.000,00	129.347,84	135.000,00
	TOTALE GENERALE	€	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	MINORE SPESA	€	-	5.652,16	-

Atteso che non occorre acquisire pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta, rispetto al progetto approvato;

Ritenuto che dal controllo eseguito sugli atti della perizia di variante e suppletiva sopra richiamata, non si evincono motivi ostativi per la relativa approvazione;

- dal punto di vista istruttorio, la perizia presentata dal Dott. Ing. Patrizio PETRUCCI professionista dello Studio Associato Miluzzo - Petrucci "Architettura & Ingegneria" con sede in Viale dei Flavi, 26 - Rieti in qualità di Direttore dei Lavori risulta idonea e tale da poter procedere, sulla base di essa, alla approvazione delle opere previste;



COMUNE DI CITTAREALE

Provincia di Rieti

Piazza Santa Maria, 2
02010 Cittareale (RI)
Codice Fiscale 00122890577

Tel. 0746947032
Fax 0746947033
e-mail: comune.cittareale@libero.it
PEC: comune.cittareale@pec.it

- a seguito della sopra citata perizia, occorre procedere alla copertura della maggiore spesa, pari ad € 5.138,33 utilizzando la somma del ribasso d'asta contrattuale;


Tutto ciò premesso si ritiene che si possa procedere:

1. ad approvare la Perizia di Variante e suppletiva per i lavori di "Realizzazione di un blocco di loculi e sistemazione ingresso nel Cimitero sito in Località San Lorenzo" dell'importo complessivo di € 135.000,00 come in premessa ripartito;
2. ad autorizzare la maggiore spesa pari ad € 5.138,33 cui sarà fatto fronte utilizzando il ribasso d'asta contrattuale;

Cittareale, li 06.04.2017



Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi GUIDI



Deliberazione G.C. n. 27 del 10.04.2017

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE.
F.to NELLI Dott. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZULLO Dott.ssa Maria

Reg. Pub. N. 393

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 28/04/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 13/05/2017
- è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, li 28/04/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to CHIERONI Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZULLO Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li 28/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZULLO Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZULLO Dott.ssa Maria

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 28/04/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO Dott.ssa Maria