

CRONOPROGRAMMA

| Azioni | Durata in mesi | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <i>Redazione Progetto Definitivo Esecutivo</i> | ■ | | | | | | | | | | | |
| <i>Individuazione di un claim del Progetto;</i> | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| <i>Mappatura delle principali emergenze naturalistiche e storico-culturali presenti nel territorio;</i> | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| <i>Analisi territoriale ed individuazione degli itinerari storici a bassa quota;</i> | | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| <i>Marcatura degli itinerari sul terreno;</i> | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| <i>Potenziamento tratti del Sentiero Italia "Fonte del Campo – Illica" e "Poggio d'Api a Pianod'Illica"</i> | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| <i>Progettazione e realizzazione tabellonistica informativa;</i> | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | |
| <i>Campagna di promozione e marketing;</i> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| <i>Animazione territoriale.</i> | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |