



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA

AREA IV EDILIZIA, RICOSTRUZIONE ed URBANISTICA

Determinazione n. 15 del 14-02-2020

OGGETTO	<i>Estensione affidamento ai sensi dell'art.106, comma 2, lett. a) e b), del Decreto Legislativo 50/2016, dell'incarico per l'esecuzione del progetto e D.L. per la messa in sicurezza della Frazione TERRACINO di Accumoli LOTTO C - della p.IIa 184 del Foglio 55, all'operatore economico Ing. Fabio Fabi, con sede in via B. Cellini n. 18 02100 Rieti - P.I. 01012410575 per un importo di Euro 490,27 oltre IVA e Cassa - sisma 2016. CIG: ZE024A2A5E</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO

che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO

che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

CONSIDERATO

che il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l'art. 32 del Nuovo Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 che testualmente recita:

"Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.

- 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.*
- 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.*

RICHIAMATA

La Determinazione n. 19 del 10/08/2018 con la quale si affidava ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 all'Operatore Economico Ing. Fabio Fabi l'incarico per la progettazione e D.L. per la messa in sicurezza della Frazione Terracino – LOTTO C - di due fabbricati identificati catastalmente al foglio 55 particella 184-203-204 e 215.

CONSIDERATO

che in data 13/08/2018 si è proceduto con la sottoscrizione di una scrittura privata, n.6/2018, tra il Comune di Accumoli e l'operatore economico Ing. Fabio Fabi;

CONSIDERATO

che si è proceduto con i lavori di messa in sicurezza del primo fabbricato catastalmente identificato con la p.lla 215 affidati alla ditta IANNI COSTRUZIONI S.r.l., iniziati in data 23/07/2019 e conclusosi in data 31/07/2019;

CONSIDERATO

che successivamente si è proceduto con i lavori di messa in sicurezza del secondo fabbricato catastalmente identificato con le p.lle 184-203-204 del foglio 55 affidati alla ditta STE.PA LAVORI S.r.l. iniziati come da Verbale Consegna Lavori in data 23/10/2019;

VISTO

che nel corso del sopralluogo congiunto in occasione della consegna dei lavori avvenuta in data 23/10/2019, alla presenza del Direttore dei Lavori ing. Fabio Fabi, del rappresentante dell'impresa STE.PA Lavori s.r.l. nella persona dell'arch. Stefano Cricchi e del tecnico comunale Responsabile del Procedimento Arch. Dario Secondino si è convenuto, ai fini di garantire una ulteriore garanzia di sicurezza ai lavoratori impegnati nella messa in sicurezza, di eseguire precauzionalmente un puntellamento del primo e secondo solaio interpiano del fabbricato identificato dalla p.lla 184;

PRESO ATTO

che la ditta STE.PA Lavori S.r.l. si è detta disponibile ad eseguire le suddette opere di puntellamento prima di dar seguito alle altre fasi lavorative previste, delle stesse tipologie lavorative;

CONSIDERATO

il computo metrico ed il relativo quadro economico redatto dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Fabi, che stimava per le opere di puntellamento una spesa complessiva di € 4.491,09;

CONSIDERATO

che con Determinazione n. 12 del 30/01/2020 si procedeva ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. a) e b), formalmente ad una estensione dei lavori affidati alla ditta appaltatrice STE.PA Costruzioni S.r.l che si impegnava ad eseguire gli ulteriori lavori di puntellamento dei solai applicando uno sconto pari 27,81% già risultante nell'appalto principale, e risultando così un importo scontato pari ad euro 3.242,12 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATA

la necessità di adeguare il compenso professionale del professionista incaricato, ing. Fabio Fabi all'incremento scaturito dall'estensione dei lavori per l'esecuzione delle opere di puntellamento dei solai, abbiamo una maggiore spesa per le spese tecniche pari ad euro 490,27 più

Cassa Previdenziale ed IVA al 22%, così come riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

- Compenso per Spese Tecniche - (si allega schema di calcolo) -	€ 581,44
A detrarre ribasso contrattuale del 15,68% - (contratto n.6/2018 del 13/08/2018)	€ 91,17
Compenso Spese Tecniche con ribasso	€ 490,27
Cassa (4%)	€ 19,61
Totale Compenso Spese Tecniche PER LAVORI AGGIUNTIVI	€ 509,88
IVA Spese Tecniche (22%)	€ 112,17
TOTALE	€ 622,05

RICHIAMATO

l'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, comma 2 lettere a) e b), che testualmente recita:

"i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie all'articolo 35;*
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni."*

CONSIDERATO

che sussistono le condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, comma 2 lettere a) e b);

CONSIDERATO

la nota del D.P.C. n. 18913 del 5/04/2019 pervenuta al Comune di Accumoli con prot. n. 2956 del 08/04/2019, evidenzia che *"gli oneri relativi a spese emergenziali liquidate e quietanzate oltre il termine del 6 maggio 2019, saranno posti a valere sulle risorse nazionali rese disponibili a tale scopo e dovranno essere rendicontati secondo le modalità già condivise";*

VISTI

gli artt. 107, 191 e 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

l' OCDPC 393 del 13 settembre 2016;

il Decreto di Emergenza n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C

l'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **ESTENDERE**, per i motivi espressi in premessa, l'importo per servizi tecnici consistenti nella redazione del computo metrico estimativo e direzione lavori per le ulteriori opere di puntellamento dei due solai interpiano del fabbricato catastalmente identificato dalla p.lle 184 del foglio 55, **Località Terracino**, all'Operatore Economico ing. Fabio Fabi, con sede in via B. Cellini n. 18- 02100 Rieti – P.IVA 01012410575 – C.F. FBAFBA76R14H501D;
2. **DI IMPEGNARE** in favore dell'affidatario l'importo complessivo di € 622,05 compresi Cassa Previdenziale ed IVA al 22 % imputandolo al capitolo del redigendo bilancio 2020/2022;

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ		
					2020	2021	2022
					622,05		

3. **DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4. **DI PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione – da parte del responsabile dell'area economico-finanziaria - del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

5. **DI DARE ATTO** che le spese sostenute verranno presentate in rendicontazione per l'avvio della procedura di rimborso degli oneri relativi alle attività poste in essere in conseguenza degli eventi sismici in oggetto;

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Dario Secondino

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 20-02-2020 per 15 giorni consecutivi.

N. 136 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 20-02-2020

Il Responsabile dell'Area

F.to Arch. Dario Secondino