



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80793 Fax 0746 / 80932 C.F. P.IVA 0011343573
www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Determinazione n. 9 del 13-11-2017

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | Lavori di realizzazione di linee di media e bassa pressione gas metano per alimentazione moduli abitativi da installare a seguito degli eventi sismici del 2016. Approvazione perizia di variante. |
|---------|---|

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 24/10/2017 di nomina del responsabile dell'Area III - Lavori pubblici, Ambiente e Servizi pubblici locali;

PREMESSO

che il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24 agosto 2016;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato distruzioni ancora più evidenti;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio di Accumoli;

che in ragione della grave situazione di emergenza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha emanato una serie di provvedimenti urgenti, relativi allo stato di emergenza e finalizzati alla predisposizione degli interventi ritenuti necessari;

che con successivo decreto legge n. 189/2016 convertito con legge di conversione n. 229 del 15 dicembre 2016, sono state previste ulteriori misure per fronteggiare la grave situazione determinatasi;

RICHIAMATA, in particolare, l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 388 del 26 agosto 2016, ad oggetto: "*primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*", che all'art. 5 dispone che i soggetti competenti, per la realizzazione delle attività di cui alla medesima Ordinanza, possono provvedere in

deroga alle leggi ed alle altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dall'Ordinanza;

RICHIAMATE

la Deliberazione di G.C. n. 22 del 30/05/2017, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento della rete di distribuzione del gas metano, redatto dall'Ing. Alfonso Pacetti della ditta Ascoli Reti Gas S.r.l., pervenuto al prot. n. 5876 dell'11.05.2017 e 6280 del 25.05.2017, per un importo complessivo di € 320.097,51 di cui € 245.090,72 per lavori;

la Determinazione dell'Area Tecnica n. 48 del 14/06/2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere, redatto dall'Ing. Alfonso Pacetti, pervenuto al prot. n. 6595 del 07.06.2017 ed integrato in data 13.06.2017 prot. n. 6770, per un importo di € 318.000,00 di cui € 243.966,57 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.809,57, articolato secondo il seguente quadro economico:

| | |
|---|---------------------|
| importo lavori | € 241.157,00 |
| oneri per la sicurezza | € 2.809,57 |
| Somme a disposizione della stazione appaltante: | |
| lavori in economia | € 4.823,14 |
| imprevisti | € 11.575,74 |
| spese tecniche | € 25.900,00 |
| IVA sui lavori (10%) | € 24.396,66 |
| IVA sulle spese tecniche (22%) | € 5.698,00 |
| IVA su imprevisti e lavori in economia (10%) | € 1.639,89 |
| Totale somme a disposizione | € 74.033,43 |
| TOTALE GENERALE | € 318.000,00 |

ACCERTATO che in fase di realizzazione sono state riscontrate alcune criticità che hanno comportato lievi modifiche ai tracciati;

CONSIDERATO che sulla base di queste modifiche l'Ing. Pacetti ha redatto una Perizia di Variante, pervenuta al prot. n. 10674 del 06/10/2017, costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza sicurezza
- Stima incidenza manodopera
- Quadro comparativo
- elaborati grafici:
 - tav. Accumoli Capoluogo
 - tav. frazione Libertino
 - tav. loc. Palazzo
 - tav. particolari costruttivi
 - planimetria generale fiancheggiamento
 - planimetria generale attraversamento

CONSIDERATO che tale Perizia di Variante, per un importo di € 318.000,00 di cui € 252.790,13 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.809,57, è articolata secondo il seguente quadro economico:

| | |
|---|--------------|
| importo lavori | € 249.980,56 |
| oneri per la sicurezza | € 2.809,57 |
| Somme a disposizione della stazione appaltante: | |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| imprevisti | € 8.817,51 |
| spese tecniche | € 24.780,00 |
| IVA sui lavori (10%) | € 25.279,01 |
| IVA sulle spese tecniche (22%) | € 5.451,60 |
| IVA su imprevisti (10%) | € 881,75 |
| Totale somme a disposizione | € 65.209,87 |

TOTALE GENERALE € 318.000,00

VISTO che nell'elaborato "planimetria generale attraversamento" si prevede l'attraversamento della SS4 Via Salaria al km. 141+650 anziché al km. 141+523;

DATO ATTO che l'importo complessivo di tale Perizia rimane invariato rispetto all'importo approvato Determinazione n. 48 del 14/06/2017;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della presente Perizia di Variante, alle sotto indicate condizioni:

l'elaborato denominato "planimetria generale attraversamento" dovrà essere modificato prevedendo l'attraversamento della SS4 Via Salaria al km. 141+523; conseguentemente le opere dovranno essere realizzate al km. 141+523, in seguito all'acquisizione dell'autorizzazione Anas ed al rilascio della relativa concessione;

DETERMINA

1. Di approvare, alle sotto indicate condizioni, la Perizia di Variante dei lavori di realizzazione di linee di media e bassa pressione gas metano per alimentazione moduli abitativi da installare a seguito degli eventi sismici del 2016, redatta dall'Ing. Alfonso Pacetti della ditta Ascoli Reti Gas S.r.l., pervenuta al prot. n. 10674 del 06/10/2017, per un importo complessivo di € 318.000,00, costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione tecnica
- Quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza sicurezza
- Stima incidenza manodopera
- Quadro comparativo
- elaborati grafici:
 - tav. Accumoli Capoluogo
 - tav. frazione Libertino
 - tav. loc. Palazzo
 - tav. particolari costruttivi
 - planimetria generale fiancheggiamento

L'elaborato denominato "planimetria generale attraversamento" dovrà essere modificato prevedendo l'attraversamento della SS4 Via Salaria al km. 141+523; conseguentemente le opere dovranno essere realizzate al km. 141+523, in seguito all'acquisizione dell'autorizzazione Anas ed al rilascio della relativa concessione;

2. Di dare atto che la Perizia di Variante è articolata secondo il seguente quadro economico:

| | |
|---|--------------|
| importo lavori | € 249.980,56 |
| oneri per la sicurezza | € 2.809,57 |
| Somme a disposizione della stazione appaltante: | |
| imprevisti | € 8.817,51 |
| spese tecniche | € 24.780,00 |
| IVA sui lavori (10%) | € 25.279,01 |
| IVA sulle spese tecniche (22%) | € 5.451,60 |

IVA su imprevisti (10%) € 881,75
Totale somme a disposizione € 65.209,87

TOTALE GENERALE € 318.000,00

3. Di dare atto che la sopra indicata somma di € 318.000,00 rimane invariata rispetto alla somma approvata con Determinazione dell'Area Tecnica n. 48/2017 ed ai fini della contabilità armonizzata è imputata come segue:

| CAP. | CODICE ANTE ARMONIZZ. | MISSIONE PROGR. TITOLO MACROAG. | CONTO (V livello piano dei conti) | CP/FPV | ESERCIZIO ESIGIBILITÀ | | | |
|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | OLTRE |
| 8000 | | 11.02-2 | 999 | CP | | 318.000,00 | | |

4. Di trasmettere il presente atto al gestore del servizio di distribuzione del gas metano;
5. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
6. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.



Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE


In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Li,

Il Responsabile dell'area contabile
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA



RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data ^{15/11/2017} per 15 giorni consecutivi.

⁸⁶⁹
N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

L'incaricato
F.to Dott. Daniele DAVID



