



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 152 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA**

**Ufficio
del 21-05-2019 N.88**

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2018 DEL 11/12/2018 -
LAVORI AGGIUNTIVI IN VIA SAN BIAGIO DITTA MARINEL=
LI COSTRUZIONI

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

smart CIG: Z56263BFF6

CONSIDERATO che il Comune è responsabile del mantenimento del patrimonio e della relativa sicurezza ed affidabilità delle strutture ed impianti;

CHE l'acquedotto comunale presenta perdite concentrate in due punti della linea principale e perdite diffuse negli avvicinamenti alle abitazioni nel tratto iniziale di via San Biagio tra gli incroci con via Garibaldi e via IV novembre, che provocano disservizi alla popolazione con pericolo igienico sanitario;

CHE a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, si sono verificate dispersioni di acque meteoriche nel sottosuolo in via San Biagio tra gli incroci con via Garibaldi e via IV novembre, con conseguente pericolo igienico sanitario;

CHE a causa degli eventi calamitosi le piastrelle in porfido che rivestono la pavimentazione di via San Biagio hanno subito negli anni distacchi e sconessioni tali da renderne necessario il ripristino, onde evitare pericoli ed infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

CHE al fine di non incorrere in problematiche di pericolo per la sicurezza della persona e pericolo igienico sanitario, necessita operare con ditta specializzata nel settore al fine di riparare le perdite nell'acquedotto e ripristinare la pavimentazione di via san Biagio;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto è volontà dell'Amministrazione realizzare opere di manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza e la pubblica igiene, il benessere della popolazione, migliorare la qualità abitativa e l'aspetto di varie aree comunali del centro storico, al fine di pregiarle di maggior decoro rispetto a quello attuale;

CONSIDERATO che dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e dalla direttiva comunitaria 2014/24/EU, è entrato in vigore, per tutte le stazioni appaltanti, l'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

CONSIDERATO che la nota ANCI del 19.10.2018, puntualizza che in assenza di una piattaforma di e-procurement, ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, le stazioni appaltanti possano ancora ricorrere a soluzioni alternative, quantomeno in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri, e quindi, nelle more del completamento di tale assetto normativo, possono essere utilizzate le deroghe di cui all'art.52 del D.Lvo 50/2016;

DATO ATTO che in data 25.10.2018 prot. n. 2328, il Comune di Micigliano ha espresso la volontà di entrare nella costituenda piattaforma elettronica di e-procurement della V Comunità Montana del Montepiano Reatino che offrirebbe tale servizio sul mercato;

DATO ATTO che il Comune di Micigliano è in attesa di una risposta da parte della V Comunità Montana del Montepiano Reatino in merito alla suddetta nota;

DATO ATTO che trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40,000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art.36, comma 2 lett. a) e nell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il computo metrico delle opere necessarie agli atti, redatto a misura dall'Ufficio Tecnico comunale ed avente un importo totale dei lavori pari ad € 24.532,19 IVA esclusa, parte integrante della presente anche se non materialmente allegato;

VISTE le richieste di preventivo agli atti, inviate a mezzo PEC in data 05/12/2018 prot. n. 2594 alle Ditte in elenco:

- Marinelli Costruzioni srl, via del Castello n. 30, 02013 Antrodoco (RI)
- Franceschini Costruzioni, via Scandarello n. 6, 02100 Rieti (RI)

con le quali si chiedeva di fornire la migliore offerta in ribasso rispetto all'importo totale dei lavori da computo, iva esclusa. L'offerta doveva pervenire al protocollo dello scrivente Comune entro e non oltre la data del 11/12/2018, in busta chiusa sia su supporto cartaceo che digitale;

VISTO che in data 11/12/2018 al prot. n. 2632 è pervenuta l'offerta della ditta Marinelli Costruzioni srl, in busta chiusa sia su supporto cartaceo che digitale, nei modi e tempi richiesti;

VISTO che in data 11/12/2018 al prot. n. 2631 è pervenuta l'offerta della ditta Franceschini Costruzioni, in busta chiusa sia su supporto cartaceo che digitale, nei modi e tempi richiesti;

VISTE le offerte a ribasso percentuale sull'importo totale dei lavori da computo (€ 24.532,19 IVA esclusa) di seguito elencate:

- Ditta Franceschini Costruzioni, offre un ribasso massimo percentuale del **2,12%** (duevirgoladodici%);
- Ditta Marinelli Costruzioni s.r.l., offre un ribasso massimo percentuale del **5,00%** (cinque%);

CHE la Ditta Marinelli Costruzioni s.r.l. ha presentato un'offerta con maggior ribasso, pari al 5% del totale lavori IVA esclusa, con un risparmio per l'Amministrazione pari a € 24.532,19 x 0.05 = **€ 1.226,61**;

CHE risulta conveniente per l'Amministrazione Comunale affidare le lavorazioni di cui trattasi alla Ditta Marinelli Costruzioni s.r.l., per l'importo di **€ 23.305,58 IVA esclusa**;

VISTO il DURC regolare della Ditta Marinelli Costruzioni s.r.l, agli atti;

VISTA la Determinazione n. 218 del 11/12/2018 avente per oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria in via San Biagio – Ditta Marinelli Costruzioni srl";

CONSIDERATO che in data 16/04/2019 la ditta Marinelli Costruzioni ha dato inizio ai lavori e durante le operazioni di scavo per la riparazione della linea principale dell'acquedotto comunale, sono emerse diverse rotture impreviste ed imprevedibili che rendono necessaria la sostituzione dell'intero tratto acquedottistico. Tali opere aggiuntive si rendono necessarie per la tutela della pubblica igiene e per la salvaguardia del patrimonio comunale.

VISTO il computo metrico in variante agli atti, che stima un incremento dei costi delle lavorazioni pari ad € 3.153,77 netti, a tale importo va decurtato il ribasso del 5% offerto in sede di gara dalla ditta Marinelli Costruzioni srl ottenendo un importo netto di **€ 2.996,08** da impegnare nel capitolo di bilancio n. 9443;

VISTO il D.L.vo n. 267/00;

VISTO il D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

Che le premesse sopra menzionate fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare alla Ditta Marinelli Costruzioni srl, via del Castello n. 30, 02013 Antrodoco (RI) le lavorazioni aggiuntive come da computo metrico agli atti, da eseguirsi al prezzo di **€ 2.996,08 + IVA al 10%**, e quindi un importo lordo pari ad **€ 3.295,69**;

Di rettificare la determina n. 218 del 11/12/2018 aggiungendo a quanto già impegnato, la somma lorda di

€ 3.295,69 IVA inclusa da imputarsi al cap. 9443 bilancio 2019 per i lavori e le forniture aggiuntive di cui sopra – Ditta Marinelli Costruzioni srl, via del Castello n. 30, 02013 Antrodoco (RI) – Partita IVA 00626760573 – pec: marinelli.costruzioni@pec.it;

Di trasmettere la presente alla Ditta che la sottoscriverà per accettazione;

Di liquidare le somme spettanti alla ditta previa ricezione delle relative fatture di legge e verifica della regolarità dei requisiti contributivi;

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 21-05-2019

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21-05-2019 al 05-06-2019.

268

Micigliano, li 06-06-2019

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana