

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 81 Del 12-12-2020

Oggetto:	O.C.D.P.C. 558/2018 - MESSA IN SICUREZZA STRADA MICIGLIANO - TERMINILLO - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO
-----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 10:15, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	A
LUPI FABIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione hanno espresso il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 267/00:

Parere favorevole di regolarità tecnica
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Emiliano Salvati

Parere favorevole di regolarità contabile
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabrina Cesari

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

CHE con nota prot.419 del 23.05.2019 la Regione Lazio trasmetteva al Comune di Micigliano la nomina come Soggetto attuatore per l'esecuzione del "Piano degli interventi Urgenti - Annualità 2019" per la messa in sicurezza della strada di collegamento Micigliano Terminillo stanziando un contributo di € 900.000,00;

CHE con deliberazione di G.M. n.58 del 20.07.2019 il Comune di Micigliano approvava la progettazione esecutiva inerente l'intervento di "Messa in sicurezza strada Micigliano Terminillo" ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018 con le seguenti risultanze contabili:

A.	Importo Lavori	€	661.453,33
	A1 - oneri per la sicurezza	€	5.088,06
	Totale A	€	666.541,39
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B 1 – spese tecniche relative alla progettazione	€	6.268,83
	B 2 – spese VINCA	€	1.500,00
	B 3 – spese Direzione Lavori	€	14.072,45
	B 4 – spese Coordinamento Sicurezza fase progettazione ed esecuzione	€	9.539,87
	B 5 – spese Certificato regolare esecuzione	€	1.090,72
	B 6 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	26.786,58
	B 7 – lavori in economia Iva compresa	€	5.000,00
	B 8 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante (1,90% di A)	€	12.664,29
	B 9 – Spese di gara (contributo anac + commissione)	€	1.000,00
	B 10 – IVA		
	B 10.1 – Lavori (22%)	€	146.639,10
	B 10.2 – Contributi previdenziali (4% di B1+ B3+B4+B5)	€	1.238,87
	B 10.3 – Contributi previdenziali		

(2% di B2)	€	30,00
B 10.4 – IVA spese tecniche (22% di B1+ B3+B4+B5)	€	7.086,36
Totale B	€	233.458,61
Totale A+B	€	900.000,00

CHE trattandosi di intervento di emergenza ai sensi della O.C.D.P.C. n.558/2018, in base alle deroghe concesse dall'OCDPC 558/2018 al D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., ed ai sensi del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori è stato proceduto invocando i tempi ristretti ed in data 20.08.2019 sottoscritto il contratto di appalto rep.553 tra la ditta Francucci SRL ed il Comune di Micigliano;

CONSIDERATO che con determinazione dell'area tecnica n.136/2019 è stato approvato il quadro economico rideterminato dopo la gara di cui trattasi e con le risultanze contabili di seguito specificate:

A.	Importo Lavori	€	478.892,21
	A1 - oneri per la sicurezza	€	5.088,06
	Totale A	€	483.980,27
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B 1 – spese tecniche relative alla progettazione	€	6.268,83
	B 2 – spese VINCA	€	1.500,00
	B 3 – spese Direzione Lavori	€	14.072,45
	B 4 – spese Coordinamento Sicurezza fase progettazione ed esecuzione	€	9.539,87
	B 5 – spese Certificato regolare esecuzione	€	1.090,72
	B 6 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	26.786,58
	B 7 – lavori in economia Iva compresa	€	5.000,00
	B 8 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante (1,90% di A)	€	12.664,29
	B 9 – Spese di gara (contributo anac + commissione)	€	1.541,54
	B 10 – IVA		
	B 10.1 – Lavori (22%)	€	106.475,66
	B 10.2 – Contributi previdenziali (4% di B1+ B3+B4+B5)	€	1.238,87
	B 10.3 – Contributi previdenziali (2% di B2)	€	30,00
	B 10.4 – IVA spese tecniche (22% di B1+ B3+B4+B5)	€	7.086,36
	B 11- Economie di gara derivanti da ribasso	€	222.724,56
	Totale B	€	416.019,73
	Totale A+B	€	900.000,00

CHE i lavori di cui trattasi sono iniziati il 04.09.2019 e sono stati sospesi in data 13.12.2019 per maltempo ed avverse condizioni metereologiche;

CONSIDERATO che in data 09.11.2019 con nota prot.2196 il Comune di Micigliano, riscontrate delle criticità nella prima fase dell'esecuzione dei lavori in oggetto e considerando il perseverare delle condizioni metereologiche avverse e le caratteristiche della strada oggetto dei lavori, richiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Regione Lazio la possibilità di utilizzare le economie del QE derivante dalla gara di appalto dei lavori di messa in sicurezza strada Micigliano Terminillo allo scopo di aumentare il livello di sicurezza stradale tramite ulteriori interventi;

CHE con nota prot.116 del 21.01.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Regione Lazio autorizzava l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta dell'appalto di cui all'oggetto;

CHE, previ colloqui informali con gli organi preposti per il rilascio dei pareri necessari per la realizzazione delle opere di variante in corso d'opera per la messa in sicurezza della strada Micigliano - Terminillo, con nota prot.264 del 08.02.2020 è stato richiesto alla Direzione Lavori Ing. Bucci Romeo di predisporre progettazione definitiva relativamente la modifica al contratto di cui all'oggetto al fine della relativa acquisizione dei pareri di legge necessari per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che dal 09.03.2020 l'Italia entra ufficialmente nel periodo del lock-down dovuto all'emergenza covid-19;

CHE, comunque, in data 26.03.2020 con nota prot.690 veniva trasmesso alla Dott.ssa D'Ovidio Daniela il progetto definitivo di variante dell'opera in oggetto redatto dalla D.L. Ing. Bucci Romeo, allo scopo di predisporre il relativo studio VINCA, propedeutico all'indizione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri di legge per la realizzazione della variante dell'opera;

CONSIDERATO che il progetto di modifica al contratto interessava essenzialmente il terzo tratto della strada oggetto di intervento in cui la variante prevedeva di realizzare opere di manutenzione straordinaria e non più ordinaria finalizzate ad aumentare il livello di sicurezza della strada Micigliano -Terminillo a seguito del perseverare delle condizioni atmosferiche avverse nel periodo compreso tra inizio lavori e data progettazione di variante e nello specifico la realizzazione della pavimentazione ecologica e reti paramassi di tipo corticale per aumentarne il livello contenitivo;

CHE l'approvazione della progettazione di variante è subordinata all'acquisizione di più pareri/nulla osta resi dalla REGIONE LAZIO e dal MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI e quindi ha richiesto l'indizione di una conferenza di servizi;

CHE CONSIDERATA la particolare complessità della determinazione da assumere in relazione alla conferenza di servizi, è stato ritenuto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri e nulla osta ed assenso, mediante la partecipazione contestuale, in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti;

RICHIAMATA quindi la nota prot.966 del 23.04.2020 relativa alla indizione/convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e smi., in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, che invita a parteciparvi:

- REGIONE LAZIO- Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di e risorse Forestali;
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Soprintendenza per i Beni Archeologici e Architettonici per le Province di Rieti e Frosinone;

CHE la nota sopra richiamata, stabiliva per il 12 maggio 2020, alle ore 11.00 la prima riunione della conferenza di servizi, da svolgersi in via telematica tramite collegamento all'indirizzo (<https://regionelazio.box.com/v/VARIANTEZETA> password: ZETA);

VISTO il verbale prot.1120 del 12.05.2020 della prima riunione della conferenza di servizi relativa alla variante in corso d'opera intervento messa in sicurezza strada Micigliano – Terminillo tenutasi in data 12.05.2020 alle ore 11:00 con modalità telematica come previsto nella lettera di indizione ed a cui non hanno preso parte gli enti invitati;

CHE nel suddetto verbale veniva rammentato, tra l'altro, che il termine per la chiusura dei lavori della conferenza era il giorno 11.06.2020;

CHE in data 15.05.2020 con nota prot.427583, la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, comunicava al Comune di Micigliano che in relazione alla particolarità e specificità del contesto e delle potenziali problematiche, si invitava la Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette ad un approfondimento ed a fornire un contributo tecnico in merito a tali aspetti in relazione alla variante dei lavori in oggetto proposta dal Comune di Micigliano e in definitiva una valutazione sulla compatibilità ambientale del progetto in oggetto;

CHE con nota prot.6439 del 25.05.2020 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni reso all'interno della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 comma 2 legge n. 241/1990 inerente la variante in corso d'opera dei lavori di messa in sicurezza strada Micigliano Terminillo ai sensi dell'O.C.D.P.C. 558/2018;

CHE in data 11.06.2020, con nota prot.U.0516094, la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, richiedeva, con il supporto della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette che stava istruendo la pratica di cui trattasi e ribadendo la particolare complessità e specificità del contesto, un sopralluogo congiunto per il giorno 18.06.2020 al fine di valutare le problematiche presenti e gli eventuali accorgimenti tecnici necessari per rendere il parere di competenza all'interno della Conferenza di Servizi decisoria ex art.14 comma 2 legge n. 241/1990 per i lavori di cui all'oggetto;

CHE in base ai fatti sopra descritti, con nota prot.1434 del 15.06.2020, il Comune di Micigliano ha disposto la proroga dei lavori della conferenza in oggetto, al fine di consentire alla Regione Lazio- Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali di rendere il parere di competenza, entro un nuovo termine di conclusione della conferenza, da stabilire congiuntamente a seguito del sopralluogo fissato per la 18.06.2020 ed entro i termini di legge;

CHE in data 18.06.2020 è stato effettuato il sopralluogo congiunto sopra menzionato;

CONSIDERATO che il verbale di sopralluogo datato 18.06.2020. indicava come termine per la chiusura della presente conferenza di servizi decisoria il giorno 10.07.2020;

CHE ai sensi dell'art.14 bis comma 4 della Legge 241/1990 relativamente le disposizioni del diritto dell'Unione europea, l'intervento di variante in corso d'opera per il lavori di messa in sicurezza della strada Micigliano Terminillo, richiedeva l'adozione di provvedimenti espressi e di conseguenza al fine della chiusura dei lavori della conferenza di servizi necessitava acquisire il parere della Regione Lazio – Area Vinca ed Area Parchi;

CHE in data 04.08.2020 con numero di protocollo comunale 1916 veniva acquisita agli atti la nota prot.U.0691627 del 03.08.2020 della Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti – Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali, che trasmetteva la propria determinazione dirigenziale n.G09129 del 30.07.2020 relativa al parere favorevole con prescrizioni - Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n.357/1997 sul progetto “O.C.D.P.C. 558/2018 – Lavori per la messa in sicurezza della strada Micigliano Terminillo -Variante in corso d'opera – Conferenza Decisoria ex art.14 comma 2 Legge 241/1990- forma simultanea e sincrona ex art.14 bis comma 6;

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

CHE con determinazione dell'area tecnica n.132 del 05.08.2020 il Comune di Micigliano adottava la DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della conferenza di servizi ex

art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, reperendoli, Inerente i lavori di variante in corso d'opera per la messa in sicurezza della Strada Micigliano – Terminillo – O.C.D.P.C. 558/2018;

CONSIDERATO che il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo con nota prot.6439 del 25.05.2020 reso all'interno della conferenza di servizi decisoria per l'approvazione della variante di cui trattasi, nello specifico prescriveva che *“nei tratti da realizzare ex novo, oggetto di variante, si preferisca un materiale con caratteristica drenante di permeabilità all'acqua piovana e che garantisca una compatibilità con il paesaggio naturale nel quale andrà ad inserirsi; detto materiale potrà essere valutato successivamente di concerto con la scrivente e in sede di cantierizzazione”*;

TENUTO CONTO del fatto che il sopralluogo del 18.06.2020 ha individuato le metodologie di cantiere di realizzazione e di esercizio che determinino il minor disturbo ai valori tutelati di Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la determinazione dirigenziale n.G09129 del 30.07.2020 relativa al parere favorevole con prescrizioni - Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n.357/1997- relativamente la variante dei lavori in oggetto sottolinea, tra l'altro, che nella relazione tecnica della Direzione Capitale Naturale , Parchi ed Aree Protette, *si evidenziano nell'area di intervento diverse specie ed habitat d'interesse unionale e conservazionistico nel rispetto della quali prevedere la sola manutenzione ordinaria mediante imbrecciatura e livellatura del tratto II di progetto e non l'asfaltatura con ripulitura cunette, mentre nel III tratto, dove è stato realizzato parte del fondo stradale con materiale riciclato ed incoerente, è necessario ed imprescindibile evitare la dispersione di tale materiale nelle praterie di interesse europeo circostanti*;

CHE tra le prescrizioni della determinazione dirigenziale n.G09129 del 30.07.2020 relativa al parere favorevole - Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR n.357/1997- relativamente la variante dei lavori in oggetto si stabilisce che deve essere garantita la presenza in cantiere, durante gli interventi del II tratto, di un esperto naturalista o biologo che possa seguire le fasi di cantiere durante la realizzazione;

CHE con determinazione n.142 del 20.08.2020 è stato affidato allo Studio Naturalistico HYLA s.n.c. di Spilinga C.&C. con sede in Tuoro sul Trasimeno (PG) Via Baroncino n.11 P.IVA 03028710543 l'incarico professionale relativo all'intervento di messa in sicurezza strada Micigliano Terminillo - O.C.D.P.C. 558/2018 comprendente i servizi di seguito riportati:

- Presenza in cantiere durante l'esecuzione dei lavori del 2° tratto con relativi picchettamenti delle aree da preservare durante le lavorazioni;
- Consulenza da esplicitarsi con relazione specialistica in merito alle scelte dei materiali adottate nel progetto esecutivo e di perizia di variante, da approvarsi, relativo ai lavori indicati in oggetto in base ai pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi dagli enti preposti;
- Supporto al RUP nella verifica del progetto esecutivo di variante ed in fase di redazione in merito naturalistico;
- Verifica sotto l'aspetto naturalistico dei materiali impiegati in cantiere durante le lavorazioni ed a lavorazioni terminate rispetto a quanto approvato dal progetto esecutivo di variante;

per l'importo netto di € 5.000,00 oltre IVA al 22% per un importo onnicomprensivo di € 6.100,00;

CHE a seguito di sopralluogo congiunto effettuato il data 24.08.2020 sui luoghi di intervento, il RUP richiedeva allo Studio Naturalistico Hyla snc di trasmettere, entro il 27.08.2020, la documentazione inerente la consulenza da esplicitarsi mediante relazione specialistica in merito alle scelte dei materiali adottate nel progetto esecutivo e di perizia di variante da approvarsi, in

base ai pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi dagli enti preposti e delle normativa vigente in materia;

CHE lo Studio Naturalistico Hyla snc ha presentato, in data 27.08.2020 la relazione richiesta sulla quale si indica, fra l'altro, di procedere alla rimozione del materiale riciclato del III tratto, l'allontanamento e la ricollocazione in sito piu' idoneo;

CHE in data 27.08.2020 la relazione specialistica di cui sopra veniva trasmessa alla Direzione Lavori dell'opera Ing. Bucci Romeo allo scopo della redazione della perizia di variante esecutiva per i lavori in oggetto;

CONSIDERATO che a seguito di quanto evidenziato in sede di sopralluogo congiunto tra Regione Lazio e Comune del 18.06.2020 nell'area di intervento, rispetto ai pareri espressi in sede di conferenza di servizi dagli enti preposti al rilascio dei pareri per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi ed alle relative prescrizioni, oltre che in base a quanto indicato dai naturalisti nella relazione specialistica del 27.08.2020, in data 23.09.2020 il Comune di Micigliano verbalizza con la ditta appaltatrice dei lavori di impegnarsi a rimuovere il materiale riciclato incoerente posizionato già nel III tratto stradale dell'opera in oggetto a spese proprie, compreso il risarcimento alla ditta appaltatrice per la fornitura e posa in opera del materiale suddetto, potendo lo stesso essere disposto in altri siti con caratteristiche diverse e quindi idoneo per opere di manutenzione di altre strade comunali;

VISTE le schede dei nuovi prezzi inseriti nel computo metrico di variante dell'opera, trasmesse dall'Ing. Bucci Romeo in data 02.10.2020 ed inoltrate allo studio Naturalistico Hyla snc per le validazioni di competenza;

CHE in data 10.10.2020 con nota prot.2481, il RUP trasmetteva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, insieme alla relazione dello Studio Naturalistico Hyla in merito, le schede dei materiali relativi ai nuovi prezzi del computo metrico di variante dell'opera al fine di ottenerne la validazione per la posa in opera degli stessi in base alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi, specificando oltretutto la rimozione del materiale riciclato incoerente del III tratto, l'esecuzione nel II tratto dei soli lavori di rimbrenatura e livellamento con materiale incoerente naturale, che nel I tratto non sarebbero state eseguite le ripuliture delle cunette nel tratto finale a sinistra salendo al Terminillo e nel III tratto non sarebbe stata ripulita la prima parte della cunetta di sinistra salendo al Terminillo (il tutto comune individuato nell'elaborato grafico di variante);

CHE con nota prot.13645 del 23.10.2020 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo validava le schede dei nuovi materiali di variante dell'opera di cui alla nota prot.2481/2020 del Comune di Micigliano;

CHE con nota prot.2972 del 07.11.2020 si comunicava alla DL la validazione delle schede dei nuovi materiali di progetto/variante dell'opera da parte della Soprintendenza di Zona;

VISTO l'art.106 "Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia" e precisamente il comma 1 lettera C):

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni

legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106 comma 7 Del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.";

VISTI gli elaborati relativi alla modifica del contratto iniziale/ variante in corso d'opera "MESSA IN SICUREZZA STRADA MICIGLIANO TERMINILLO – O.C.D.P.C. 558/2018", redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Bucci Romeo, trasmessi al protocollo comunale in data 14.11.2020 ed acquisiti al n.2909, di seguito elencati insieme al QE dell'opera:

- Relazione tecnica Illustrativa;
- Elaborato grafico
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Sezioni trasversali;
- Particolari costruttivi;
- Computo metrico estimativo di progetto;
- Quadro economico comparativo di raffronto;

A.	Importo Lavori	€	928.055,18 -
	ribasso del 27,600% proposto	€	256.143,23 +
	A1 - oneri per la sicurezza	€	6.088,06 =
	Totale A	€	678.000,01
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B 1 – spese tecniche relative alla progettazione	€	8.455,09
	B 2 – spese VINCA	€	1.750,00
	B 3 – spese Direzione Lavori	€	19.425,74
	B 4 – spese Coordinamento Sicurezza fase progettazione ed esecuzione	€	12.766,56
	B 5 – spese Certificato regolare esecuzione	€	1.470,41
	B 6 – Spese supporto al RUP- Naturalista	€	5.000,00
	B 7 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	1.225,37
	B 8 – lavori in economia Iva compresa	€	1.000,00
	B 9 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€	7.465,26
	B10 – Spese di gara e oneri (contributo Anac + Istruttorie +commissione)	€	1.795,30
	B 11 – IVA		
	B 11.1 – Lavori (22%)	€	149.160,00
	B 11.2 – Contributi previdenziali (4% di B1+ B3+B4+B5)	€	1.684,71
	B 11.3 – Contributi previdenziali (2% di B2)	€	35,00
	B 11.4 – IVA spese tecniche (22% di B1+ B3+B4+B5+B6))	€	10.736,55
	Totale B	€	221.999,99
	Totale A+B	€	900.000,00

VISTO il verbale dell' 11.12.2020 relativo alla verifica dei nuovi prezzi e caratteristiche dei nuovi materiali inseriti nel progetto di variante dell'opera in oggetto sottoscritto dal RUP e dallo Studio Naturalistico Hyla snc con allegati tutti i nuovi prezzi contrattuali e le relative validazioni e puntualizzazioni in merito;

VISTA la relazione di ammissibilità della variante in corso d'opera del 11.12.2020 conservata agli atti, redatta e sottoscritta a cura del RUP;

ACCORDATE con i professionisti le maggiorazioni dei compensi per la redazione della perizia di variante di cui trattasi e gli impegni che ne fanno seguito;

CHE la variante in corso d'opera di cui trattasi eleva l'importo contrattuale da € 483.980,27 (iva esclusa al netto del ribasso) a € 678.000,01 con un aumento contrattuale di € 194.019,74 netto e quindi di una percentuale pari al 40,0883 % dell'importo di contratto;

ACCERTATO che le ragioni descritte nella relazione del RUP e nelle premesse del presente atto identificano la fattispecie di una variante necessaria, in quanto la modifica è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili;

RITENUTO di dover approvare la variante di cui trattasi ed il relativo **schema di atto di sottomissione ed atto integrativo allegati al presente atto** con pattuizione dei nuovi prezzi rispetto al contatto iniziale, accettati dalla ditta FRANCUCCI SRL ;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo n.267/2000 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

CON VOTO UNANIME

DELIBERA

La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei "Lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADA MICIGLIANO-TERMINILLO – O.C.D.P.C. 558/2018 ", ai sensi dell'art. 106, comma 2 - lett. C), del D.Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta dal D.L. Ing. Bucci Romeo e composta dagli elaborati sottoelencati:

- Relazione tecnica Illustrativa;
- Elaborato grafico
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Sezioni trasversali;
- Particolari costruttivi;
- Computo metrico estimativo di progetto;
- Quadro economico comparativo di raffronto;

Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come sotto indicato, per l'importo complessivo di € 900.000,00 comprese le economie di gara:

A.	Importo Lavori	€	928.055,18 -
	ribasso del 27,600% proposto	€	256.143,23 +
	A1 - oneri per la sicurezza	€	6.088,06 =
	Totale A	€	678.000,01
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B 1 – spese tecniche relative alla progettazione	€	8.455,09
	B 2 – spese VINCA	€	1.750,00
	B 3 – spese Direzione Lavori	€	19.425,74
	B 4 – spese Coordinamento Sicurezza fase		

progettazione ed esecuzione	€	12.766,56
B 5 – spese Certificato regolare esecuzione	€	1.470,41
B 6 – Spese supporto al RUP- Naturalista	€	5.000,00
B 7 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	1.225,37
B 8 – lavori in economia Iva compresa	€	1.000,00
B 9 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€	7.465,26
B10 – Spese di gara e oneri (contributo Anac + Istruttorie +commissione)	€	1.795,30
B 11 – IVA		
B 11.1 – Lavori (22%)	€	149.160,00
B 11.2 – Contributi previdenziali (4% di B1+ B3+B4+B5)	€	1.684,71
B 11.3 – Contributi previdenziali (2% di B2)	€	35,00
B 11.4 – IVA spese tecniche (22% di B1+ B3+B4+B5+B6))	€	10.736,55
Totale B	€	221.999,99
Totale A+B	€	900.000,00

Di dare atto che il maggior importo contrattuale ammonta a complessivi € 194.019,74 oltre IVA di legge, a favore della ditta FRANCUCCI SRL;

Di aumentare il compenso dei tecnici incaricati professionali a seguiti di redazione del progetto di variante di cui trattasi, della DL. Coordinamento sicurezza e redazione del Certificato di regolare esecuzione come riportate nel QE dell'opera;

Di autorizzare il RUP a sottoscrivere l'atto di sottomissione e l'Atto aggiuntivo con la ditta appaltatrice che saranno registrati solo in caso d'uso;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione degli atti necessari e consequenziali per l'esecuzione della presente deliberazione;

Di dare atto che il costo delle opere aggiuntive previste nella presente perizia di variante, trovano apposita copertura all'interno del quadro economico con utilizzo del ribasso delle procedure di affidamento ad essa relative;

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

.....

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti Locali;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati

ATTO DI SOTTOMISSIONE LAVORI VARIANTE IN CORSO D'OPERA MESSA IN
SICUREZZA STRADA DI COLLEGAMENTO MICIGLIANO – TERMINILLO –
O.C.D.P.C. 558/2018
(art.22 comma 4 D.M. 49/2018)

REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI MICIGLIANO
STAZIONE APPALTANTE - COMUNE DI MICIGLIANO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MICIGLIANO – TERMINILLO- O.C.D.P.C.
558/2018

CUP: B67H18007550002

CIG: 7980309750

OPERATORE ECONOMICO: FRANCUCCI SRL

Contratto d'appalto REP.553 datato 20.08.2019

IMPORTO LAVORI: € 483.980,27 (netti).

L'anno 2020 il giorno (.....) del mese di DICEMBRE in MICIGLIANO

PREMESSO:

- che con contratto sottoscritto in data 20.08.2019- REP.553 l'impresa FRANCUCCI SRL ha assunto l'esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADA DI COLLEGAMENTO MICIGLIANO- TERMINILLO – O.C.D.P.C. 558/2018 per l'importo di euro 483.980,27 al netto del ribasso d'asta del 27,600 %, di cui € 478.892,21 per lavori e € 5.088,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 678.000,01 al netto del ribasso d'asta del 27,600% di cui € 671.911,95 per lavori ed € 6.088,06 per oneri di

- sicurezza non soggetti a ribasso;
- che tale variante trova copertura finanziaria per il maggior importo lavori di € 194.019,74 oltre IVA, nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto utilizzando le economie derivanti dal ribasso di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. FRANCUCCI LUIGI nella qualità di titolare dell'Impresa FRANCUCCI SRL con sede in TREIA (MC) presa visione della predetta perizia di variante:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori ING. Bucci Romeo ed approvata dal Comune di Micigliano con deliberazione di G.M. n..... del e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 678.000,01 al netto del ribasso del 27,600% di cui € 671.911,95 per lavori e € 6.088,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 194.019,74 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 40,0883% contrattuale.

Art. 4

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 90 (novanta). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita così come da contratto originario.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa e per la Stazione Appaltante.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Di che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Si allega computo metrico di variante con elenco nuovi prezzi da sottoscrivere anch'esso per accettazione.

Micigliano lì

L'Esecutore: FRANCUCCI SRL

.....
Il Direttore dei Lavori ING. BUCCI ROMEO

.....
il Responsabile del procedimento ING. RAFFAELLA
ROMAGNOLI.....

**ATTO AGGIUNTIVO LAVORI VARIANTE IN CORSO D'OPERA MESSA IN
SICUREZZA STRADA DI COLLEGAMENTO MICIGLIANO – TERMINILLO –
O.C.D.P.C. 558/2018**

*[art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016
art. 14 comma 5 lettera d) D.M. 49/2018]*

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI MICIGLIANO

STAZIONE APPALTANTE- COMUNE DI MICIGLIANO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MICIGLIANO – TERMINILLO- O.C.D.P.C.
558/2018

CUP: B67H18007550002

CIG: 7980309750

OPERATORE ECONOMICO: FRANCUCCI SRL

Contratto d'appalto REP.553 datato 20.08.2019

IMPORTO LAVORI: € 483.980,27 (netti).

L'anno 2020 il giorno del mese di DICEMBRE in MICIGLIANO

PREMESSO CHE:

- i lavori di MESSA IN SICUREZZA STRADA MICIGLIANO-TERMINILLO sono stati appaltati all'impresa FRANCUCCI SRL per un importo di 483.980,27 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 27,600%;
- dopo dell'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario per le motivazioni indicate dettagliatamente nella relazione del RUP

di approvazione della Variante e che sommariamente si riferiscono alla possibilità di aumentare il livello di sicurezza della medesima a seguito dell'autorizzazione dell'utilizzo del ribasso d'asta nel rispetto dei vincoli esistenti in loco, modifiche per i quali è stata redatta, dalla Direzione dei lavori, una perizia di variante dell'importo complessivo netto di € 678.000,01 di cui il presente atto è parte integrante;

- i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione temporanea a far data dal 13.12.2020;
- la perizia predisposta è stata approvata dalla Giunta Comunale in data
- con la perizia di variante sono stati approvati l'atto di sottomissione ed il verbale nuovi prezzi sottoscritti dall'esecutore in data
- è stata concessa una proroga di giorni novanta al termine di ultimazione dei lavori;
- a seguito dell'approvazione dei lavori di cui trattasi l'importo contrattuale risulta aumentato di complessivi euro 194.019,74 pari ad una percentuale del 20,0883 % superiore al quinto d'obbligo;
- con delibera di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo per i maggiori lavori indicati;

Tutto ciò premesso l'anno 2020 il giornodel mese di DICEMBRE si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - AFFIDAMENTO

La Stazione Appaltante COMUNE DI MICIGLIANO in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida all'Esecutore FRANCUCCI SRL rappresentata dal Sig. FRANCUCCI LUIGI in qualità di Legale rappresentante che assume l'impegno di eseguire i lavori riportati nella citata perizia suppletiva di variante alle condizioni fissate dal presente atto che dovranno essere eseguiti entro termini fissati dalla proroga concessa.

Art. 2 - TERMINE DEI LAVORI

I lavori indicati saranno portati a termine entro il.....

Art. 3 - IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori individuati dalla perizia di variante ammonta, per i lavori, a € 678.000,01 al netto del ribasso d'asta del 27,600% e per gli oneri della sicurezza a € 6.088,06 compresi. Sono accettati **gli allegati** nuovi prezzi, concordati con la Stazione appaltante sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale e da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 27,600% come indicato **in allegato**, prezzi che sono fin d'ora impegnativi per l'Esecutore mentre lo saranno per l'amministrazione appaltante solo dopo la relativa approvazione.

Art. 4 - ELABORATI DI PROGETTO

L'Esecutore dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa e le Parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Relazione tecnica Illustrativa;
- Elaborato grafico
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Sezioni trasversali;
Particolari costruttivi;
- Computo metrico estimativo di progetto;
- Quadro economico comparativo di raffronto; Aggiornamento del piano di manutenzione.

Art. 5 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto principale REP.553 del 20.08.2020.

Art. 6 - IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO

L'importo finale del presente atto risulta pari a € 194.019,74 così composto:

- importo complessivo lavori di perizia di variante € 678.000,01;
 - importo lavori contratto principale - a dedurre - € 483.980,27;
- Restano lavori aggiuntivi per € **194.019,74**.

Art. 7)- CAUZIONE INTEGRATIVA

Per effetto dei maggiori lavori previsti nell'atto di sottomissione dei cui al presente lavoro pubblico, rispetto al contratto originario d'appalto, l'Esecutore presta una cauzione integrativa di € corrispondente al% dell'importo del presente atto.

Art. 8)- ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso TREIA(MC) – Via Firenze n.6

La stazione appaltante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso Via San Biagio n.1 -02010 MICIGLIANO (RI).

Art. 9)- FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva sarà del Foro di RIETI.

Art. 10) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza:

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Esecutore FRANCUCCI SRL.

Il presente atto è composto da 3 (TRE) pagine e avrà decorrenza immediata per l'Esecutore FRANCUCCI SRL e diventerà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

MICIGLIANO li

L'Esecutore: FRANCUCCI SRL

.....

Il Direttore dei Lavori ING. BUCCI ROMEO

.....

il Responsabile del procedimento ING. RAFFAELLA
ROMAGNOLI.....

addì

IL SINDACO

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- ☐ ***Capo-Gruppo Consiliari***
- ☐ ***Albo Pretorio***
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- ☐ ***Dichiarata Immediatamente Esecutiva***
- ☐ ***Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio***
- ☐ ***Conferma dell'Organo Rappresentativo***
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale

addì

Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI