

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 43 Del 24-07-2020

Oggetto:	GIUBILEO DELLA LUCE - LAVORI DI ILLUMINAZIONE EFFICIENTE ABBZIA SS. QUIRICO E GIULITTA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA
-----------------	--

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 08:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	SINDACO	P
DI BIAGIO MAURO	VICE SINDACO	A
LUPI FABIO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

CIG: 833337783E

CUP: B69G16001580001

PREMESSO che con Protocollo d'intesa stipulato in data 24.12.2015 tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e l'ANCI è stata disposta la valorizzazione del territorio nazionale in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia mediante interventi diffusi di efficientamento energetico dell'illuminazione di edifici di culto ritenuti di maggior pregio culturale ed artistico localizzati nei comuni italiani interessati dai percorsi giubilari, nonché per programmare azioni mirate di informazione e divulgazione sui temi della sostenibilità e dell'uso efficiente delle risorse energetiche;

CHE l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse non vincolante per la partecipazione al Progetto "Giubileo della Luce" rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ANCI in data 23.03.2016;

VISTA la richiesta del Comune di Micigliano inviata il 18.04.2016 e relativa all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse non vincolante per la partecipazione del progetto Giubileo della Luce;

VISTA la graduatoria esito dell'istruttoria effettuata dall'ANCI sulle manifestazioni di interesse presentate dai Comuni, datata 05.10.2016 e trasmessa al MATTM;

CHE con nota 02.11.2016 l'ANCI ha proposto le attività di diffusione, sensibilizzazione e laboratori locali degli interventi sperimentali di efficienza energetica e, con successiva nota del 04.11.2016, tenuto conto che gli eventi sismici verificatisi da agosto 2016 nel Centro Italia hanno colpito parte dei Comuni interessati dal Progetto "Giubileo della Luce", ha chiesto di prorogare il Protocollo d'Intesa e i relativi accordi attuativi fino al 31.05.2017 al fine di consentire il completo dispiegamento del progetto e il pieno allineamento delle attività svolte dallo stesso ANCI con quelle intraprese sul territorio;

VISTO l'atto Integrativo al all'Accordo di Programma attuativo per la realizzazione del progetto "Giubileo della Luce", sottoscritto in data 23.12.2016 tra la Direzione Generale per il Clima e l'Energia e l'ANCI che concede il nulla osta alla proroga richiesta al 31.05.2017 ed alla rimodulazione dell'importo spettante ad ANCI per le attività di diffusione e sensibilizzazione;

CHE a seguito della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie è stato possibile procedere allo scorrimento della graduatoria dell'atto Integrativo all'Accordo di Programma del 23.12.2016 ammettendo a finanziamento i progetti con punteggio uguale o superiore a 50 e fino all'importo massimo di € 3.235.000,00 come comunicato da ANCI;

CHE con nota assunta al protocollo comunale in data 13.04.2018 al n.751, l'ANCI trasmetteva al Comune di Micigliano il decreto di scorrimento graduatoria sull'avviso Giubileo della Luce del Ministero dell'Ambiente, prot.577/CLE del 06.012.2017 e la graduatoria dei n.50 beneficiari ammessi a finanziamento, tra cui, anche il Comune di Micigliano per il progetto "ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL' ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA";

CHE con nota pervenuta al protocollo comunale il 03.07.2018 ed acquisita al n.1309, l'ANCI comunicava che il Ministero aveva a sua volta comunicato loro l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti dell'atto integrativo di proroga del progetto Giubileo e relativo allo scorrimento dei 33 altri interventi finanziati;

CHE con nota prot.9210 del 27.07.2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmetteva la convenzione regolante i rapporti tra il Ministero, l'Anci e i singoli comuni rientranti dello scorrimento della graduatoria in qualità di soggetti beneficiari del contributo riconosciuto a valere sul bando del Giubileo della Luce;

CHE in data 30.07.2018 con nota prot.1524 il Comune di Micigliano trasmetteva la convenzione di cui sopra debitamente sottoscritta;

CHE la convenzione sopra citata, all'art.6 – impegni del Comune, fra l'altro, riportava che “la realizzazione della progettazione dell'intervento in coerenza con le Linee Guide Tecniche fornite dall'ANCI ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'art.5 comma 5.1 lett a)”...;

VISTA la deliberazione di G.M. n.52/2018 con cui venivano dettate dall'Amministrazione comunale le direttive per l'affidamento dell'incarico di progettazione, DL, controllo sicurezza fase esecuzione e progettazione, certificazione regolare esecuzione dei lavori ed attestato di certificazione energetica per la realizzazione del progetto di cui trattasi nonché nominato il RUP per la procedura relativa alla progettazione de realizzazione dell'opera “illuminazione efficiente dell'Abbazia SS. Quirico e Giulitta”;

VISTE le Linee Guida per progettare e realizzare l'intervento finanziato dal Ministero dell'Ambiente sull'Avviso ANCI "Giubileo della Luce", redatte da ANCI e trasmesse in data 08.10.2018;

CHE con determinazione dell'area tecnica n.195 del 13.11.2018 il Comune di Micigliano affidava l'incarico per la progettazione dell'opera, DL, coordinamento della sicurezza sia in fase di esecuzione che progettazione e certificazione regolare esecuzione dei lavori ed attestato di certificazione energetica all'Arch. Paolo Lancia, per l'importo di € 19.386,38 oltre IVA e Inarcassa;

CONSIDERATO che in data 06.06.2020 il tecnico incaricato, Architetto Lancia Paolo, con nota prot.1356, trasmetteva il progetto esecutivo per l'illuminazione efficiente dell'Abbazia dei SS.Quirico e Giulitta

CHE in data 11.06.2020 è stato sottoscritto dal RUP il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo di cui all'oggetto e da porre a base della procedura di affidamento dei relativi lavori di realizzazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lvo 50/2016 e smi;

CHE con deliberazione di G.M. n.31 del 12.06.2020 veniva preso atto del verbale di verifica e validazione del RUP relativo al progetto esecutivo dell'opera in oggetto ed approvato il progetto esecutivo dell'Illuminazione efficiente dell'Abbazia dei SS.Quirico e Giulitta con le relative risultanze contabili e per un importo dei lavori a base di gara pari ad € 53.339,50 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Quadro Economico Dell'opera:

A.	Importo Lavori	€	51.835,78	
	A1 - oneri per la sicurezza	€	1.503,72	
		Totale A		€ 53.339,50
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
	B 1 – spese tecniche relative alla progettazione			
	spese Direzione Lavori, Coordinamento			
	Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	20.406,72	
	B 2 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	2.666,98	
	B 3 – Spese funzioni R.U.P. e fondo			
	incentivante	€	1.066,79	
	B 4 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	300,00	
	B 5 – IVA			

B 5.1 – Lavori (22%)	€	11.734,69
B 5.2 – Contributi previdenziali (4% di B1)	€	816,27
B 5.3 – IVA spese tecniche (22% di B1)	€	4.669,06
<u>Totale B</u>	€	<u>41.660,50</u>
<u>Totale A+B</u>	€	<u>95.000,00</u>

CHE con medesima deliberazione veniva determinato:

- Di indire la procedura per l'affidamento dei lavori di "Illuminazione efficiente dell'Abbazia dei SS.Quirico e Giulitta" mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici secondo quanto disposto dall'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.l.vo 50/2018 e s.m.i., dell'art.36 comma 9 bis del codice dei contratti ed applicando il criterio del minor prezzo ed ai sensi dell'art.95 comma 4 del codice;
- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Micigliano l'esecuzione della presente deliberazione in termini tecnici di attuazione del bando di gara;
- Di stabilire che la procedura di appalto verrà svolta attraverso la piattaforma eProcurement LG Solution "Traspare". Del Comune di Micigliano;
- CHE le ragioni del ricorso dell'affidamento diretto sono anche rinvenibili nella necessità di eseguire le opere quanto prima e con termini ridotti pena la perdita del contributo concesso;

CHE con determinazione dell'area tecnica 96/2020 venivano approvati gli schemi di gara per l'esecuzione dei lavori di Illuminazione efficiente dell'Abbazia SS.Quirico e Giulitta;

CONSIDERATO che con determinazione dell'area tecnica n.104/2020 è stata approvata la Proposta di aggiudicazione dei lavori di Illuminazione efficiente dell'Abbazia dei SS.Quirico e Giulitta alla ditta MINICUCCI CAIRO SRL (Con sede in Roma (RM) in via Vito Giuseppe Galati n.100/E) per l'importo complessivo di € 40.496,15 (€ 38.992,43 per lavori al netto del ribasso del 24,777 % ed € 1.503,72 per oneri della sicurezza);

CHE con determinazione dell'area tecnica 108/2020 è diventata efficace l'aggiudicazione di cui alla Determinazione dell'area tecnica 104/2020 ai sensi dell'art 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CHE con medesima determinazione è stato approvato il seguente quadro economico rideterminato dopo la gara:

Quadro Economico Dell'opera:

A.	Importo Lavori	€	38.992,43
	<u>A1 - oneri per la sicurezza</u>	€	<u>1.503,72</u>
	<u>Totale A</u>	€	<u>40.496,15</u>
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B 1 – spese tecniche relative alla progettazione spese Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	20.406,72
	B 2 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	2.666,98
	B 3 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€	672,08
	B 4 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	0,00
	B 5 – IVA		
	B 5.1 – Lavori (22%)	€	8.909,15
	B 5.2 – Contributi previdenziali (4% di B1)	€	816,27
	B 5.3 – IVA spese tecniche (22% di B1)	€	4.669,06
	<u>Totale B</u>	€	<u>38.140,26</u>

B.6 - Economie di Gara	€ 16.363,59
Totale A+B	€ 95.000,00

CHE in effetti il quadro economico determinato dopo la gara aggiornato decurtandolo del ribasso effettuato dal professionista per l'incarico di DL, progettazione e coordinamento sicurezza è il seguente :

Quadro Economico Dell'opera:

A.	Importo Lavori	€ 38.992,43	
	A1 - oneri per la sicurezza	€ 1.503,72	
	Totale A		€ 40.496,15
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
	B 1 – spese tecniche relative alla progettazione spese Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€ 19.386,38	
	B 2 – Imprevisti comprensivi di IVA	€ 2.666,98	
	B 3 – Spese funzioni R.U.P. e fondo incentivante	€ 672,08	
	B 4 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€ 0,00	
	B 5 – IVA		
	B 5.1 – Lavori (22%)	€ 8.909,15	
	B 5.2 – Contributi previdenziali (4% di B1)	€ 775,45	
	B 5.3 – IVA spese tecniche (22% di B1	€ 4.435,60	
	Totale B		€ 36.845,64
	B.6 - Economie di Gara	€ 17.658,21	
	Totale A+B	€ 95.000,00	

VISTO il Contratto relativo ai lavori di Illuminazione efficiente dell'Abbazia sei SS.Quirico e Giulitta sottoscritto tra le parti in data 11.07.2020;

CONSIDERATO che i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 03.07.2020;

DATO ATTO che in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre una variante ai lavori;

VISTO l'art.106 "Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia" e precisamente il comma 1 lettera C):

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106 comma 12. Del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione*

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;

VISTI gli elaborati relativi alla modifica del contratto iniziale , redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Lancia Paolo, trasmessi al protocollo comunale in data 21.07.2020, approvati dal RUP con relazione di ammissibilità della variante in corso d'opera del 23.07.2020 e conservata agli atti;

ACCORDATO con la Direzione Lavori la maggiorazione del compenso professionale per la redazione della perizia di variante di cui trattasi;

VISTO il seguente quadro economico di variante in corso d'opera per i lavori di illuminazione efficiente dell'abbazia dei SS.Quirico e Giulitta di seguito riportato :

A. Importo Lavori	a misura	€	54.716,45-
Ribasso percentuale dello 24,777%		€	13.557,09+
A. Importo Lavori		€	51.835,78
A1 - oneri per la sicurezza		€	276,96
Totale A			€ 41.436,32
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B 1 – spese tecniche relative alla progettazione			
spese Direzione Lavori, Coordinamento			
Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	19.987,50	
B 2 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	740,42	
B 3 – Spese funzioni R.U.P. e fondo			
incentivante	€	692,92	
B 4 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	0,00	
B 5 – IVA			
B 5.1 – Lavori (22%)	€	9.115,99	
B 5.2 – Contributi previdenziali			
(4% di B1)	€	799,50	
B 5.3 – IVA spese tecniche (22% di B1	€	4.573,14	
Totale B			€ 35.905,47
B.6 - Economie di Gara		€	17.658,21
Totale A+B			€ 95.000,00

CHE la variante in corso d'opera di cui trattasi eleva l'importo contrattuale da € 40.496,15 (iva esclusa al netto del ribasso) a € 41.436,32 con un aumento contrattuale di € 940,17 netto e quindi di una percentuale inferiore al 20% dell'importo contrattuale;

ACCERTATO che le ragioni descritte nella relazione del RUP e nelle premesse del presente atto identificano la fattispecie di una variante necessaria, in quanto la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili;

RITENUTO di dover approvare la variante di cui trattasi ed il relativo schema di atto di sottomissione con pattuizione dei nuovi prezzi rispetto al contratto iniziale;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lvo n.267/2000 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

CON VOTO UNANIME

DELIBERA

La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei “Lavori di ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL’ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA ”, ai sensi dell’art. 106, comma 2 - lett. C), del D.Lvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatta dal D.L. Arch. Lancia Paolo e composta dagli elaborati sottoelencati:

- Relazione tecnica Illustrativa;
- Planimetria generale di intervento
- Analisi dei nuovi prezzi unitari; -
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo di progetto;
- Quadro economico di variante;

Di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come sotto indicato, per l’importo complessivo di € 95.000,00 comprese le economie di gara:

A. Importo Lavori	a misura	€	54.716,45-
Ribasso percentuale dello 24,777%		€	13.557,09+
A. Importo Lavori		€	51.835,78
A1 - oneri per la sicurezza		€	276,96
Totale A		€	41.436,32
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:			
B 1 – spese tecniche relative alla progettazione			
spese Direzione Lavori, Coordinamento			
Sicurezza, Certificato regolare esecuzione	€	19.987,50	
B 2 – Imprevisti comprensivi di IVA	€	740,42	
B 3 – Spese funzioni R.U.P. e fondo			
incentivante	€	692,92	
B 4 – Spese di gara, pubblicità e adempimenti	€	0,00	
B 5 – IVA			
B 5.1 – Lavori (22%)	€	9.115,99	
B 5.2 – Contributi previdenziali			
(4% di B1)	€	799,50	
B 5.3 – IVA spese tecniche (22% di B1	€	4.573,14	
Totale B		€	35.905,47
B.6 - Economie di Gara		€	17.658,21
Totale A+B		€	95.000,00

Di dare atto che il maggior importo contrattuale ammonta a complessivi € 940,17 oltre IVA di legge, a favore della all’Impresa MINICUCCI CAIRO ARL;

Di aumentare il compenso dell’Arch. Lancia di € 601,12 nette per la redazione della modica al contratto di cui all’oggetto;

Di autorizzare il RUP a sottoscrivere l’atto di sottomissione con la ditta appaltatrice che sarà registrato solo in caso d’uso;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione degli atti necessari e consequenziali per l’esecuzione della presente deliberazione;

Di dare atto che il costo delle opere aggiuntive previste nella presente perizia di variante, trovano apposita copertura all’interno del quadro economico e che il ribasso di gara non viene utilizzato;

Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

.....

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del T.U. degli Enti Locali;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati:

DELIBERA

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

Di dichiarare altresì, con separata votazione palese ed unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

ATTO DI SOTTOMISSIONE LAVORI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL'ABBAZIA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA
(art.22 comma 4 D.M. 49/2018)

LAVORI DI ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL'ABBAZIA SS. QUIRICO E GIULITTA
CIG: 833337783E
CUP: B69G16001580001
OPERATORE ECONOMICO: MINICUCCI CAIRO SRL
Contratto d'appalto datato 16.07.2020
IMPORTO LAVORI: € 40.496,15 (netti).

L'anno 2020 il giorno del mese di LUGLIO in MICIGLIANO

PREMESSO:

- che con contratto sottoscritto in data 11.07.2020 l'impresa MINICUCCI CAIRO SLR ha assunto l'esecuzione dei lavori di ILLUMINAZIONE EFFICIENTE DELL'ABBAZIA SS. QUIRICO E GIULITTA per l'importo di euro 40.496,15 al netto del ribasso d'asta del 24,777 %, di cui € 38.992,43 per lavori e € 1.503,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 38.498,48 al netto del ribasso d'asta del 24,777% di cui € 41.159,36 per lavori ed € 276,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che tale variante trova copertura finanziaria per il maggior importo lavori di € 940,17 oltre IVA, nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto senza utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. MINICUCCI CAIRO nella qualità di titolare dell'Impresa MINICUCCI CAIRO SRL con sede in Roma (RM) presa visione della predetta perizia di variante:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Lancia Paolo ed approvata dal Comune di Micigliano con deliberazione di G.M. n. del e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per l'importo complessivo dei lavori a misura di € 41.436,32 al netto del ribasso del 24,777% di cui € 41.159,36 per lavori e € 276,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 940,17 rispetto a quelli contrattuali, per un complessivo incremento percentuale contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita così come da contratto originario.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa e per la Stazione Appaltante.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco al presente atto di sottomissione.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Si allega computo metrico di variante con elenco nuovi prezzi da sottoscrivere anch'esso per accettazione.

Micigliano lì

L'Esecutore MINICUCCI CAIRO SRL

.....

Il Direttore dei Lavori Arch. Lancia Paolo

.....

Il Responsabile del procedimento Ing. Raffaella

Romagnoli.....

addì

IL SINDACO

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Sabrina Cesari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- ☐ ***Capo-Gruppo Consiliari***
- ☐ ***Albo Pretorio***
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- ☐ ***Dichiarata Immediatamente Esecutiva***
- ☐ ***Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio***
- ☐ ***Conferma dell'Organo Rappresentativo***
- ☐

Il Segretario Comunale

addì

F.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

Si attesta che la presente è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ente.

Il Segretario Comunale

addì

Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI