



Comune di Monteleone di Spoleto

www.comune.monteleonedispoieto.pg.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 100 del 09-11-2020

Oggetto: P.S.R. 2014/2020- Sottomisura 7.2.1-Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle strutture viarie. Lavori di riqualificazione e miglioramento della strada comunale dall'abitato di Ruscio a località "La Miniera". Riapprovazione relativa agli elaborati di Variante: Quadro tecnico Economico-Relazione tecnica-Costi della sicurezza-Verbale di sottomissione. CIG 8133504BD2 - CUP E17H18000760002.

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** mese di **novembre** alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Comunale Grasso Angelo Vincenzo,

Dott.ssa Angelini Marisa	Sindaco	P	Favorevole
Peroni Paolo	Vicesindaco	P	Favorevole
Compagnucci Guido	Assessore	P	Favorevole

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che la Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n.3665 - del 14/04/2017 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014/2020. Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" - sottomisura 7.2. Approvazione e pubblicazione del "Bando di evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall'intervento 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie";

- Che con D.D. n.1724 del 21/02/2018 della Regione Umbria sono stati ammessi a finanziamento le proposte formulate dagli Enti ed in particolare è stato ammesso a finanziamento l'intervento denominato "*La Miniera*" con un punteggio di 110 e per un importo di spesa ammissibile di complessive Euro 390.414,86;
- Che la Regione dell'Umbria con PEC Prot. n. 40383 del 27/02/2018, - acquisita al Prot. Comunale n. 880 di pari data, ha comunicato all'Ente il finanziamento della suddetta proposta progettuale;
- Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica ad interim n.171 RG del 29.06.2018 è stato conferito l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, misure, contabilità e collaudo/certificato di regolare esecuzione al Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti formato da Geom. Elisa della Vedova (C.F. DLLLLSE84S66D653F – P.I. 03168330540) e l'Arch. Jacopo Rossi (C.F. RSSSJCP77L27D653O – P.I. 02941470540) Via Gran Sasso, 25 06034 Foligno (PG), per un importo complessivo di Euro 12.750,44 oltre contributo cassa del 4% ed IVA al 22% come indicato nel Quadro Economico riportato nell'atto di Giunta Comunale n. 25 del 21/03/2019;
- Che la Regione dell'Umbria con PEC acquisita al protocollo comunale n. 5053720.09.20/2018 comunicava la concessione definitiva del finanziamento mediante Propria D.D. n. 12864/2018 per un importo complessivo di Euro 387.922,82;
- Che con atto di G.C. n. 56 del 20/09/2018, e n. 25 del 21/03/2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, come da seguente quadro economico:

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO rettificato dalla Regione con Determina n. 14466/2018		
OPERE		
a)	Importo dei lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera (computo lavorazioni)	€ 284.817,65
b)	Importo della manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 31.982,09
c)	Importo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.947,43
d)	Importo dei lavori al netto degli oneri e del costo della manodopera (soggetto a ribasso d'asta)	€ 244.888,13
e)	Importo dei costi per la sicurezza (spese generali per la sicurezza non soggette a ribasso)	€ 12.921,42
Totale dei lavori		€ 297.739,07
SPESE GENERALI		
f)	Iva sull'importo dei lavori (22%)	€ 65.502,60
g)	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.698,02
h)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.789,27
l)	Spese tecniche	€ 12.750,44
	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 510,02
	Iva su spese tecniche	€ 0,00
m)	Spese tecniche Geologo	€ 1.553,68

	Contributo integrativo su spese tecniche (2%)	€ 31,07
	Iva su spese tecniche	€ 348,65
Totale spese generali		€ 90.183,75
Riepilogo		
Totale dei lavori da appaltare		297.739,07
Totale delle spese generali		90.183,75
TOTALE PROGETTO		387.922,82

- Che con avviso datato 12/07/2019 veniva pubblicato nella piattaforma informatica Net4Market presso la Centrale Unica di Committenza di Spoleto un Avviso Pubblico con il quale si richiedeva agli operatori economici di manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione per l'individuazione di n. 15 o.e. da invitare alla gara di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- Che con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 217 del 14/11/2019 si è provveduto all'indizione della relativa procedura di gara, per l'appalto dei lavori in oggetto, esperita senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera c) bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis e con le modalità e calcolo di cui all'art. 97, del medesimo Decreto per un importo a base d'asta di € 297.739,07 (di cui Euro 12.921,42 per i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre I.V.A al 22%;
- Con la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 248 del 12/12/2019, si è provveduto, in conformità alla normativa nazionale vigente sulle opere pubbliche, a stabilire che all'importo posto a base d'Asta, verranno sottratti i soli costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ai fini dell'applicazione del ribasso d'Asta, a parziale modifica della precedente Determinazione n. 217 del 14/11/2019;
- Che con la Determinazione n. 55 del 02/03/2020 veniva aggiudicato l'appalto alla Ditta Scaglione Costruzioni Generali Srl con sede in Colliano (SA) – via Salitto 10 - P.IVA – C.F. 04298780653, la quale ha offerto un ribasso del 27,97100% (diconsi ventisettevirgolanovecentosettantuno/percento) sull'importo a base d'asta di Euro 297.739,07 (di cui Euro 12.921,42 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso), quindi per un importo Netto Contrattuale di Euro € 218.072,73 oltre I.V.A al 22%;
- Che il quadro tecnico economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori è come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO		
OPERE		
a)	Importo dei lavori al lordo degli oneri e del costo della manodopera (computo lavorazioni)	€ 284.817,65
b)	Importo della manodopera	€ 31.982,09

c)	Importo degli oneri per la sicurezza	€ 7.947,43
d)	Importo dei lavori al netto degli oneri e del costo della manodopera	€ 244.888,13
e)	Importo dei costi per la sicurezza (spese generali per la sicurezza non soggette a ribasso)	€ 12.921,42
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 297.739,07
Percentuale di ribasso: 27,97100%		€ 79.666,34
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 218.072,73
SPESE GENERALI		
f)	Iva sull'importo dei lavori (22%)	€ 47.976,00
g)	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.698,02
h)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.789,27
l)	Spese tecniche	€ 12.750,44
	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 510,02
	Iva su spese tecniche	€ 0,00
m)	Spese tecniche Geologo	€ 1.553,68
	Contributo integrativo su spese tecniche (2%)	€ 31,07
	Iva su spese tecniche	€ 348,65
n)	spese gara ANAC	€ 225,00
Totale spese generali		€ 72.882,15
Riepilogo		
Importo lavori contrattuale		218.072,73
Totale delle spese generali		72.882,15
Importo complessivo progetto seguito di gara		290.954,87
economie a seguito di ribasso d'asta		96.967,95
Totale progetto originario finanziato		387.922,82

- Che è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori in oggetto, sottoscritto in data 18/05/2020 di cui al Rep. n. 1050 tra il Comune di Monteleone di Spoleto e la Ditta Scaglione Costruzioni Generali S.r.l.;
- Che in data 06 luglio 2020 sono iniziati i lavori, come risulta dal relativo certificato di inizio dei lavori;

Rilevato che in corso d'opera durante l'esecuzione dei lavori sono emersi innumerevoli rinvenimenti imprevisti e imprevedibili diversi rispetto a quelli inizialmente previsti alla stipula del contratto, si è riscontrata la necessità di eseguire lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, su autorizzazione del R.U.P. il Progettista Geom. Elisa Della Vedova e il Direttore dei lavori Arch. Jacopo Rossi hanno

provveduto a redigere il Progetto di Variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cui presente variante risulta ammissibile;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 20/11/2020 sono stati approvati gli elaborati ed il relativo quadro economico della perizia di variante e suppletive;

Rilevato che nella redazione della variante approvata con D.G.C 82/2020 sono emersi due errori formali riguardanti:

- il caricamento delle somme della sicurezza inerenti *le ulteriori misure per la mitigazione del COVID 19* nelle quantità dedicate agli imprevisti piuttosto che nell'importo lavori come costi della sicurezza;
- la cifra espressa per il corrispettivo dei professionisti inerente la redazione della variante di progetto;

Considerato che gli elaborati del progetto di variante, come approvati con la DGC 82/2020, sono stati modificati ed integrati secondo le indicazioni sopra riportate, di seguito il quadro tecnico economico aggiornato:

Quadro Tecnico Economico		
OPERE		VARIANTE
a)	Importo dei lavori	€ 315 787,02
b)	Di cui importo della manodopera	€ 36 409,18
c)	Di cui importo degli oneri per la sicurezza	€ 8 811,58
d)	Importo dei lavori al netto degli oneri e del costo della manodopera	€ 270 566,26
e)	Importo dei costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 17 093,69
Importo a base d'asta		€ 332 880,71
Percentuale di ribasso: 27,97100%		€ 88 328,79
Totale dei lavori		€ 244 551,92
SOMME A DISPOSIZIONE		
f)	Iva sull'importo dei lavori (22%)	€ 53 801,42
g)	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3 317,41
h)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6 789,27
i)	Economie progettuali	€ 58 950,76
l)	Spese tecniche	€ 17 647,73
	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 705,91
	Iva su spese tecniche	€ 0,00

	Spese tecniche Geologo	€ 1 553,68
m)	Contributo integrativo su spese tecniche (2%)	€ 31,07
	Iva su spese tecniche	€ 348,65
n)	Spese gara ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione		€ 143 370,89
Riepilogo		
Totale dei lavori		€ 244 551,92
Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale		€ 143 370,89
IMPORTO TOTALE		€ 387 922,82

Dato atto che le modifiche che vengono proposte e apportate in Variante sono conformi al comma 2 dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,(ex art. 132 del D.Lgs 163/2006), le variazioni sono di modesta entità e non modificano sostanzialmente il progetto di variante di cui alla DGC 82/2020 ed il progetto originario per cui rimangono validi i presupposti che lo hanno determinato e non si rende quindi necessario acquisire nuovi pareri;

Visto gli elaborati di seguito elencati aggiornati, i quali vanno a sostituire i corrispondenti elaborati approvati con DGC 82/2020:

- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Computo Metrico della sicurezza (comprensivo di Covid 19);
- Quadro Tecnico Economico;
- Relazione tecnica;
- Integrazione Piano di sicurezza e coordinamento.

Visto lo Schema Atto di Sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, dal quale risulta un aumento contrattuale di € 26.479,20 spesa inferiore al 15% dell'importo originario del contratto;

Rilevato che le variazioni previste comportano un incremento dell'importo contrattuale, la cui copertura potrà essere ottenuta con il riutilizzo delle somme accantonate nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione (economie progettuali), rientranti nell'importo complessivo finanziato dalla Regione Umbria, come in oggetto;

Dato atto che l'importo complessivo della Perizia di Variante e Suppletive rientra all'interno all'importo concesso dalla Regione dell'Umbria per l'intervento in oggetto;

Dato atto che il progetto è stato regolarmente validato;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dai relativi responsabili di settore, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il DPR 207/2010, il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione;

Vista l'urgenza di provvedere tempestivamente a quanto disposto con il presente atto, visto anche il ristretto tempo concesso dalla Regione per l'esecuzione dei lavori e per provvedere alla relativa rendicontazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con voti unanimi favorevoli:

D E L I B E R A

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato.

- 1) **Di approvare a modifica ed integrazione della Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 24/09/2020** l'aggiornamento della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal progettista il Geom. Elisa Della Vedova e il Direttore dei lavori Arch. Jacopo Rossi, riguardante l'intervento:
PSR per l'UMBRIA 2014-2020 - "Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico" MISURA 7.2.1 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento delle infrastrutture viarie". LA MINIERA di cui CIG: 8133504BD2 - CUP: E17H18000760002.
- 2) **Di approvare** il relativo quadro economico aggiornato secondo le modifiche in premessa specificate, come di seguito riportato:

Quadro Tecnico Economico		
OPERE		VARIANTE
a)	Importo dei lavori	€ 315 787,02
b)	Di cui importo della manodopera	€ 36 409,18
c)	Di cui importo degli oneri per la sicurezza	€ 8 811,58
d)	Importo dei lavori al netto degli oneri e del costo della manodopera	€ 270 566,26
e)	Importo dei costi aggiuntivi per la sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 17 093,69
Importo a base d'asta		€ 332 880,71
Percentuale di ribasso: 27,97100%		€ 88 328,79
Totale dei lavori		€ 244 551,92

SOMME A DISPOSIZIONE		
f)	Iva sull'importo dei lavori (22%)	€ 53 801,42
g)	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 3 317,41
h)	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6 789,27
i)	Economie progettuali	€ 58 950,76
l)	Spese tecniche	€ 17 647,73
	Contributo integrativo su spese tecniche (4%)	€ 705,91
	Iva su spese tecniche	€ 0,00
m)	Spese tecniche Geologo	€ 1 553,68
	Contributo integrativo su spese tecniche (2%)	€ 31,07
	Iva su spese tecniche	€ 348,65
n)	Spese gara ANAC	€ 225,00
Totale somme a disposizione		€ 143 370,89
Riepilogo		
Totale dei lavori		€ 244 551,92
Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale		€ 143 370,89
IMPORTO TOTALE		€ 387 922,82

- 3) **Di dare atto** che gli elaborati modificati ed integrati secondo le indicazioni in premessa riportate, vanno a sostituire gli elaborati della Perizia di Variante e Suppletiva come approvati con DGC 82/2020, composta dai seguenti elaborati:
- Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.
 - Computo Metrico della sicurezza (comprensivo di Covid 19).
 - Quadro Tecnico Economico.
 - Relazione tecnica.
 - Integrazione Piano di sicurezza e coordinamento.
- 4) **Di approvare** lo schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, che fanno parte integrante del presente atto, sottoscritto dall'impresa che ha accettato tutte le condizioni previste, le variazioni, nonché gli aggiuntivi lavori fino all'importo di **Euro 244.551,92** oltre IVA al 22%, al netto del ribasso d'asta di cui **Euro 17.093,69** per i costi della sicurezza come da quadro economico (di cui al punto 2).
- 5) **Di dare atto** che la spesa complessiva di Euro **387.922,81** trova la copertura finanziaria al Capitolo di Entrata: 550/5 "Contr. Regionale Lavori di ripristino Strada Miniera" e al Capitolo di Uscita: 2676/24 "Lavori di ripristino Strada MINIERA -Psr", del Bilancio di previsione 2020-2022.

- 6) **Di comunicare** alla Regione Umbria per le relative determinazioni di competenza, la presente Deliberazione in quanto l'intervento è integralmente finanziato con fondi Regionali come indicato in oggetto.
- 7) **Di dare atto** che il responsabile del presente procedimento amministrativo è l'Arch. De Grandis Gina ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.
- 8) **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Vincenzo Grasso

Il Sindaco
F.to Angelini Marisa

Si dà atto che il responsabile del servizio ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall'art. 49, c. 1 e dall'art. 147 *bis* del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 09-11-2020

IL RESPONSABILE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

Si dà atto che il responsabile del servizio Finanziario ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità contabile così come prescritto dall'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 09-11-2020

IL RESPONSABILE
F.to Minni Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). N. 514

Dalla Residenza Comunale, 07-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 07-12-2020 al 22-12-2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 09-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo