



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 83 Del 28-10-2020

Oggetto: "Messa in sicurezza del patrimonio comunale (strade interne alla frazione colle) ai sensi del D. L. n. 34 del 30/04/2019" - CUP J27H19001430005"
Approvazione della I° Variante Tecnico Suppletiva.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 11:30, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	Presente
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	Presente
ONESI SANDRO	ASSESSORE	Presente

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 0

Presiede il SINDACO PETRUCCI ALEANDRO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Camastra Serafina

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

OGGETTO: “Messa in sicurezza del patrimonio comunale (strade interne alla frazione colle) ai sensi del D. L. n. 34 del 30/04/2019” CUP J27H19001430005” - Approvazione della I° Variante Tecnico Suppletiva.

ALLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-a seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24/08/2016 si è determinata una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;

-il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;

-l'articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in particolare:

- il comma 1 dell'articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- (omissis)
- il comma 3 del medesimo articolo 30, secondo il quale i contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:
 - efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica,
 - nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

-il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/05/2019, pubblicato in G.U. con pubblicazione n. 122 del 27/05/2019 ha disposto l'assegnazione dei contributi di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

-l'Amministrazione comunale, con Delibera di Consiglio n. 9 del 29/03/2019 ha approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente prevedendo tra l'altro al capitolo n. 3651 € 32.000,00 per la sistemazione di alcune strade interne alla frazione di Colle;

-a seguito dei trasferimenti ai sensi del D.M. Sviluppo Economico del 14/05/2019, con Delibera di Consiglio n. 16 del 24/05/2019 è stata disposta inoltre la variazione di bilancio n. 7 del 24/05/2019 prevedendo al capitolo n. 3651 ulteriori 50.000,00€, per un totale complessivo di € 82.000,00;

-l'Amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/06/2020 ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

-l'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/07/2020 ha approvato la variazione del bilancio di previsione 2020/2022;

-l'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/09/2020 ha approvato la variazione di bilancio compensativa tra dotazioni di missioni e programma ex art. 175 c. 2 d.lgs 267/2000;

RICHIAMATA integralmente la determina del Responsabile del Procedimento n. 138 del 26/06/2019 in cui si dispone tra l'altro:

DI AFFIDARE E AGGIUDICARE in applicazione delle disposizioni degli artt. 36 C.2 lett. a) e art.37 C.1 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta n. 959036 su Mepa del 20/06/2019, il servizio **Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione dell'intervento di MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019** all'Ing. Tiziana Ciotti, nata in Avezzano (AQ) il 31.05.1964, residente in Ascoli Piceno, fraz. Monticelli n.199, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 889, in qualità tecnico libero professionista con studio in Ascoli Piceno, via XX Settembre n.23, codice fiscale CTTTZN 654E71A515Z, partita iva 01633120447, al prezzo offerto di € 5.295,68 oltre CNPAIA 4% e IVA, per un totale di € 6.719,16, alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto;

DI DISPORRE che il contratto con l'operatore economico viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trasmettendo alla ditta fornitrice, tramite la procedura elettronica messa a disposizione dal M.E.P.A., il documento di stipula del contratto firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento;

DI ASSUMERE impegno di spesa di complessivi euro **6.719,16** (compresa CNPAIA 4% e Iva 22%), il quale trova copertura finanziaria al capitolo 3651 c.i. 08.01-2.02.01.09.013 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE FRAZIONE COLLE" dell'anno 2019 in conto competenza del corrente esercizio finanziario;

DI STABILIRE altresì a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Codice CUP è: **J27H19001430005**;

Il Codice CIG è: **ZEE28E6D1D**;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 21/10/2019 ad oggetto: Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019" CUP J27H19001250001- **Approvazione progetto definitivo/esecutivo**, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		
A	LAVORI E PRESTAZIONI	
a1	importo lavori a misura esclusa la sicurezza	€ 58.580,55
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 1'221,60
a3	LAVORI A BASE D'ASTA (a1+a2)	€ 59'802,15
a4	<i>Di cui costo manodopera (soggetto a ribasso)</i>	€ 21.734,93
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA 22% su lavori (a3)	€ 13.156,47
b2	Imprevisti iva inclusa	€ 2.322,22
b3	Spese Tecniche	€ 5.295,68
b4	CNPAIA 4% su spese tecniche (b3)	€ 211,83
b5	IVA 22% spese tecniche e CNPAIA (b3+b4)	€1.211,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b5)	€ 22.197,85

	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)	€ 82.000,00

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Procedimento n. 225 del 21/10/2019 ad oggetto: "MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019" CUP J27H19001430005 - Affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici di cui all'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2, secondo periodo del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATA integralmente la determina del Responsabile del Procedimento n. 228 del 28/10/2019 in cui si dispone tra l'altro:

DI DISPORRE l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis, dei lavori in oggetto all'operatore economico **EdiTres srl**, con sede in Via A. Manzoni, 16, 63077 Monsampolo del Tronto (AP) P.IVA: 01752240448 per l'importo di euro **51.893,78**, determinato sommando l'importo di euro 50.672,18 ottenuto per effetto del ribasso offerto del **13,50 %** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di euro 58.580,55 al costo fisso per la sicurezza non soggetto a ribasso di euro 1.221,60;

DI PUBBLICARE sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento contenente, altresì, le **motivazioni**, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto;

DI DARE ATTO CHE:

-il contratto verrà stipulato dall'Ente Committente **scrittura privata** (art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016);

-non si applica il termine dilatorio di stand still previsto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

-il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Geom. Mauro Fiori, Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

-in base a quanto previsto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, alla procedura in oggetto è stato attribuito il numero di CIG: **807341372A**;

-il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato al presente progetto/intervento, acquisito con le modalità previste dall'art.5 del Decreto Direttoriale Mise del 10 luglio 2019 è il seguente: **J27H19001430005**

-relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo dell'intervento di "**MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005**" è finanziato con fondi propri dell'amministrazione iscritti al cap. 3651 c.i. 08.01-2.02.01.09.013 del corrente bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di **€ 63.310,41** trova copertura finanziaria con impegno n.393 assunto con determina n.225 del 21/10/2019 sul Capitolo di Spesa n. 3651 c.i. 08.01-2.02.01.09.013 del corrente bilancio di previsione, imputandolo a favore dell'operatore economico EdiTres srl, con sede in Via A. Manzoni, 16, 63077 Monsampolo del Tronto (AP) P.IVA: 01752240448

DI STABILIRE altresì a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Codice CUP è: **J27H19001430005**;

Il Codice CIG è: **807341372A**;

VISTO il contratto stipulato in data 31/10/2019 tra questo Comune e l'Impresa aggiudicataria dell'appalto **EdiTres srl**, con sede in Via A. Manzoni, 16, 63077 Monsampolo del Tronto (AP) **P.IVA: 01752240448**;

DATO ATTO che con Verbale di consegna lavori redatto in data 31/10/2020 sono stati consegnati all'impresa **EdiTres S.r.l.** i lavori sopraindicati;

VISTA la determina del Responsabile Servizio Territorio e Ambiente e del Procedimento n. **56** del 10/04/2020 con la quale si dispone tra l'altro di approvare gli atti contabili trasmessi in data 18/03/2020 prot. com. n. 3063 dal **Ing. Tiziana Ciotti** in qualità di Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, relativi al **PRIMO SAL** dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sopracitata a tutto il 16/03/2020, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro **16.806,15**;

VISTO il Certificato di pagamento n°1 redatto in data 16/03/2020 e sottoscritto dal D.L. **Ing. Tiziana Ciotti**, dell'importo di euro **16.722,12** al netto dell'IVA così risultante:

Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza)	Euro	16.806,15
A detrarre – Ritenuta per infortuni 0,5%	Euro	- 84,03
Credito d'impresa	Euro	16.722,12
I.V.A.	Euro	3.678,87
Totale credito impresa	Euro	20.400,99

PRESO ATTO:

-che in fase di esecuzione dei lavori, il tecnico incaricato della D.LL. **Ing. Tiziana Ciotti** ha riscontrato la necessità di redigere una prima variante tecnico-suppletiva con la finalità di apportare modifiche e migliorie all'intervento che consentono di rendere migliore l'utilizzo e la fruibilità delle aree interessate dai lavori senza alterare in alcun modo la natura degli interventi previsti nel progetto esecutivo e la natura complessiva dell'opera ed in particolare:

- tratto A7 della Tav di progetto Esecutivo: lavori in variante per il tratto di strada interna della fraz. Colle, nati dalla necessità di allargarne il piano viario, al fine di rendere più agevole il passaggio. Lavorazione coordinata e convenuta l'UTC. Tale finalità rende necessario realizzare il cordolo previsto in progetto posizionandolo oltre la sede viaria esistente ma, a seguito delle operazioni di indagine eseguite, è emersa l'impossibilità di realizzare il cordolo a sbalzo poiché né il substrato stradale né la soletta risultano idonei. Infatti il sottofondo d'appoggio del manto stradale si caratterizza per essere interessato da evidenti carenze e soluzioni instabili e lo strato superficiale in conglomerato cementizio appare disomogeneo e discontinuo.

Si rende pertanto necessario provvedere ad una diversa soluzione per la realizzazione del cordolo di bordo in c.a. E' necessario realizzare degli elementi verticali sui quali possa svilupparsi la trave che farà da appoggio al cordolo in cls. Gli elementi avranno altezze diverse in funzione della posizione del substrato roccioso al quale dovranno ancorarsi.

- tratto B3 della Tav di progetto Esecutivo: realizzazione di alcune sottostrutture e miglioramento di quelle esistenti quali: tubazioni per linea elettrica e telefonica pubblica inserite ex novo, linea di adduzione di acqua potabile, sostituita in alcuni tratti, pozzetti di ispezione. Dette opere sono opere necessarie al completamento funzionale del tratto di strada interna in questione.

Altra lavorazione oggetto di variante, per questo tratto di strada, riguarda il confinamento dell'intervento di messa in sicurezza della facciata dell'edificio prospiciente la via e non presente al momento della redazione del progetto esecutivo affidatomi. La lavorazione coordinata e convenuta l'UTC con sarà realizzata con pannelli di legno USB. Inoltre, considerata la difficoltà di accedere al tratto interessato da parte dei mezzi d'opera, e considerata dunque la difficoltà nell'utilizzo di un cls preconfezionato, si introduce un nuovo prezzo per definire il costo della fornitura e della posa del calcestruzzo confezionato a piè d'opera e da eseguirsi al di sotto della pavimentazione.

-che il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, nonché R.U.P. dell'opera in argomento, ritenendo fondate le motivazioni sopra riportate ha comunicato al tecnico incaricato l'autorizzazione alla redazione della variante

tecnico-suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

VISTI la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016:

1. "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" secondo il quale: "le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

(omissis)

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

DATO ATTO che per quanto sopra, e ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 il tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori, **Ing. Tiziana Ciotti**, ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori di "**MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005**", assunta al prot. com. 10914 del 15/10/2020 e prot. com. 11022 del 19/10/2020 composta dai seguenti elaborati:

- 01_ VAR01_RELAZIONE VARIANTE;
- 02_ VAR01_QTE VAR;
- 03 a_ VAR01_COMPUTO;
- 03 b_ VAR01_VERB concordamento NP con analisi;
- 04_ VAR01_ATTO di sottomissione dm 49-2018;
- 05_ TAV REV.03_VARIANTE A7-B3;

con il seguente Q.E. riepilogativo di variante:

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		
“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019”		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	LAVORI VARIANTE	
a1	importo lavori a misura esclusa la sicurezza	€ 64.768,18
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.350,63
a3	LAVORI A BASE D'ASTA (a1+a2)	€ 66.118,81
a4	<i>RIBASSO offerto dall'impresa 13,50 %</i>	€ 8.743,70
	Importo FINALE al netto di IVA (a1-a4)+a2	€ 57.375,11

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA 22% su lavori	€ 12.622,52
b2	Lavori in Economia	€ 4.330,50
b3	IVA Lavori in Economia	€ 952,71
b4	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità	€ 5.295,68
b5	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 211,83
b6	IVA 22% spese tecniche e CNPAIA	€1.211,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b5)	€ 24.624,89
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)	€ 82.000,00

DATO ATTO

-Che la I° variante tecnica e suppletiva dei lavori di “**MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005**” è stata redatta in applicazione dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni sopraindicate;

-Che l’importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro 57.375,11, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **5.481,33** (da Euro 51.893,78 ad Euro 57.375,11) pari al 10,56 %, inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell’art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

-Che tale importo integrativo trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso d’asta;

-Che l’impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell’Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

-Che per l’esecuzione dei lavori integrativi di variante il D.L. ha previsto una proroga di 30 gg;

RITENUTO per quanto sopra esposto e alla luce della natura delle lavorazioni previste che non risulta necessaria l’acquisizione di ulteriori pareri ai fini dell’approvazione della variante tecnica e suppletiva in esame oltre quelli già acquisiti in fase di approvazione del progetto definitivo/esecutivo;

VISTI:

- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.;

- il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/00 riportati in calce;

SI PROPONE

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del seguente atto;

-DI APPROVARE ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera b) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 gli elaborati che il tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori, **Ing. Tiziana Ciotti**, ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori di “**MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005**”, assunta al prot. com. 10914 del 15/10/2020 e prot. com. 11022 del 19/10/2020 composta dai seguenti elaborati:

- 01_ VAR01_RELAZIONE VARIANTE;
- 02_ VAR01_QTE VAR;
- 03 a_ VAR01_COMPUTO;
- 03 b_ VAR01_VERB concordamento NP con analisi;
- 04_ VAR01_ATTO di sottomissione dm 49-2018;
- 05_ TAV REV.03_VARIANTE A7-B3;

con il seguente Q.E. riepilogativo di variante:

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		
“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019”		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	LAVORI VARIANTE	
a1	importo lavori a misura esclusa la sicurezza	€ 64.768,18
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.350,63
a3	LAVORI A BASE D'ASTA (a1+a2)	€ 66.118,81
a4	<i>RIBASSO offerto dall'impresa 13,50 %</i>	€ 8.743,70
	Importo FINALE al netto di IVA (a1-a4)+a2	€ 57.375,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA 22% su lavori	€ 12.622,52
b2	Lavori in Economia	€ 4.330,50
b3	IVA Lavori in Economia	€ 952,71
b4	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità	€ 5.295,68
b5	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 211,83
b6	IVA 22% spese tecniche e CNPAIA	€ 1.211,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b5)	€ 24.624,89
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)	€ 82.000,00

-DI DARE ATTO:

-Che la 1° variante tecnica e suppletiva dei lavori di “**MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005**” è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni sopraindicate;

-Che l'importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro 57.375,11, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **5.481,33** (da Euro 51.893,78 ad Euro 57.375,11) pari al 10,56 %, inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

-Che tale importo integrativo trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta;

-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

-DI PREVEDERE per l'esecuzione dei lavori integrativi di variante come previsto dal D.L. una proroga di 30 gg;

-DI APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l'appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l'importo dell'appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro **57.375,131**, di cui euro 5.481,33 relative all'importo integrativo stabilito col presente atto di sottomissione per un incremento contrattuale pari al 10,56%;

-DI PREVEDERE, (considerata l'economia di progetto per effetto del ribasso, considerato l'importo dei lavori derivante dal Computo Metrico di Variante, considerato altresì che la quantità "Imprevisti" può essere annullata) l'utilizzo delle economie presenti nel Quadro Economico alla voce "Lavori in Economia" per coprire la spesa della fornitura e posa in opera del

confinamento della struttura della messa in sicurezza;

-DI DARE ATTO che il finanziamento dell'intervento di **"MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005"**, ammonta a complessivi Euro € 82.000,00 derivanti in parte dai contributi di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e in parte da fondi propri dell'amministrazione e trova copertura finanziaria con impegno fin. FPV relativo all'atto n. 225 del 21/10/2019 sul Capitolo di Spesa n. 3651 c.i. 08.01-2.02.01.09.013;

-DI DARE INFINE ATTO che il Responsabile unico del Procedimento, per la parte di competenza di questo Comune è il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal responsabile del Settore Tecnico ad oggetto: **"MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005"** - Approvazione della I° Variante Tecnico Suppletiva.

Visti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

-DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del seguente atto;

-DI APPROVARE ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 gli elaborati che il tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori, **Ing. Tiziana Ciotti**, ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005"**, assunta al prot. com. 10914 del 15/10/2020 e prot. com. 11022 del 19/10/2020 composta dai seguenti elaborati:

- 01_ VAR01_RELAZIONE VARIANTE;
- 02_ VAR01_QTE VAR;
- 03 a_ VAR01_COMPUTO;
- 03 b_ VAR01_VERB concordamento NP con analisi;
- 04_ VAR01_ATTO di sottomissione dm 49-2018;
- 05_ TAV REV.03_VARIANTE A7-B3;

con il seguente Q.E. riepilogativo di variante:

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO		
"MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019"		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE		
A	LAVORI VARIANTE	
a1	importo lavori a misura esclusa la sicurezza	€ 64.768,18
a2	importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.350,63

a3	LAVORI A BASE D'ASTA (a1+a2)	€ 66.118,81
a4	<i>RIBASSO offerto dall'impresa 13,50 %</i>	<i>€ 8.743,70</i>
	Importo FINALE al netto di IVA (a1-a4)+a2	€ 57.375,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA 22% su lavori	€ 12.622,52
b2	Lavori in Economia	€ 4.330,50
b3	IVA Lavori in Economia	€ 952,71
b4	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità	€ 5.295,68
b5	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 211,83
b6	IVA 22% spese tecniche e CNPAIA	€ 1.211,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B = (b1 ÷ b5)	€ 24.624,89
	IMPORTO DEL PROGETTO (A + B)	€ 82.000,00

-DI DARE ATTO:

-Che la 1° variante tecnica e suppletiva dei lavori di **“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005”** è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni sopraindicata;

-Che l'importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro 57.375,11, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **5.481,33** (da Euro 51.893,78 ad Euro 57.375,11) pari al 10,56 %, inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell'art.106 del D. lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

-Che tale importo integrativo trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta;

-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

-DI PREVEDERE per l'esecuzione dei lavori integrativi di variante come previsto dal D.L. una proroga di 30 gg;

-DI APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l'appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l'importo dell'appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro **57.375,131**, di cui euro 5.481,33 relative all'importo integrativo stabilito col presente atto di sottomissione per un incremento contrattuale pari al 10,56%;

-DI PREVEDERE, (considerata l'economia di progetto per effetto del ribasso, considerato l'importo dei lavori derivante dal Computo Metrico di Variante, considerato altresì che la quantità "Imprevisti" può essere annullata) l'utilizzo delle economie presenti nel Quadro Economico alla voce "Lavori in Economia" per coprire la spesa della fornitura e posa in opera del confinamento della struttura della messa in sicurezza;

-DI DARE ATTO che il finanziamento dell'intervento di **“MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005”**, ammonta a complessivi Euro **€ 82.000,00** derivanti in parte dai contributi di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e in parte da fondi propri dell'amministrazione e trova copertura finanziaria con impegno fin. FPV relativo all'atto n. 225 del 21/10/2019 sul Capitolo di Spesa n. 3651 c.i. 08.01-2.02.01.09.013;

-DI DARE INFINE ATTO che il Responsabile unico del Procedimento, per la parte di competenza di questo

Comune è il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

OGGETTO: - "MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE COLLE) AI SENSI DEL D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 - CUP J27H19001430005" - Approvazione della 1° Variante Tecnico Suppletiva.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

Arquata del Tronto, lì 28.10.2020

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, lì 28.10.2020

Parere di regolarità contabile: favorevole
Dott.ssa Stefania Albertini

Arquata del Tronto, lì 28.10. 2020

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
PETRUCCI ALEANDRO

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 04-11-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. 11675 in data 04-11-2020 ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Arquata del Tronto, li, 04-11-2020

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04-11-2020 al 19-11-2020

E' copia conforme all'originale.

Arquata del Tronto, li, 04-11-2020

L' INCARICATO DELL'ESECUTIVITA'
F.to Petrucci Martina

NOTE