



# COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

---

## SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 52 DEL 10-04-2018

**Oggetto: "INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PIEDILAMA" APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA.**

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di aprile

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

**OGGETTO: “INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI PIEDILAMA”. APPROVAZIONE S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE IMPRESA.**

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l’altro è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno corrente;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C\_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco;

**VISTO** il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

**DATO ATTO** che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016;

**PREMESSO**

-che ai sensi dell’art.3 dell’Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016, è stata individuata un’area dove delocalizzare alcune attività commerciali, ricadente al foglio 18, porzioni di mappali 714-20, ubicata a lato dell’area SAE di Piedilama.

-che è stata redatta apposita progettazione per la parte relativa alle opere di fondazione e sotto-impianti;  
-che è necessario procedere con estrema urgenza all’esecuzione dell’intervento in quanto è necessario quanto prima possibile riavviare le attività produttive e commerciali attualmente quasi inesistenti nel territorio comunale e terminare i lavori all’interno delle aree SAE;

-che quanto sopra è indispensabile per fornire alla popolazione, appena ritornata nel territorio comunale, i servizi fondamentali per vivere in maniera dignitosa e permettere ai residenti di acquistare prodotti anche quelli di prima necessità senza doversi recare nelle attività commerciali dei comuni limitrofi;

-che quanto sopra rappresenta un altro passo importante del processo avviato per riportare la popolazione verso la normalità.

**DATO ATTO** che si tratta di attività presenti nel territorio comunale e danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

**VISTA** l’Ordinanza d’occupazione temporanea d’urgenza n° 301 del 30.11.2016, emessa, in via d’urgenza, dal Sindaco del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi di quanto disposto all’art. 6 dell’O.C.D.P.C. n° 388 del 26.08.2016, con la quale si è occupata l’area su cui realizzare l’opera in argomento;

**RILEVATO** che la Regione Marche con nota n.64587 del 26/01/2017 ha comunicato l’assegnazione al Comune di Arquata del Tronto dei fondi per la delocalizzazione delle attività commerciali per complessivi euro 640.500,00 così suddivisi:

-Fondo acquisto moduli (n.22) euro 457.500,00

-Fondo per opere di urbanizzazione e incarichi tecnici, per n.22 attività: euro 183.000,00;

**VISTA** la nota di questo Comune n.16143 del 31/10/2017 con la quale si chiede alla Regione Marche l’autorizzazione ad utilizzare la somma di euro 134.778,20 quale parte dei fondi già assegnati per la delocalizzazione delle attività produttive, per realizzare le opere di urbanizzazione e di fondazioni per l’installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all’interno dell’area SAE in frazione Pretare, Piedilama e Spelonga;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 36, dello stesso Codice dei Contratti Pubblici che al comma 2 lett. a), dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 nel Comune di Arquata oggetto del presente intervento

**RICHIAMATA** integralmente la propria determina n. 152 del 23/10/2017 con la quale fra l'altro si dispone:

**-di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio tecnico inerente la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione dei seguenti interventi:

- Sisma 2016 - Ordinanza n.408 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile art.3 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Piedilama. Importo lavori stimato euro 26.273,96.

all'ing. Martiniano Martinelli, nato a Conselve (PD) il 30-07-1948, residente in Grottammare (AP), via Ugo Foscolo, 42, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al n.326; Codice fiscale: MRTMTN48L30C964V, P. IVA: 01277330443, con Studio in San Benedetto del Tronto (AP) via L. Curzi 2, per l'importo complessivo di € 9.058,80 oltre IVA 22% e CNPAIA 4% per complessivi € **11.493,81**, con le precisazioni sotto indicate;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta n. 84 del 07/11/2017 con la quale tra l'altro è stato disposto di:

**-di approvare** il progetto definitivo-esecutivo della **“Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Piedilama”** redatto dall'ing. Martiniano Martinelli, di Ascoli Piceno acquisito al prot. Comunale n. 16066 in data 27/10/2017, costituito dai seguenti elaborati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

- RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- ARCHITETTONICO PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI
- SCHEMA IMPIANTI
- CARPENTERIA DI FONDAZIONE - NICCHIA CONTATORE CIIP
- RELAZIONI DI CALCOLO E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- RELAZIONE SUI MATERIALI

- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008 ed avente il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO	
OPERE DI FONDAZIONE E SOTTOIMPIANTI PER POSA MODULI TEMPORANEI ATTIVITA' COMMERCIALI – PIEDILAMA	
OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONE	
LAVORI A MISURA (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	€ 26.273,96
Lavori da appaltare a misura	€ 24.960,26
Oneri per la Sicurezza	€ 1.313,70
Totale importo lavori soggetto a ribasso	€ 24.960,26
Totale lavori a misura	€ 26.273,96
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
SPESE TECNICHE	€ 2.101,92
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 788,22
IMPREVISTI	€ 2.627,40
IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
IVA (10%) SU LAVORI IN APPALTO	€ 2.627,40
CNPAIA (4%)	€ 115,61
IVA (22%) SU SPESE TECNICHE	€ 635,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.896,36
TOTALE TRA LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 35.170,32

**RICHIAMATA** integralmente la propria determina n. 178 del 14/11/2017 ad oggetto - **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PIEDILAMA”** con la quale è stato disposto tra l'altro:

**-di affidare** i lavori in oggetto all'operatore economico **PRO.GE.CO srl, con sede in Via A. Moro, 6 - 62034 – Muccia (MC), P.IVA: 01257940435** per l'importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di **€ 20.283,50** oltre IVA 10% pari ad 2.028,35 per complessivi **€ 22.311,85**;

**PRESO ATTO** che i lavori di cui in oggetto sono stati consegnati il giorno 21/11/2017;

**-che** in data 06/12/2017 è stata disposta una sospensione dei lavori dal D.L. Ing. Martiniano Martinelli e il giorno 04/03/2018 è stato emesso il verbale per la ripresa dei lavori;

**PRESO ATTO**

**-che** in data 10/03/2018 sono concluse le opere per gli **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PIEDILAMA”**;

**PRESA VISIONE** degli atti contabili rimessi dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, in data 04/04/2017 Prot.n. 3176 relativi allo SAL Finale dei lavori in oggetto eseguiti dalla ditta appaltatrice sopracitata, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 20.282,62 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Registro di contabilità;
- 4) Sommario registro di contabilità;
- 5) SAL finale dei lavori;
- 6) Certificato di regolare esecuzione

**VISTO** in particolare il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 15/03/2018 dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 20.282,62 oltre I.V.A. di legge così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	20.282,62
<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	2.028,26
<b>Credito a favore dell'impresa</b>	<i>Euro</i>	<b>22.310,88</b>

**VISTA** la fattura elettronica, n° 8\_18 del 29.03.2018 (prot. com. 3055 del 29/03/2018) della ditta appaltatrice PRO.GE.CO srl, con sede in Via A. Moro, 6 - 62034 – Muccia (MC), P.IVA: 01257940435, dell'importo totale di **euro 22.310,88** di cui euro 20.282,62 per lavori ed euro 2.028,26 per IVA al 10%, relativa al SAL finale **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PIEDILAMA”**.

**VISTO** il Durc On Line protocollo INPS\_9703838 con scadenza validità al 21/06/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione del S.A.L. finale sopraindicato.

**CONSTATATA** la regolarità del procedimento e della prestazione del servizio effettuato;

**VISTO:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL);
- il d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni;
- il d.lgs. n. 81/2008;

**VISTA** la normativa vigente in materia

#### **DETERMINA**

**-DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

**-DI APPROVARE** gli atti contabili, rimessi dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, in data 04/04/2017 Prot.n. 3176 relativi allo SAL Finale dei lavori relativi alle **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PIEDILAMA”** eseguiti dalla ditta appaltatrice **PRO.GE.CO srl, con sede in Via A. Moro, 6 - 62034 – Muccia (MC), P.IVA: 01257940435**, per un importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta e di Iva di euro 20.282,62 composti altresì da:

- 1) Relazione sul Conto Finale;
- 2) Libretto delle Misure;
- 3) Registro di contabilità;
- 4) Sommario registro di contabilità;
- 5) SAL finale dei lavori;
- 6) Certificato di regolare esecuzione

**-DI APPROVARE** il *Certificato di regolare esecuzione* dei lavori redatto e sottoscritto in data 15/03/2017 dal direttore dei lavori, Ing. Martiniano Martinelli, dal quale risulta un credito a saldo a favore dell'impresa esecutrice di euro 20.282,62 oltre I.V.A. così risultante:

<i>Importo lavori al netto del ribasso (compresa sicurezza):</i>	<i>Euro</i>	20.282,62
--	-------------	-----------

	<i>I.V.A. 10% sui lavori</i>	<i>Euro</i>	2.028,26
	<b>TOTALE FATTURA</b>	<i>Euro</i>	<b>22.310,88</b>

**-DI PRENDERE ATTO** del Durc On Line protocollo INPS\_9703838 con scadenza validità al 21/06/2018 dal quale si rileva regolare posizione della ditta appaltatrice nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

**-DI APPROVARE** la liquidazione della fattura elettronica n° 8\_18 del 29.03.2018 (prot. com. 3055 del 29/03/2018) della ditta appaltatrice PRO.GE.CO srl, con sede in Via A. Moro, 6 - 62034 – Muccia (MC), P.IVA: 01257940435, dell'importo totale di **euro 22.310,88** di cui euro 20.282,62 per lavori ed euro 2.028,26 per IVA al 10%, relativa al SAL finale **“INTERVENTI DI FONDAZIONE E SOTTO-IMPIANTI PER LA POSA DEI MODULI TEMPORANEI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI DI PIEDILAMA”**.

**-DI EMETTERE** mandato di pagamento per €. **22.310,88=** di cui:  
 €. **20.282,62.=** importo imponibile da versare alla ditta appaltatrice PRO.GE.CO srl, con sede in Via A. Moro, 6 - 62034 – Muccia (MC), P.IVA: 01257940435, con bonifico bancario su c/c acceso presso l'Istituto finanziario UBI BANCA – IBAN: IT85H031116904000000000820 come indicato dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;  
 € **2.028,26.=** per iva 10% da versare all'Erario, in quanto trattasi di operazione assoggettata a “split payment”, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 e smi;

**-DI PRELEVARE** la somma occorrente, dai fondi impegnati in conto competenza del corrente esercizio finanziario con determinazione n. 178 del 14/11/2017, come segue:

Importo imputato	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Codifica di bilancio				Impegno	Sub impegno
			Titolo	2° Livello	3° Livello	Cap/ Art		
euro <b>22.310,88</b>	2017	2017	2	2	01	3010	<b>344</b>	

**- DI DARE ATTO** che il CIG attribuito:

- All'appalto dei lavori è **Z9520BD88E**;

**-DI DARE ATTO** che gli oneri finanziari derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica;

**-DI PROVVEDERE** agli obblighi di cui all'art. 3 comma 5, della Legge 136/2010;

**-DI DARE INFINE ATTO** che il responsabile unico del procedimento dell'intervento in oggetto è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**-DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**“Territorio e Ambiente”**  
*Geom. Fiori Mauro*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2018 al 18-05-2018  
Arquata del Tronto 03-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)

---

La suestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 03-05-2018 al 18-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)