



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 19 Del 24-02-2021

Oggetto: Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale CUP J28C19000020002 - Approvazione Variante Tecnico Suppletiva.

L'anno duemilaventuno nel giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 13:00, si e' riunita in videoconferenza, ai sensi del Decreto del Sindaco n.3 bis del 30.03.2020 e della Delibera di Giunta n. 25 del 1/04/2020, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei Signori:

FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	Presente
ONESI SANDRO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Risultano presenti n. 2 e assenti n. 0

Presiede il VICE SINDACO FRANCHI MICHELE

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Camastra Serafina

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

Oggetto:	Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale CUP J28C19000020002 - Approvazione Variante Tecnico Suppletiva.
----------	---

ALLA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e prorogato fino al 31/12/2021 con art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto);

VISTO il decreto Sindacale n. 11 del 23/12/2020, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Settore Tecnico le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino al 31/12/2021;

PREMESSO:

- Che con la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 05 giugno 2017 ad oggetto *“Accoglimento iniziativa proposta dall'Associazione "Verità per Giulio Regeni”* si delibera:
 - o di accogliere l'iniziativa proposta dall'Associazione *“Verità per Giulio Regeni”* e dai Comuni della Riviera ligure di levante per i giovani delle zone colpite dal sisma Centro Italia, in particolare per Arquata del Tronto e per i ragazzi di *“Chiedi alla polvere”*, di realizzare un centro civico di aggregazione sociale con i fondi raccolti dai suddetti soggetti a seguito di varie iniziative dagli stessi organizzate;
 - o di prendere atto del protocollo d'intesa stipulato tra i Comuni della riviera ligure di levante allegato al presente atto;
 - o di indicare come luogo possibile di installazione della struttura la frazione di Trisungo che avrà dimensioni e caratteristiche da individuare meglio con atto successivo, una volta conosciuto l'importo della raccolta dei fondi che si concluderà il 30/06/2017;
- che con la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 02 marzo 2019 ad oggetto *“Accettazione donazione promossa dall'Associazione "Verità per Giulio Regeni Il Tigullio non dimentica Onlus” e approvazione protocollo d'intesa per la realizzazione di un centro civico in F.ne Trisungo”* si delibera tra l'altro:
 - o di accogliere l'iniziativa promossa dall'Associazione *“Verità per Giulio Regeni”* di realizzare un centro civico di aggregazione sociale in frazione Trisungo nel territorio del Comune di Arquata del Tronto;
 - o di accettare la donazione da parte dell'Associazione *“Verità per Giulio Regeni Il Tigullio non dimentica”* O.N.L.U.S. nella sua qualità di capofila del progetto *“Il Levante per Arquata del Tronto del progetto esecutivo del centro civico”*;

DATO ATTO che il finanziamento dell'intervento di *“Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale”* di competenza di questo Ente, ammonta a complessivi Euro € 240.950,72 ed è assicurato per € 121.113,85 con fondi derivanti da specifiche donazioni, come in premessa riportato, e la restante parte con fondi di bilancio comunale derivante da ulteriori donazioni, entrambi con imputazione al capitolo 3327 c.i. 08.01-2.02.01.09.999 del bilancio pluriennale;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 41 del 10/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo della **“Realizzazione struttura temporanea a servizio dell’area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale”** redatto dallo Studio Baukuh, dall’Ing. Ph.D. Vassilis Mpampatsiko e dall’Ing. Emiliano Bronzino, assunto al prot. n. 2822 in data 06/03/2019 con successiva integrazione Prot. com. n. 4443 del 10/04/2019, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
REALIZZAZIONE CENTRO CIVICO TEMPORANEO IN FRAZIONE TRISUNGO A SERVIZIO DELL’AREA SAE DI BORGIO 1	
LAVORI A CORPO	
A.1) Importo lavori edili e strutture	€ 175.277,20
A.2) Importo impianti tecnologici (meccanico, idrico-sanitario)	€ 10.800,61
A.3) Importo impianti tecnologici (elettrico)	€ 17.630,57
A.4) Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 12.390,92
<i>Di cui</i>	
<i>Importo lavori soggetti a ribasso d’asta</i>	€ 203.708,38
<i>Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta</i>	€ 12.390,92
<i>Oneri per il costo del personale</i>	€ 38.439,77
Importo totale lavori a base d’asta – Totale A	€ 216.099,30
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B.1) Lavori in economia esclusi dall’appalto comprensivi di iva	€
B.2) Imprevisti comprensivi di iva	€ 3.241,49
Spese Tecniche	
B.4.1) Per progettazione definitiva-esecutiva – Direzione Lavori – Contabilità dei lavori – accertamento della Regolare Esecuzione – Coordinamento in fase di progettazione – Coordinamento in fase di esecuzione	€
B.4.2) Per indagini geologiche	€
IVA ed eventuali altre imposte e contributi	
B.6.1) Contributi previdenziali su onorari professionali B.4.2) – 2%	€
B.6.2) Contributi su onorari professionali B.4.1) – 4%	€
B.6.4) Iva su lavori – 10%	€ 21.609,93
B.6.5) IVA su onorari professionali (B.4)	€
Totale somme a disposizione	€ 24.851,42
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 240.950,72

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio n. 214 del 11/10/2019 con la quale, a seguito di procedura aperta, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori relativi a **Realizzazione struttura temporanea a servizio dell’area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale”** alla ditta INVENI srl il quale ha presentato il ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del **25,840%**, pari ad un importo contrattuale di € **163.461,06** (di cui euro € **151.070,14** per lavori, derivante dall’applicazione del ribasso del 25,840% su € **203.708,38** ed € **12.390,92** per oneri della sicurezza a cui non viene applicato il ribasso d’asta);

VISTO il contratto Repertorio N. 49/2019 stipulato in data 16/10/2019 tra il Comune di Arquata del Tronto (AP) e l'impresa aggiudicataria dell'appalto **INVENI s.r.l, con sede in via E. Montale n.1, Montecassano (MC) P. IVA: 01839750435;**

PRESO ATTO che in data 28/10/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto all'impresa incaricata, come da verbale assunto al prot. com. 12811 del 08/11/2019;

VISTA:

- la Determina del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 106 del 20/05/2019 con la quale è stato disposto di liquidare alla ditta aggiudicataria INVENI srl l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., anticipazione pari ad €32.692,21 oltre iva di legge al 10% pari ad € 3.269,22, importo complessivo di € 35.961,43;
- la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 129 del 03/08/2020 con la quale è stato disposto di approvare gli atti contabili trasmessi in data 03/08/2020 prot.n. 8128 dell'Arch. Gianluca Fontana, quale direttore dei lavori dell'intervento in oggetto, relativi al **PRIMO SAL** dei lavori e di liquidare all'impresa l'importo di € 74.700,00 oltre iva di legge al 10% pari ad € 7.470,00, importo complessivo di € 82.170,00;
- la Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 194 del 06/11/2020 con la quale è stato disposto di approvare gli atti contabili trasmessi in data 02/11/2020 prot.n. 11557 dell'Arch. Gianluca Fontana, quale direttore dei lavori dell'intervento in oggetto, relativi al **SECONDO SAL** dei lavori e di liquidare all'impresa l'importo di € 52.500,00 oltre iva di legge al 10% pari ad € 5.250,00, importo complessivo di € 57.750,00;

PRESO ATTO

- **che** in fase di esecuzione dei lavori, il tecnico D.LL. Arch. Giampiero Fontana con nota prot. 1234 del 01/02/2021 ha riscontrato la necessità di redigere una variante tecnico-suppletiva per l'importo di € 32.863,68 al lordo del ribasso d'asta ed esclusa iva, con la finalità di apportare modifiche e migliorie all'intervento che consentono di rendere migliore l'utilizzo e il funzionamento dell'opera senza alterare in alcun modo la natura degli interventi previsti nel progetto esecutivo e la natura complessiva dell'opera ed in particolare:
 - o **struttura in carpenteria metallica e legno:** *Integrazione e miglioramento nel numero e nelle dimensioni delle piastre di ancoraggio in acciaio e della ferramenta a tenuta degli elementi portanti in legno, e aumento delle lavorazioni di scavo dovuta al ritrovamento di pietre di grandi dimensioni oltre che aumenti delle lavorazioni dei mezzi meccanici per la movimentazione.*
 - o **architettonico:** *Miglioramento dei getti delle strutture a faccia vista con sovrapprezzo dei calcestruzzi e dei casseri per aumento della classe di lavorabilità, oltre alla impermeabilizzazione delle zone di calcestruzzo sottoposte a possibile immersione di Acqua. Miglioramento della qualità dei vetri camera degli infissi con un aumento della quantità dovuta ad un adeguamento alla struttura esistente.*
 - o **impianti:** *a seguito della donazione della cucina industriale da parte dell'associazione Assogi di Bologna al comune di Arquata del Tronto sono necessarie modifiche ed integrazione dell'impianto elettrico, ed un nuovo allaccio rete gas metano.*

VISTI la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016:

1. *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” secondo il quale: “le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*

(omissis)

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7

per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

DATO ATTO che per quanto sopra, e ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 il tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori, Arch. Giampiero Fontana, ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori di **“Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale”**, assunta al prot. com. 1234 del 01/02/2021 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica generale e fotografica;
- Quadro economico
- Computo metrico di variante
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Quadro comparativo;
- Atto di Sottomissione.

con il seguente Q.E. riepilogativo di variante:

CENTRO POLIVALENTE TEMPORANEO TRISUNGO DI ARQUATA DEL TRONTO	
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE	
	Euro
Totale lordo importo lavori	248.962,98
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	12.390,92
Importo lavori soggetti a ribasso	236.572,06
A detrarre ribasso d'asta offerto (25,84%)	-61.130,22
Importo netto a seguito di variante	175.441,84
IMPORTO LORDO A SEGUITO DI VARIANTE (compresi oneri sicurezza)	187.832,76
Somme a disposizione dell'amministrazione	
A) Iva sui lavori (10%)	18.783,28
B) Onorario collaudatore statico	400,00
C) Onorario Progetto, DL, CSE	0,00
D) Somme a disposizione per amministrazione	33.934,68

Totale somme a disposizione	53.117,96
Totale complessivo	240.950,72

DATO ATTO

- che la variante non comporta l'utilizzo di nuovi prezzi e verrà applicato il medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara (ribasso del 25,84%);
- che il Responsabile del Servizio Tecnico, nonché R.U.P. dell'opera in argomento, ritiene fondate le motivazioni sopra riportate ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- che la variante tecnica e suppletiva dei lavori di **“Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale”** è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni sopraindicate;
- che l'importo contrattuale a seguito della variante risulta essere di euro 187.832,76, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **24.371,71** (da Euro 163.461,05 ad Euro 187.832,76) pari al 14,91%, inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell'art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- che tale importo integrativo trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- che l'impresa ha firmato, per accettazione, lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;
- che per l'esecuzione dei lavori integrativi di variante il D.L. ha previsto una **proroga di 60 gg**;

ACCERTATO che l'importo complessivo a quadro economico dell'opera trova copertura al capitolo di spesa n. 3327 c.i. 08.01-2.02.01.09.999 del redigendo bilancio di previsione annualità 2021;

VISTI:

- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/00 riportati in calce;

SI PROPONE

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante e sostanziale del seguente atto;
- 2) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 gli elaborati che il tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori, **Arch. Giampiero Fontana**, ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori di **“Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale”**, *assunta al prot. com. 1234 del 01/02/2021 composta dai seguenti elaborati:*
 - Relazione Tecnica generale e fotografica;
 - Quadro economico
 - Computo metrico di variante
 - Elenco Nuovi Prezzi;
 - Quadro comparativo;
 - Atto di Sottomissione.

con il seguente Q.E. riepilogativo di variante:

CENTRO POLIVALENTE TEMPORANEO TRISUNGO DI ARQUATA DEL TRONTO		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE		
		Euro
Totale lordo importo lavori		248.962,98
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		12.390,92
Importo lavori soggetti a ribasso		236.572,06
A detrarre ribasso d'asta offerto (25,84%)		-61.130,2 2
Importo netto a seguito di variante		175.441,84
IMPORTO LORDO A SEGUITO DI VARIANTE (compresi oneri sicurezza)		187.832,76
Somme a disposizione dell'amministrazione		
A)	Iva sui lavori (10%)	18.783,28
B)	Onorario collaudatore statico	400,00
C)	Onorario Progetto, DL, CSE	0,00
D)	Somme a disposizione per amministrazione	33.934,68
Totale somme a disposizione		53.117,96
Totale complessivo		240.950,72

3) **DI DARE ATTO:**

- che la variante tecnica e suppletiva dei lavori di **Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale**”, è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni sopraindicate;
- che la variante non comporta l'utilizzo di nuovi prezzi e verrà applicato il medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara (ribasso del 25,84%);
- che l'importo contrattuale a seguito della variante risulta essere di euro 187.832,76, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **24.371,71** (da Euro 163.461,05 ad Euro 187.832,76) pari al 14,91%, inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell'art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- che tale importo integrativo trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- che l'impresa ha firmato, per accettazione, lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;
- che per l'esecuzione dei lavori integrativi di variante il D.L. ha previsto una **proroga di 60 gg**;

- 4) **DI APPROVARE** lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l'appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l'importo dell'appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro **187.832,76**, di cui euro 24.371,71 relative all'importo integrativo stabilito col presente atto di sottomissione per un incremento contrattuale pari al 14,91%;

- 5) **DI DARE ATTO** che il codice CUP è **J28C19000020002**;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo a quadro economico dell'opera trova copertura al capitolo di spesa n. 3327 c.i. 08.01-2.02.01.09.999 del redigendo bilancio di previsione annualità 2021;
- 7) **DI DARE INFINE ATTO** che il Responsabile unico del Procedimento, per la parte di competenza di questo Comune è il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- 8) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal responsabile del Settore Tecnico ad oggetto: **“Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale CUP J28C19000020002 - Approvazione Variante Tecnico Suppletiva.”**

Visti i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tecnico, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse a far parte integrante e sostanziale del seguente atto;
- 2) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 2 del D. Lgs 50/2016 gli elaborati che il tecnico incaricato della progettazione e direzione lavori, **Arch. Giampiero Fontana**, ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori di **“Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale”**, *assunta al prot. com. 1234 del 01/02/2021 composta dai seguenti elaborati:*
 - Relazione Tecnica generale e fotografica;
 - Quadro economico
 - Computo metrico di variante
 - Elenco Nuovi Prezzi;
 - Quadro comparativo;
 - Atto di Sottomissione.

con il seguente Q.E. riepilogativo di variante:

CENTRO POLIVALENTE TEMPORANEO TRISUNGO DI ARQUATA DEL TRONTO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE		
		Euro
Totale lordo importo lavori		248.962,98
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		12.390,92
Importo lavori soggetti a ribasso		236.572,06
A detrarre ribasso d'asta offerto (25,84%)		-61.130,2 2
Importo netto a seguito di variante		175.441,84
IMPORTO LORDO A SEGUITO DI VARIANTE (compresi oneri sicurezza)		187.832,76
Somme a disposizione dell'amministrazione		
A)	Iva sui lavori (10%)	18.783,28
B)	Onorario collaudatore statico	400,00
C)	Onorario Progetto, DL, CSE	0,00
D)	Somme a disposizione per amministrazione	33.934,68
Totale somme a disposizione		53.117,96
Totale complessivo		240.950,72

3) **DI DARE ATTO:**

- che la variante tecnica e suppletiva dei lavori di “**Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale**”, è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. e del comma 2 del medesimo articolo, per le motivazioni sopraindicate;
- che la variante non comporta l'utilizzo di nuovi prezzi e verrà applicato il medesimo ribasso d'asta offerto in sede di gara (ribasso del 25,84%);
- che l'importo contrattuale a seguito della variante risulta essere di euro 187.832,76, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **24.371,71** (da Euro 163.461,05 ad Euro 187.832,76) pari al 14,91%, inferiore al limite imposto del 15% dal C.2 dell'art.106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- che tale importo integrativo trova copertura nelle economie derivanti dal ribasso d'asta;
- che l'impresa ha firmato, per accettazione, lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;
- che per l'esecuzione dei lavori integrativi di variante il D.L. ha previsto una **proroga di 60 gg**;

4) **DI APPROVARE** lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l'appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l'importo dell'appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro **187.832,76**, di cui euro 24.371,71 relative all'importo integrativo stabilito col presente atto di sottomissione per un incremento contrattuale pari al 14,91%;

5) **DI DARE ATTO:**

- che il codice CUP è **J28C19000020002**;
- che il codice CIG è **79269126B7**

- 6) **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo a quadro economico dell'opera trova copertura al capitolo di spesa n. 3327 c.i. 08.01-2.02.01.09.999 del redigendo bilancio di previsione annualità 2021;
- 7) **DI DARE INFINE ATTO** che il Responsabile unico del Procedimento, per la parte di competenza di questo Comune è il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

OGGETTO: “Sisma 2016 - OCDPC n.460 art. 9, Arquata del Tronto, Loc. Trisungo - Realizzazione struttura temporanea a servizio dell'area SAE Borgo 1, da destinare a centro civico di aggregazione sociale CUP J28C19000020002 - Approvazione Variante Tecnico Suppletiva.”

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

Arquata del Tronto, li 23/02/2021

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, li 23/02/2021

Parere di regolarità contabile: favorevole
Dott.ssa Stefania Albertini

Arquata del Tronto, li 23.02.2021

Visto di conformità dell'azione
amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
FRANCHI MICHELE

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 01-03-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. 2240 in data 01-03-2021 ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Arquata del Tronto, li, 01-03-2021

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 01-03-2021 al 16-03-2021

E' copia conforme all'originale.

Arquata del Tronto, li, 01-03-2021

L' INCARICATO DELL'ESECUTIVITA'
F.to Petrucci Martina

NOTE