



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO-URBANISTICA**

Numero 80 Del 09-06-21

NUM.REG.GEN.177

-
Oggetto: PSR 2014-2020 MISURA 7.2.1. - "STRADA COMUNALE DELLA MADONNA DEL MONTE FERGINO - FORCATURA". REVISIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE.

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate le "Linee programmatiche di mandato 2019-2024;
- la Deliberazione di G.C. n.51 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n.22 del 24 del 28/05/2021 approvazione rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- la Deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la Deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 28/12/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell'Area tecnico-urbanistica, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Attestato, pertanto, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto;

PREMESSO:

- Che con D.D. n. 105 del 13/04/2021 è stata approvata la **PERIZIA DI VARIANTE** dei lavori di “**Sistemazione e miglioramento della strada comunale Madonna del Monte, Fergino, Forcatura**” redatta dal D.L. ing. Sergio Salvatori per l'importo complessivo di € 462.653,13 con il seguente quadro economico:

VOCI	VARIANTE
A) Ampliamento sede strada urbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	88 095,29
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	2 757,40
Sommano lavori A)	90 852,69
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	22 356,82
A) - Importo netto lavori su strada urbana	68 495,87
B) Sistemazione strada extraurbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	321 858,97
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1 423,00
Sommano lavori B)	323 281,97
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	81 681,37
B) -Importo netto lavori su extraurbana	241 600,60
IMPORTO DI CONTRATTO	310 096,47
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	30 941,04
collaudo statico	2 259,74
contributo previdenziale INARCASSA	1 328,03
onorario relazione geologica	1 474,00
onorario gestione portale SIAN	1 912,09
contributi previdenziali	67,72
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	3 144,85
spese amministrative	167,52
Sommano spese generali	41 294,99
I.V.A.:	
<i>IVA 10% sui lavori voce A)</i>	6 849,59
<i>IVA 22% su lavori voce B)</i>	53 152,13
Somma I.V.A. sui lavori	60 001,72
I.V.A. 22% su onorari tecnici	8 356,18
Sommano I.V.A.	68 357,89
<i>Totale Somme a disposizione</i>	109 652,88
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA	419 749,35
<i>somma disponibile</i>	42 903,78
TOTALE PROGETTO	462 653,13

- Che l'opera è finanziata dalla Regione Umbria ai sensi del PSR 2014/2020 – Misura 7.2.1.
- che il contributo concesso dalla Regione Umbria, è accertato al bilancio comunale al Cap. 624 (Acc.ti 47/2018, 111/2018, 112/2018, 117/2018, 303/2018) e la spesa per la realizzazione dell'opera è imputata al Cap. 2505 (Imp.ni 66/2018, 115/2018, 119/2018, 136/2018, 289/2018);

VERIFICATO:

- che a seguito dell'attività istruttoria è emerso che il quadro economico di variante è difforme alla prescrizione di cui al comma 2 del punto 12.17) del Bando secondo la quale "gli importi per spese generali sono ammissibili nel limite del 12% delle spese di investimento"
- che, pertanto, è stato revisionato il quadro economico come appresso:

VOCI	rev. VARIANTE
A) Ampliamento sede strada urbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	88 095,29
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	2 757,40
Sommano lavori A)	90 852,69
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	22 356,82
A) - Importo netto lavori su strada urbana	68 495,87
B) Sistemazione strada extraurbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	321 858,97
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1 423,00
Sommano lavori B)	323 281,97
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	81 681,37
B) - Importo netto lavori su extraurbana	241 600,60
IMPORTO DI CONTRATTO	310 096,47
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	29 725,00
contributo previdenziale INARCASSA	1 189,00
onorario relazione geologica	1 474,00
onorario gestione portale SIAN	1 800,00
contributi previdenziali	65,48
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2 455,00
spese amministrative	167,52
Sommano spese generali	36 876,00
I.V.A.:	
<i>IVA 10% sui lavori voce A)</i>	6 849,59
<i>IVA 22% su lavori voce B)</i>	53 152,13
Somma I.V.A. sui lavori	60 001,72
<i>I.V.A. 22% su onorari tecnici</i>	7 535,77
Sommano I.V.A.	67 537,48
<i>Totale Somme a disposizione</i>	104 413,48
IMPORTO COMPLESSIVO	414 509,95
<i>somma disponibile</i>	48 143,17
TOTALE PROGETTO	462 653,13

RITENUTO:

- Di provvedere alla approvazione;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il bando regionale per il PSR 2014-2020 – Misura 7.2.1;
- il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) A rettifica della D.D. N. 105 del 13/04/2021 (approvazione della **PERIZIA DI VARIANTE** dei lavori di “*Sistemazione e miglioramento della strada comunale Madonna del Monte, Fergino, Forcatura*”) si approva la rettifica del Quadro Economico come appresso:

VOCI	rev. VARIANTE
A) Ampliamento sede strada urbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	88 095,29
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	2 757,40
Sommano lavori A)	90 852,69
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	22 356,82
A) - Importo netto lavori su strada urbana	68 495,87
B) Sistemazione strada extraurbana	
<i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	321 858,97
<i>costi per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	1 423,00
Sommano lavori B)	323 281,97
<i>ribasso d'asta 25,378%</i>	81 681,37
B) - Importo netto lavori su extraurbana	241 600,60
IMPORTO DI CONTRATTO	310 096,47
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	29 725,00
contributo previdenziale INARCASSA	1 189,00
onorario relazione geologica	1 474,00
onorario gestione portale SIAN	1 800,00
contributi previdenziali	65,48
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2 455,00
spese amministrative	167,52
Sommano spese generali	36 876,00
I.V.A.:	
<i>IVA 10% sui lavori voce A)</i>	6 849,59
<i>IVA 22% su lavori voce B)</i>	53 152,13
Somma I.V.A. sui lavori	60 001,72
<i>I.V.A. 22% su onorari tecnici</i>	7 535,77
Sommano I.V.A.	67 537,48
<i>Totale Somme a disposizione</i>	104 413,48
IMPORTO COMPLESSIVO	414 509,95
<i>somma disponibile</i>	48 143,17
TOTALE PROGETTO	462 653,13

- 2) Di trasmettere il presente atto all'ufficio regionale competente alla gestione del contributo concesso per l'esecuzione dei lavori.

Il Responsabile del Servizio

F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 10-06-21 e vi resterà fino al 25-06-21

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
