



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 165 Del 10-12-20

NUM.REG.GEN.364

-
Oggetto: Legge di Bilancio 2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A ROCCHETTA E VARIE LOCALITA' DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE -

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della Legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), vengono assegnati contributi finanziari di € 50.000,00 ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- che una quota parte del contributo suddetto, per l'importo di € 19.780,37 è stata destinata all'intervento di completamento dei lavori di riparazione del Municipio con delibera di G.C. n. 63 del 27/05/2020, di approvazione del progetto esecutivo (CUP progetto: D79C18000030002);
- che con delibera di G.C. n. 92 del 03/08/2020 questo Ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale, dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione a Rocchetta e varie località del territorio" che prevede l'utilizzo della quota parte di € 30.219,63 del contributo messo a disposizione con la legge di bilancio 2020, con il seguente quadro economico:

VOCI	IMPORTI €
Importo lavori soggetto a ribasso	26.087,00
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	632,10
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	26.719,10
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	2.671,91
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	491,63
Imprevisti, amministrative e forniture	336,99
<i>Somma</i>	3.500,53
TOTALE PROGETTO	30.219,63

- Che con D.D. n.115 del 11/09/2020 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Rizzi Angelo di Cerreto di Spoleto per l'importo di € 20.458,22 di cui € 632,10 per costi sulla sicurezza e € 19.826,12 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 24,00%.
 - Che con l'impresa appaltatrice è stato sottoscritto il Foglio di Patti e Condizioni in data 14/09/2020.
- AREA TECNICA - URBANISTICA n. 165 del 10-12-2020 - pag. 1 - COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

- Che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni progettuali al fine di fare fronte a situazioni impreviste e per garantire la migliore esecuzione dell'opera;
- che, in effetti, per le finalità di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. nr. 50/2016, nei documenti della procedura di appalto nonché nel Capitolato Speciale di Appalto, veniva specificato che: *"la Stazione Appaltante, nel limite di € 7.000,00, si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto principale, senza alterarne la natura, per le lavorazioni aggiuntive e di completamento appresso specificate: 1) Completamento interventi di efficientamento energetico e estensione pubblica illuminazione 2) Verifica e adeguamento quadri elettrici"*

Visto:

- che, pertanto, questo ufficio, che svolge la direzione dei lavori, ha redatto la perizia di variante dei lavori in data 02/12/2020 che presenta il seguente quadro economico:

VOCI	VARIANTE
Importo lavori soggetto a ribasso	34 730,06
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	492,10
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	35 222,16
ribasso offerto 24%	8 335,21
IMPORTO DI CONTRATTO	26 886,95
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	2 688,69
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	643,99
Imprevisti, amministrative e forniture	
<i>Sommano</i>	3 332,68
TOTALE PROGETTO	30 219,63

- Che la perizia di variante contempla le seguenti lavorazioni:
 - o ROCCHETTA:
 - *il puntolucen. 15) viene soppresso perché ricadente in un'area di terreno privata (fg. 60 particella n. 161)*
 - *i punti lucen. 22) e 23) non vengono sostituiti perché la zona è in cantierabile data la presenza del rischio crollo dalla Chiesa San Giacomo con il relativo ponteggio di protezione;*
 - *vengono inseriti punti luce nn. 15/A) e 17/A) con lampione a Led Q-Drome; i nuovi punti luce verranno alimentati con nuova linea elettrica aerea concordata in acciaio; il punto luce 17/A) verrà installato sulla parete rocciosa mediante fissaggio di una piastra in ferro zincato ancorata con 4 barre in perfori;*
 - *vengono inseriti i punti luce nn. 44, 45, 46, sui sottopassi con conchiglie a soffitto sempre con lampade a Led;*
 - o BUGIAN PICCOLO:
 - *si prevede il rifacimento dei tre quadri elettrici presenti al fine di adeguare la sicurezza degli impianti;*
 - *tra i punti luce 5, 6, 7 verrà rifatta la linea elettrica con nuova cavo e corda in acciaio;*
 - o PONTE:
 - *viene prevista la sostituzione delle due batterie presso il lampione fotovoltaico presente in località Costa Prato.*
 - o CERRETO CAPOLUOGO:
 - *in Via Morlacché via Ugo Foscolo, a causa di un fulmine durante il nubifragio del 30 Agosto, sono risultate danneggiate le lampioni in tratti di linea e alcune componenti del quadro elettrico è prevista la loro sostituzione; verranno impiegati lampioni a Led di AEC modello Italo;*
 - o BUGIANO:

- viene previsto un ulteriore lampione sul punto luce n. 4) per integrare l'illuminamento di una zona scoperta;
- BORGOCERRETO:
 - viene prevista la sostituzione della scheda elettronica danneggiata sul lampione "Guzzini - Salaria" presente sulla S.S. Valnerina davanti l'officina meccanica;
- MACCHIA:
 - viene previsto il rifacimento del quadro elettrico periferico nella zona della abitazione P.G.;

Ritenuto:

- di approvare la perizia

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016
- il D.P.R. n. 207/2010

DETERMINA

1. Di approvare la **perizia di variante** in data 02/12/2020 dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione in varie località del territorio", redatta dal direttore dei lavori, geom. Pietro Forti, con il seguente quadro economico:

VOCI	VARIANTE
Importo lavori soggetto a ribasso	34 730,06
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	492,10
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	35 222,16
ribasso offerto 24%	8 335,21
IMPORTO DI CONTRATTO	26 886,95
<i>Somme a disposizione</i>	
I.V.A. 10% sui lavori	2 688,69
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	643,99
Imprevisti, amministrative e forniture	
<i>Somma</i>	3 332,68
TOTALE PROGETTO	30 219,63

2. Di dare atto che i diversi e maggiori lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice, Rizzi Angelo, alle stesse condizioni contrattuali ed all'atto di sottomissione facente parte della perizia che con la presente formalmente si approva;
3. Di dare atto che la quota parte del contributo di € 50.000,00 concesso con Decreto del Ministero dell'Interno in data 14/01/2020, ai sensi della Legge di bilancio 2020, destinata all'intervento all'oggetto è accertata al bilancio comunale al Cap. 650 (Acc. 46/2020) e la relativa spesa è imputata al Cap. 2672 (Imp. 132/2020).
4. Di dare atto che l'intervento ha le seguenti coordinate: CUP: D76G20000670001 - CIG: 8404986DDA.

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 14-12-20 e vi resterà fino al 29-12-2020

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
