



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA

Numero 93 Del 25-06-21

NUM.REG.GEN.199

-
Oggetto: PSR 2014-2020 MISURA 7.2.1. - "Riqualficazione della Strada comunale della Montagna di Ponte" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate le "Linee programmatiche di mandato 2019-2024";
- la Deliberazione di G.C. n.51 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n.22 del 24 del 28/05/2021 approvazione rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- la Deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli;
- la Deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la Deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 del 28/12/2020 con cui il sottoscritto è stato nominato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell'Area tecnico-urbanistica, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Attestato, pertanto, l'assenza assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto;

PREMESSO:

- che la Regione dell'Umbria, con D.D. n. 3665 del 14/04/2017, ha approvato il bando per l'erogazione degli aiuti comunitari afferenti la Misura 7.2.1. del P.S.R. 2014-2020 "Sostegno agli investimenti per creazione, miglioramento, ampliamento delle infrastrutture viarie";
- che con delibera di G.C. n. 56 del 14/06/2017, questo Ente, ha approvato la proposta progettuale per la realizzazione dell'intervento "Riqualificazione della Strada comunale della Montagna di Ponte" nell'ambito della misura 7.2.1. del P.S.R. 2014-2020;
- che con D.D. n. 1724 del 21/02/2018, la Regione Umbria ha approvato l'elenco delle proposte progettuali utilmente collocate in graduatoria tra le quali è compresa quella del Comune di Cerreto di Spoleto sopra citata;
- che con D.D. n. 78 del 02/05/2018 è stato incaricato il Geom. Diego Lazzari per lo svolgimento dei servizi tecnici di progettazione come indicati al punto 3.3.5 del bando per l'assegnazione degli aiuti comunitari afferenti alla Misura 7.2.1. del P.S.R. 2014-2020;
- che con D.D. n. 115 del 15/06/2018 è stato incaricato il Dott. Geol. Riccardo Maria Bistocchi legale rappresentante dello studio G.A.T. con sede in Perugia Strada S. Vetturino 1, per lo svolgimento dei servizi tecnici di geologia afferenti al progetto;
- che con D.D. n. 119 del 18/06/2018 è stato incaricato l'agronomo Dott. Fongoli David per l'espletamento delle procedure in ambito SIAN e la gestione del fascicolo aziendale;
- che con Delibera G.C. 111 del 26/09/2018 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento "Sistemazione della strada comunale della Montagna di Ponte" per l'importo complessivo di € 172.102,28;
- che questo Ente ha provveduto ad inoltrare alla Regione Umbria la domanda di sostegno nr. 84250196429;
- che con D.D. n. 68 del 23/04/2019 è stata approvata la 1° revisione del progetto esecutivo per l'importo di € 172.102,28 di cui € 128.297,06 per lavori e € 43.102,28 per somme a disposizione;
- che con D.G.C. n. 77 del 29/06/2020 è stata approvata la 2° revisione progettuale, redatta dal geom. Diego Lazzari per l'importo complessivo di € 169.900,00 di cui € 126.790,56 per lavori e restanti per somme a disposizione dell'amministrazione.
- che al termine della fase istruttoria della domanda di sostegno N. 84250196429 la Regione Umbria con D.D. n. 8722 del 02/10/2020 ha definitivamente e formalmente concesso il contributo complessivo di € 169.754,75 per l'intervento di "Riqualificazione della strada comunale della Montagna di Ponte", operando un taglio di € 145,25 sulle somme a disposizione;
- che il contributo concesso dalla Regione Umbria, a valere sui fondi del P.S.R. 2014-2020 Mis. 7.2.1. per l'intervento di cui sopra è accertato al bilancio comunale al Cap. 624 (Acc. 302/2018) e la spesa per la realizzazione dell'opera è imputata al Cap. 2505 (Imp. FPV 378/2019);
- che con D.D. n. 11 del 15/01/2021 i lavori sono stati affidati alla ditta Edilmonte Vannicelli S.r.l. di Monteleone di Spoleto per l'importo di € 106.685,08 di cui, € 8.684,00 per costi sulla sicurezza e € 98.001,08 per lavori al netto dell'offerta ribasso del 17,0231%;
- che con l'impresa Edilmonte Vannicelli s.r.l. è stato stipulato il contratto rep. 2098 del 21/02/2021;
- che con la citata D.D. n. 11 del 15/01/2021 è stato approvato il Quadro economico a seguito della aggiudicazione dei lavori come segue:

Q.E. POST AGGIUDICAZIONE		
2/a REVISIONE PROGETTO		IMPORTI
Lavori in appalto:		

Importo lavori soggetto a ribasso		118.106,56
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		8.684,00
ribasso offerto	17,02317%	20.105,48
Importo di contratto		106.685,08
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Spese generali:		
onorario progetto e direzione lavori		8.494,97
contributo previdenziale INARCASSA	4,00%	339,80
onorario relazione geologica		970,00
onorario gestione portale SIAN		697,35
contributi previdenziali	2,00%	33,35
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016		2.217,00
spese amministrative		145,25
Sommano spese generali		12.897,71
I.V.A.:		
I.V.A. sui lavori	22,00%	23.470,72
I.V.A. 22% su onorari tecnici	22,00%	2.317,80
Sommano I.V.A.		25.788,52
<i>Totale Somme a disposizione</i>		<i>38.686,23</i>
TOTALE PROGETTO		145.371,31
<i>economia a seguito di ribasso</i>		<i>24.528,69</i>

VISTO:

- che il direttore dei lavori, Geom. Diego Lazzari, in data 17/06/2021 ha trasmesso la perizia di variante dei lavori che si compone dei seguenti allegati:
 - o *relazione tecnica illustrativa*
 - o *Tavola grafica*
 - o *computo metrico estimativo*
 - o *elenco prezzi di variante*
 - o *quadro comparativo*
 - o *atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi*
- che la perizia presenta il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE	Importi
Lavori in appalto:	
Importo lavori soggetto a ribasso	129 245,76
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	8 684,00
Sommano lavori in appalto	137 929,76
<i>ribasso offerto 17,02317%</i>	<i>22 001,73</i>
Importo netto dei lavori	115 928,03
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	9 241,29
contributo previdenziale INARCASSA	369,65
onorario relazione geologica	970,00
onorario gestione portale SIAN	758,61
contributi previdenziali	34,57
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2 393,60
Sommano spese generali	13 767,73
I.V.A.:	
I.V.A. sui lavori 22%	25 504,17
I.V.A. 22% su onorari tecnici	2 502,31

Sommano I.V.A.	28 006,48
<i>Totale Somme a disposizione</i>	<i>41 774,21</i>
TOTALE PROGETTO	157 702,24
<i>economia a seguito di ribasso</i>	<i>12 197,75</i>
TOTALE FINANZIAMENTO	169 900,00

PRESO ATTO:

- Che le motivazioni della variante sono compiutamente illustrate nella relazione illustrativa di perizia;
- Che, rispetto all'importo originario di contratto, vi è una maggiore spesa di € 9.242,96 pari ad un incremento del 8,66%;
- che gli interventi previsti nella perizia di variante presentano i presupposti di legittimità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
- Che l'esecuzione dei lavori in variante permette il completamento ed il miglioramento delle opere previste in progetto ed è in linea con le finalità del bando PSR Misura 7.2.1 approvato con D.D. 3665 del 14/04/2017;

RITENUTO:

- Di approvare la perizia di variante;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il bando regionale per il PSR 2014-2020 – Misura 7.2.1;
- il T.U. Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare la **PERIZIA DI VARIANTE** dei lavori di “*Riqualificazione strada comunale della Montagna di Ponte*” redatta dal geom. Lazzari Diego per l'importo complessivo di € 169.900,00 con il seguente quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE	Importi
Lavori in appalto:	
Importo lavori soggetto a ribasso	129 245,76
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	8 684,00
Sommano lavori in appalto	137 929,76
<i>ribasso offerto 17,02317%</i>	<i>22 001,73</i>
Importo netto dei lavori	115 928,03
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese generali:	
onorario progetto e direzione lavori	9 241,29
contributo previdenziale INARCASSA	369,65
onorario relazione geologica	970,00
onorario gestione portale SIAN	758,61
contributi previdenziali	34,57
compenso art. 113 D.Lgs. 50/2016	2 393,60
Sommano spese generali	13 767,73
I.V.A.:	
IVA sui lavori 22%	25 504,17

I.V.A. 22% su onorari tecnici	2 502,31
Sommario I.V.A.	28 006,48
<i>Totale Somme a disposizione</i>	<i>41 774,21</i>
TOTALE PROGETTO	157 702,24
<i>economia a seguito di ribasso</i>	<i>12 197,75</i>
TOTALE FINANZIAMENTO	169 900,00

- 2) Di disporre che i nuovi e diversi lavori vengano eseguiti dalla ditta appaltatrice EDILMONTE VANNICELLI s.r.l., sulla base del contratto di appalto rep. 2098 del 21/02/2021 e dell'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi facente parte degli elaborati di variante che con la presente si approva formalmente;
- 3) Di dare atto che l'opera è finanziata dal contributo concesso dalla Regione Umbria a valere sui fondi di cui al PSR 2014/2020 Misura 7.2.1.;
- 4) Di dare atto che le coordinate identificative dell'appalto sono:
 - CUP: D77H18000000006
 - CIG: 85426566BD

Il Responsabile del Servizio
F.to Forti Pietro

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata

nell'Albo Pretorio on line di questo Comune dal 29-06-21 e vi resterà fino al 14-07-21

.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

----- E' copia conforme
all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
