



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 8 del 19-11-2019

Oggetto: LAVORI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. GINOBILI" - REDAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta n. 22 del 17/02/2017 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Progetto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di cui art. 9 del D.L. 91/2014 e al DIM N. 66 del 14.04.2015" in cui sono previsti interventi di rinforzo statico locale;

DATO ATTO che i lavori inerenti il progetto di cui al punto precedente hanno avuto inizio a settembre del 2018 e non ancora conclusi e che nell'ottobre 2019 venne depositata, presso l'ufficio sismica della Regione Marche, provincia di Macerata, la pratica n. 36/378 acquisita al prot. 1260505 del 21.10.2019;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori ed a seguito della sopravvenienza di nuove disposizioni legislative (N.T.C. 2018 e relativa circolare) e Commissariali post-sisma 2016 (ord. 55/2018) l'Amministrazione Comunale ha ritenuto procedere a ulteriori valutazioni/verifiche alla luce delle più recenti normative e ordinanze sisma 2016 che hanno disciplinato aspetti di maggior dettaglio anche per quanto riguarda l'analisi geologica del sito;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale a tutela della pubblica incolumità vuole verificare e adeguare alle più recenti normative di settore la scuola oggetto di intervento, anche a seguito delle enormi ripercussioni avute in tutto il territorio limitrofo colpito dagli eventi post sisma 2016, per il danneggiamento delle scuole che ancora oggi a distanza di circa 40 mesi creano enormi disagi e costi per la collettività vista l'assenza di plessi inutilizzabili e agibili;

VISTO che le risultanze della microzonazione sismica di III livello ai Comuni del centro Italia interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto 2016 eseguita in coerenza con l'ordinanza del commissario straordinario sisma 2016 n. 24 del 12 maggio 2017 e dello studio della risposta sismica locale commissionato dall'amministrazione nel maggio 2018 al geol. Flora Giuseppe "relazione geologica - sismica con analisi rsl ai fini della verifica della vulnerabilità sismica" hanno mostrato dati inattesi consistenti in amplificazioni sismiche rilevanti nel sito in cui sorge la scuola;

VISTO inoltre che a luglio 2018 venne introdotta dalla Regione Marche, L.R. 31 luglio 2018, n. 30 - Modifiche L.R. n. 7/2014 Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in sicurezza con conseguente approvazione del Reg. regionale del 13 novembre 2018, n. 7 - Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto;

VISTO che con Determina n. 9 del 01/08/2016 veniva conferito l'incarico per la redazione del "Progetto per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di cui art. 9 del D.L. 91/2014 e al DIM N. 66 del 14.04.2015" all' Ing. Massimo Conti di Amandola;

VISTO che sono già in corso lavori di efficientamento energetico e di rinforzo statico (pratica 36/378 acquisita al prot. 1260505 del 21.10.2019 dall' Ufficio sismica regionale);

VISTO il ricorrere della fattispecie art. 106 comma 1 lett. c D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dato che la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;

VISTO che la modifica non altera la natura generale del contratto e che nel caso in specie è altresì operante la condizione, data dal rispetto del comma 7 del medesimo art. 106 il quale prevede che "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale...".

CONSIDERATO inoltre che la sopravvenienza, non preventivabile, di tale nuovo progetto consentirebbe di integrare la prima condizione di cui al comma 1, lett. c) – ossia la circostanza impreveduta e imprevedibile.

ACCERTATO che il progetto di variante rientra tra quelli già previsti e aggiudicati, tale che la modifica non risulta alterare la natura generale del contratto risultando peraltro le opere in variante solo quelle relative all'adeguamento sismico e dell'installazione delle linee vita. Infine, risulta verificata anche la condizione del rispetto del comma 7 del medesimo art. 106 il quale prevede che "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

RITENUTO pertanto, necessario di affidare l'incarico per l'elaborazione della Relazione Tecnica di *"Variante al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33 del Dpr 207/2010 per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di cui art. 9 del D.L. 91/2014 e al Dim n. 66 del 14/04/2015 Intervento su scuola elementare G. Ginobili"*, all' Ing. Massimo Conti iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo, Albo A matricola n° 374 con studio in via San Ruffino 8 - 63857 - Amandola (FM), P.IVA: 01787000445 - C.F.: CNTMSM76B19A252Y poiché lo stesso è in grado di garantire continuità del servizio attestato dall'aver a disposizione tutte le conoscenze

relative all'edificio in questione e che le stesse consentono una celere ed efficiente redazione del progetto di variante;

VISTA l'offerta economica formulata sulla base delle prestazioni di variante aggiuntive per tale incarico l'Ing. Massimo Conti offre un compenso aggiuntivo netto pari a € 19.557,98 oltre IVA e CNPAIA;

RITENUTA tale offerta congrua e rispondente alle esigenze di questa Amministrazione e di voler procedere con l'affidamento diretto dei servizi sopra individuati come da offerte formulate ed accettate;

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 del D.Lgs. 18-08-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTI il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, Regolamento per la Disciplina dei Contratti e il Regolamento di Contabilità vigenti nel Comune di Petriolo;

VISTO l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il Decreto sindacale n.° 13/2018, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore tecnico del Comune di Petriolo;

DATO ATTO infine che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

- 1) Di approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- 2) Di conferire**, ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. per le motivazioni espresse in narrativa all'Ing. Massimo Conti iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Fermo, Albo A matricola n° 374 con studio in via San Ruffino 8 - 63857 - Amandola (FM), P.IVA: 01787000445 - C.F.: CNTMSM76B19A252Y l'incarico per l'elaborazione della *"Variante al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33 del Dpr 207/2010 per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici di cui art. 9 del D.L. 91/2014 e al Dim n. 66 del 14/04/2015 Intervento su scuola elementare G. Ginobili"*, per un importo onnicomprensivo pari a € 26.200,75, compreso di IVA al 22%, di Inarcassa con aliquota al

4% e di Inps con aliquota al 4%, e per compenso della prestazione netto pari a € 19.557,98;

3) Di dare atto che il relativo impegni di spesa a valere sul capitolo 2918 del corrente bilancio verrà assunto con atto successivo dopo l'approvazione della variante;

4) Di dare atto che

- in considerazione dell'esiguo importo degli incarichi, in luogo di specifica convenzione, il professionista provvederà alla sottoscrizione della presente determinazione.
- si provvederà alla liquidazione della spesa sulla base del presente atto, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, previa apposizione del visto di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;
- i professionisti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Di stabilire che la presente determinazione verrà sottoscritta dal professionista incaricato Ing. Massimo Conti unitamente al Ing. Silvano Biancucci – Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Petriolo, quale piena accettazione di quanto nella stessa contenuto, attribuendo così al presente atto valore contrattuale.

6) Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

7) In esecuzione dell'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

8) Il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267.

9) Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

10) Di dare inoltre atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Biancucci Silvano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 28-02-2020 al 14-03-2020
li, 28-02-2020

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA