



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 65 del 02-09-2021

Oggetto: VARIANTE NON SOSTANZIALE SUPPLETIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A LATO DEL CAMPO SPORTIVO" O.C.S.R. n. 104/2020 - CUP G35F21000400001

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre alle ore 17:00, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTINELLI MATTEO	SINDACO	P
ESPOSITO ANTONIO ANGELO	ASSESSORE COMUNALE	P
FLORA GIUSEPPE	ASSESSORE COMUNALE	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Comunale Signor DE ANGELIS STEFANO

Assume la presidenza il Signor SANTINELLI MATTEO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Prot. n. 5058

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/07/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023, e con delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 28/12/2020 è stato approvato lo schema di Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25/01/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati e successiva Nota di aggiornamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2021; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2021, immediatamente eseguibile è stato adottato il programma triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2021/2023 e l'elenco annuale 2021, oltre al programma biennale delle forniture e dei servizi 2021/2022;

RICORDATA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. **43 del 23/06/2021**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A LATO DEL CAMPO SPORTIVO" O.C.S.R. n.104/ 2020 con il seguente quadro tecnico-economico:

QTE	
Totale Lavori a misura	99.184,72 €
Totale somme a disposizione	51.652,83 €
Iva sui lavori (22%)	21.820,64 €
Spese tecniche relative alla progettazione, CSP, direzione lavori, CSE (4% compreso non soggetto ad IVA)	16.734,83 €
Spese tecniche geologo (4% compreso non soggetto ad IVA)	1.610,52 €
Spese tecniche verifica della progettazione (4% compreso non soggetto ad IVA)	2.184,00 €
Incentivi tecnici 2%	1.983,69 €
Imprevisti	4.959,24 €
Sondaggi, prove sui materiali	2.359,91 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	150.837,55 €

VISTA

l'Ordinanza del commissario speciale per la ricostruzione n.104 del 29 giugno 2020 di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000 abitanti. Il contributo di 200.000,00€ concesso al comune di Petriolo con DPCM n. 230 del 14/07/2020 per la realizzazione, a seguito di modifica delle proposte progettuali presentate accolta con nota del servizio tecnico per la ricostruzione del 29/03/2021 prot. CGRTS 9407, dei seguenti due interventi:

- Riparazione danni sisma, riqualificazione e valorizzazione del "Museo Diego De Minicis" – finanziamento per 49.162,00€ di quota parte dell'intervento complessivo ammontante a 329.985,38€;
- Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo – ripristino delle condizioni di sicurezza di scarpata nei pressi del campo sportivo - finanziamento per 150.837,55€;

RICORDATO

che con la Determinazione Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 72 del 24/05/2021 veniva affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di "Messa in sicurezza e riqualificazione area urbana a lato del campo sportivo" all' Ing. Andrea Repupilli, con studio a Petriolo in via Castelletta, 25/A, cod. fisc. RPP NDR 62L13 D042B, p.IVA 01242570438;

RICORDATO

che con la Determinazione dell'Ufficio LL.PP. e Manutenzioni **133** del **28/06/2021** venivano affidati i lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A LATO DEL CAMPO SPORTIVO" O.C.S.R. n.104/2020 di importo pari ad € 91.044,15 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.348,77 per un importo contrattuale di € **94.392,92 Iva esclusa** alla ditta Ciccio Costruzioni srl, con sede legale a Petriolo (MC), PIVA 01817750431, si riporta il Quadro Tecnico Economico rideterminato in base all'offerta della ditta aggiudicatrice:

QTE RIDETERMINATO A SEGUITO AFFIDAMENTO LAVORI	
MESSA IN SICUREZZA e RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A LATO DEL CAMPO SPORTIVO - Ord. 104 - 150837,55€	
A - Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	91.044,15 €
B - Costi della sicurezza inclusi	1.756,67 €
C - Costi della sicurezza speciali	1.592,10 €
TOT LAVORI (A+B+C)	94.392,92 €
Iva 22%	20.766,44 €
Progettazione, CSP, Direzione lavori, CSE (4% compreso non soggetto ad iva)	16.734,83 €
Geologo (2% compreso non soggetto ad iva)	1.610,52 €
Verifica della progettazione definitiva - esecutiva (4% compreso non soggetto ad iva)	2.184,00 €
Sondaggi Geodrill	1.220,00 €
Rilievo catastale geom. Natali	840,00 €
Prove materiali e picchettamento	1.500,00 €
2% sull'importo lavori al lordo del ribasso	1.983,69 €
Imprevisti (5%) sull'importo lavori al lordo del ribasso	4.959,24 €
Somme a disposizione (incluso iva)	4.645,91 €
TOT	150.837,55 €

PREMESSO

che al presente progetto è stato assegnato il codice CUP: **G35F21000400001** ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;

DATO ATTO

che il Direttore dei Lavori ha ritenuto opportuno sottoporre al RUP alcune modifiche, finalizzate al miglioramento della funzionalità dell'opera nel suo complesso, che la variante proposta è di natura non sostanziale e di importo inferiore al 15% dell'importo contrattuale, come previsto in sede di offerta/aggiudicazione, che riguarda esclusivamente migliorie e differenti quantitativi dei lavori già previsti;

e che, in particolare, le variazioni oggetto del presente atto riguardano:

- Il posizionamento dei pali di fondazione delle torri faro e le corrispondenti variazioni dei quantitativi di cls e delle attività di scavo;
- L'aggiustamento operativo in sede di esecuzione, di interventi già previsti riguardanti attività di scavo, getto cls, ecc;

- L'ottimizzazione, tramite la posa di brevi tratti di tubazione ed il riposizionamento dei pozzetti/ irrigatori esistenti, delle linee interrato poste a ridosso della recinzione relative all'impianto elettrico, di irrigazione e dell'acquedotto;

VISTO

Il Computo Metrico Estimativo ed il Quadro Comparativo allegati alla variante di progetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Repupilli in conformità a quanto disposto dall'art 132 comma 1 Lett. c del Dlgs 163/2006 e considerato che le migliorie proposte insieme ai differenti quantitativi dei lavori previsti comportano un aumento contrattuale pari al 7.028% e che pertanto il nuovo importo contrattuale corrisponde ad € 101.091,27 al netto del ribasso d'asta pari al 5,000%, compresi € 4.874,74 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO

Che tale modifica trova copertura finanziaria per l'importo di € 6.698,35 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto;

RITENUTO

che la variante in oggetto adotta alcune soluzioni necessarie al miglioramento dell'opera, ed alla sua funzionalità, non comportando modifiche sostanziali al progetto e non alterando i tempi di consegna dell'opera stessa;

DATO ATTO

che l'impresa Ciccioli Costruzioni srl, con sede legale a Petriolo (MC), PIVA 01817750431, aggiudicataria dei lavori, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale e, a tal fine, ha sottoscritto apposito Atto di sottomissione, allegato alla documentazione di Variante (all. Tav. 26);

VISTE

le dichiarazioni di insussistenza di relazioni di parentela, o di affinità tra i titolari amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della Ditta "Ciccioli Costruzioni srl" e il Dirigente Responsabile del Procedimento Ing. Enrico Storani ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012, poste agli atti del Settore;

VISTO che il contratto principale rimane invariato e non vi è alcun aumento dei tempi contrattuali;

DATO ATTO che la variante al progetto esecutivo approvato è corredata della documentazione completa e necessaria per la realizzazione dell'opera di pubblico interesse in oggetto e nello specifico si compone dei seguenti elaborati:

- TAV 21 Relazione Tecnica

- TAV 22 Variante: Planimetria generale con interventi
- TAV 23 Variante: Plinti pali di illuminazione
- TAV 24 Variante: Relazione di calcolo strutture
- TAV 25 Variante: Cme, Elenco Prezzi, Analisi Prezzi, Stima incidenza Manodopera, Stima incidenza Sicurezza, Quadro comparativo
- TAV 26 Schema atto di sottomissione contenente i Nuovi Prezzi

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione della variante di progetto esecutivo relativa all'intervento in oggetto, nell'intento di porre in essere il procedimento amministrativo per la realizzazione di quanto programmato e per il conseguimento dei benefici di pubblica utilità derivanti dalla suddetta opera;

ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora applicabili;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi,

PROPONE DI DELIBERARE

- ✓ **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i.;
- ✓ **di approvare** la variante al progetto esecutivo relativo all'intervento di **“MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A LATO DEL CAMPO SPORTIVO”** O.C.S.R. n.104/ 2020”, costituito dagli elaborati sopra richiamati predisposti dai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, comportando il seguente quadro tecnico economico:

di dichiarare, con separata ed apposita votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

A VOTI unanimi resi nei modi di Legge

DELIBERA

- ✓ **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i.;
- ✓ **di approvare** la variante al progetto esecutivo relativo all'intervento di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A LATO DEL CAMPO SPORTIVO" O.C.S.R. n.104/ 2020", costituito dagli elaborati sopra richiamati predisposti dai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, comportando il seguente quadro tecnico economico:

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità di voti resi nei modi di Legge con separata votazione, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Parere: Esito: Favorevole Data : 02-09-2021

Regolarità
TECNICA

Il Responsabile del Servizio
STORANI ENRICO

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Parere: Esito: Favorevole Data : 02-09-2021

Regolarita'
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-09-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 02-09-2021
() perche' dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione e' stata comunicata con lettera in data 13-09-2021 ai capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.