



# COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

**Originale**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 64 del 02-09-2021**

**Oggetto:** VARIANTE DI ASSESTAMENTO NON SUPPLETIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO "Intervento di recupero, completamento ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo sito in Via G.Leopardi" - CUP G33I17000010006 - CIG 8589294DA0

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di settembre alle ore 17:00, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

<b>SANTINELLI MATTEO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ESPOSITO ANTONIO ANGELO</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>	<b>P</b>
<b>FLORA GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE COMUNALE</b>	<b>P</b>

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Comunale Signor DE ANGELIS STEFANO

Assume la presidenza il Signor SANTINELLI MATTEO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

**Prot. n. 5057**

**PREMESSO** che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/07/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023, e con delibera del Consiglio Comunale n. 130 del 28/12/2020 è stato approvato lo schema di Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25/01/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati e successiva Nota di aggiornamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2021; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2021, immediatamente eseguibile è stato adottato il programma triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2021/2023 e l'elenco annuale 2021, oltre al programma biennale delle forniture e dei servizi 2021/2022;

**RICORDATA**

la Deliberazione di Giunta Comunale n. **124 del 15.10.2019**, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a *“Recupero, completamento ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo sito in via G. Leopardi”* con il seguente quadro tecnico-economico:

<b>INTERVENTO DI RECUPERO, COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA G. LEOPARDI</b>		
<b>Progetto Esecutivo</b>		
<b>Quadro Economico dell'Intervento</b>		
<b>a) Somme per lavori</b>		
a.1)	lavori a misura	€ 179 329,80
a.2)	di cui oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 14 461,27
Totale somme per lavori		€ 179 329,80
<b>b) Somme a disposizione</b>		
b.1)	I.V.A. su lavori al 10% (voce a.1)	€ 17 932,98
b.2)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 17 800,21
b.3)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 1 500,00
b.4)	Spese tecniche per relazione geologica e sondaggi	€ 1 000,00
b.4.1)	Spese prove penetrometriche	€ 305,00
b.5)	Spese tecniche per collaudo statico	€ 500,00
b.5.1)	Spese per collaudo (marca da bollo)	€ 6,40
b.6)	Contributi su spese tecniche (4%)	€ 732,01
b.6.1)	Contributi su spese tecniche per coordinamento sicurezza (5%)	€ 75,00
b.6.2)	Contributi su spese tecniche per relazione geologica (2%)	€ 20,00
b.7)	IVA su spese tecniche e contributi (22%)	€ 4 825,09
<b>forniture</b>		
b.8)	Smaltimento vecchia pavimentazione	€ 3 400,00
b.9)	Fornitura attrezzature tecniche calcio a 5 (porte, panche, bandierine...)	€ 3 600,00
b.10)	Fornitura attrezzature tecniche tennis (rete con paletti ecc.)	€ 1 600,00
b.12)	Rigatura campi di gioco - Calcio a 5	€ 800,00
	Rigatura campi di gioco - Tennis	€ 600,00
b.13)	IVA su forniture 22%	€ 2 200,00
c.1)	Imprevisti inclusa IVA	€ 2 486,92
d.1)	Incentivo RUP	€ 3 586,60
Totale somme a disposizione		€ 62 970,20
<b>Totale intervento</b>		<b>€ 242 300,00</b>

E che con la Determina del Responsabile LL.PP. n. 250/2020 del 29.12.2020 venivano impegnate le somme per la spesa correlata all'intervento e complessivamente ammontante ad € 242.300,00 trova copertura all'interno del Capitolo n. 2917/0 – Codice: 06.01-2.02.01.09.016 “F.P.V. Intervento Sistemazione Campetti Polivalenti Via G. Leopardi” del corrente Bilancio di Previsione – Annualità 2020;

## RICORDATO

che nel Bilancio corrente l'intervento è finanziato con le seguenti risorse finanziarie per le quali si individuano i relativi Capitoli di entrata:

CAPITOLO	IMPORTO
a) Capitolo di entrata n. 570/0 (Codice 4.02.01.01.012 “Contributo Sport e Periferie”);	€ 152.600,00
b) Capitolo di entrata n. 653/0 (Codice 6.03.01.01.999 “Mutuo per Impianti Sportivi”);	€ 65.400,00

c) Capitolo di entrata n. <b>563/0</b> (Codice <b>4.02.03.03.999</b> “ <i>Trasferimenti e Contributi da privati per investimenti</i> ” ovvero il c.d. “Sportbonus”);	€ <b>6.600,00</b>
d) Capitolo di entrata n. <b>600/0</b> (Codice <b>4.05.01.01.001</b> “ <i>Oneri di urbanizzazione</i> ”);	€ <b>13.049,00</b>
e) Somme derivanti da Avanzi vincolati;	€ <b>4.651,00</b>

### **RICORDATO**

che con la Determina del Responsabile LL.PP. n. **29/2021 del 25.03.2020** veniva affidato il servizio di DD.LL. all’ Ing. Giordano PIANCATELLI iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A980, con sede professionale in Macerata – via Panati n.16, C.F.: PNCGDN77L25E783W, P.Iva: 01703320430 – tel. 338-2885999, per l’importo netto di € **11.397,33** oltre al 4% per CNPAIA e all’IVA di legge pari al 22% per un importo complessivo di € **14.460,93** (CIG: ZA93126041);

### **RICORDATO**

che con la Determinazione dell’Ufficio LL.PP. e Manutenzioni **122 del 23/06/2021** venivano affidati i lavori di “Recupero, completamento ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo sito in via Leopardi” di importo pari ad € 172.735,05 oltre IVA, alla ditta Papa Nicola srl, con sede in via Valteia 6/b, 62100, Macerata (MC) P.IVA 01672230438, si riporta Quadro Tecnico Economico rideterminato in base all’offerta della ditta aggiudicatrice:

<b>COMUNE DI PETRIOLO (MC)</b>		
<b>INTERVENTO DI RECUPERO, COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA G. LEOPARDI</b>		
<b>Progetto Esecutivo</b>		
<b>Quadro Economico dell'Intervento RIDETERMINATO</b>		
<b>a) Somme per lavori</b>		
a.1)	lavori a misura	€ 172.735,06
a.2)	di cui oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€ 13.453,86
Totale somme per lavori		€ 172.735,06
<b>b) Somme a disposizione</b>		
b.1)	I.V.A. su lavori al 10% (voce a.1 e voce a.2)	€ 17.273,51
b.2a)	Spese tecniche per progettazione (4% incluso, iva esente)	€ 6.838,01
b.2b)	Spese tecniche per direzione lavori (4% e iva 22% inclusi)	€ 14.460,93
b.3)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (5% e iva)	€ 1.921,50
b.4)	Spese tecniche per relazione geologica e sondaggi (2% e iva 22% inclusi)	€ 1.325,00
b.4.1)		
b.5)	Spese tecniche per collaudo statico (4% e iva 22% inclusi) inclusa marca da	€ 636,40
b.5.1)		
b.8)	Parere Coni	€ 150,00
<b>forniture</b>		
b.8)	Smaltimento vecchia pavimentazione (iva 22% compresa)	€ 4.148,00
b.9)	Fornitura attrezzature tecniche calcio a 5 (porte, panche, bandierine... ) (iva	€ 4.392,00
b.10)	Fornitura attrezzature tecniche tennis (rete con paletti ecc.) (iva 22%	€ 1.952,00
c.1)	Imprevisti inclusa IVA	€ 2.486,92
d.1)	Incentivi tecnici (escludendo attività svolte da professionisti ext)	€ 2.582,35
e.1)	Ribasso praticato dall'appaltatore	€ 6.594,74
f.1)	Economie su iva, spese tecniche e incentivi tecnici	€ 3.095,59
g.1)	Economie su rigatura campi da gioco	€ 1.708,00
Totale somme a disposizione		€ 69.564,94
<b>Totale intervento</b>		<b>€ 242.300,00</b>

## PREMESSO

che al presente progetto è stato assegnato il codice CUP: **G33I17000010006** ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;

## DATO ATTO

che nel corso dell'esecuzione delle opere previste, si sono rese necessarie lavorazioni e modifiche di assestamento non sostanziali che non comportano aumento di spesa né modifica del quadro economico;

che, in particolare, le variazioni progettuali oggetto del presente atto riguardano:

- Riposizionamento dell'ingombro del campo sportivo, il quale è stato ruotato e traslato più a nord rispetto all'attuale, rimanendo comunque delle medesime dimensioni, modifica che comporta anche una variazione delle porzioni di solaio da demolire e ricostruire;
- Riduzione dell'estensione della porzione del muro di contenimento in blocchetti;
- Revisione ed implementazione delle quantità di scavi e reinterri che comportano la realizzazione della struttura di sostegno in terre rinforzate a paramento inclinato a 65° che andrà a rimodulare tale versante;
- Ricollocamento dell'area di sedime per la nuova tribuna, la quale si collocherà lungo il lato est del campo sportivo, lasciando maggiore spazio di passaggio tra la nuova scuola Media M. Martello oggetto di futura realizzazione ed il campo polivalente;
- Realizzazione di pavimentazione in resina per la porzione esterna al campo sportivo, la quale si estenderà lungo il lato est, in corrispondenza del collocamento della nuova tribuna, permettendo una continuità delle superfici anche all'esterno del campo.

che in via preventiva è stato richiesto parere al CONI a mezzo di PEC trasmessa in data 29/03/2021, cui si è ricevuto riscontro positivo con Nota del 06/05/2021, considerando che la variante medesima non produce aumento di costo sia dell'appalto che nelle somme a disposizione;

#### **VISTO**

Il Quadro Tecnico Economico allegato alla variante di progetto, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giordano PIANCATELLI in conformità a quanto disposto dall'art 132 comma 1 Lett. c del Dlgs 163/2006 e s.m. non comportane aumento di spesa, di seguito riportato:

<b>COMUNE DI PETRIOLO (MC)</b>			
<b>INTERVENTO DI RECUPERO, COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA G. LEOPARDI</b>			
<b>Progetto Esecutivo</b>			
<b>Quadro Economico dell'Intervento VARIANTE</b>			
<b>a) Somme per lavori</b>			
a.1)	lavori a misura	€	172.735,06
a.2)	di cui oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	13.453,86
Totale somme per lavori			€ 172.735,06
<b>b) Somme a disposizione</b>			
b.1)	I.V.A. su lavori al 10% (voce a.1 e voce a.2)	€	17.273,51
b.2a)	Spese tecniche per progettazione (4% incluso, iva esente)	€	6.838,01
b.2b)	Spese tecniche per direzione lavori (4% e iva 22% inclusi)	€	14.460,93
b.3)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (5% e iva	€	1.921,50
b.4)	Spese tecniche per relazione geologica e sondaggi (2% e iva 22% inclusi)	€	1.325,00
b.4.1)			
b.5)	Spese tecniche per collaudo statico (4% e iva 22% inclusi) inclusa marca da	€	636,40
b.5.1)			
b.8)	Parere Coni	€	150,00
<b>forniture</b>			
b.8)	QUOTA PARTE smaltimento vecchia pavimentazione (iva 22% compresa)	€	4.148,00
b.9)	Fornitura attrezzature tecniche calcio a 5 (porte, panche, bandierine...) (iva	€	3.874,11
b.10)	Fornitura attrezzature tecniche tennis (rete con paletti ecc.) (iva 22%	€	1.244,40
c.1)	Imprevisti inclusa IVA	€	2.486,92
d.1)	Incentivi tecnici (escludendo attività svolte da professionisti ext)	€	2.582,35
e.1)	Ribasso praticato dall'appaltatore	€	6.594,74
f.1)	Economie su iva, spese tecniche e incentivi tecnici	€	3.095,59
g.1)	Economie su rigatura campi da gioco, attrezzature calcio, attrezzature tennis	€	2.933,49
Totale somme a disposizione			€ 69.564,94
<b>Totale intervento</b>			<b>€ 242.300,00</b>

### **RITENUTO**

che la variante in oggetto adotta alcune soluzioni necessarie al miglioramento dell'opera, ed alla sua funzionalità, non comportando modifiche sostanziali al progetto;

### **DATO ATTO**

che l'impresa Papa Nicola srl, con sede in via Valteia 6/b, 62100, Macerata (MC) P.IVA 01672230438, aggiudicataria dei lavori, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale e, a tal fine, ha sottoscritto apposito Atto di sottomissione assunto al Prot. n. 4635/2021 del 18/08/2021;

### **VISTE**

le dichiarazioni di insussistenza di relazioni di parentela, o di affinità tra i titolari amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della Ditta "Papa Nicola srl" e il Dirigente Responsabile del Procedimento Ing. Enrico Storani ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012, poste agli atti del Settore;

**VISTO** che il contratto principale rimane invariato e non vi è alcun aumento dei tempi contrattuali;

**DATO ATTO** che la variante al progetto esecutivo approvato è corredata della documentazione completa e necessaria per la realizzazione dell'opera di pubblico interesse in oggetto, trasmessa in data 18/08/2021 prot.4635, nello specifico si compone dei seguenti elaborati:

- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- CME PROGETTO APPROVATO
- CME VARIANTE
- LETTERA TRASMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO\_ VARIANTE
- QTE PROGETTO APPROVATO
- QTE INTERVENTO DI VARIANTE
- QTE RIDETERMINATO
- QUADRO COMPARATIVO
- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DI VARIANTE
- TAV01\_ STATO DI FATTO
- TAV02\_ STATO DI FATTO SOVRAPPOSIZIONE PROGETTO
- TAV03\_ STATO DI PROGETTO

**RITENUTO** pertanto di poter procedere all'approvazione della variante di progetto esecutivo relativa all'intervento in oggetto, nell'intento di porre in essere il procedimento amministrativo per la realizzazione di quanto programmato e per il conseguimento dei benefici di pubblica utilità derivanti dalla suddetta opera;

**ACQUISITI** i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora applicabili;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

- ✓ **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i.;
- ✓ **di approvare** la variante al progetto esecutivo relativo all’intervento di “RECUPERO, COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA G. LEOPARDI - PROGETTO DEFINITIVO - CUP: G33I17000010006”, composto, costituito dagli elaborati sopra richiamati predisposti dai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, comportando il seguente quadro tecnico economico:
- ✓ **di dichiarare**, con separata ed apposita votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

A VOTI unanimi resi nei modi di Legge

### **DELIBERA**

- ✓ **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce motivazione ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i.;

- ✓ **di approvare** la variante al progetto esecutivo relativo all'intervento di "RECUPERO, COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA G. LEOPARDI - PROGETTO DEFINITIVO - CUP: G33I17000010006", composto, costituito dagli elaborati sopra richiamati predisposti dai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze, comportando il seguente quadro tecnico economico:

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità di voti resi nei modi di Legge con separata votazione, **DELIBERA** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 02-09-2021

Regolarità  
TECNICA

Il Responsabile del Servizio  
STORANI ENRICO

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce “effetti indiretti” sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 31-08-2021

Regolarita'  
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DE ANGELIS STEFANO

---

---

### **PUBBLICAZIONE**

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-09-2021

IL MESSO COMUNALE  
TEMPERINI GIGLIOLA

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 02-09-2021  
() perche' dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,  
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DE ANGELIS STEFANO

---

### **TRASMISSIONE**

La presente deliberazione e' stata comunicata con lettera in data 13-09-2021 ai capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.