



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 547 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 205 DEL 01-12-2020

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 2° stralcio.
APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI AI SENSI ART.106 DEL
DLG.50/2016.

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art.109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n.267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n.267/2000, relativamente al Servizio Assetto del territorio, LL.PP. e Vigilanza;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 03.04.2020 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Consiglio n.9 del 03.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 09.04.2020 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020 contenente il Piano delle performance per il triennio 2020/2022 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Premesso inoltre che con nota assunta al protocollo comunale n. 5132 del 14/06/2018 si comunicava che con decreto del dirigente della p.f. politiche giovanili e sport n. 41 del 07 giugno 2018 la domanda presentata dal Comune di Falerone per partecipare al "Bando per l'assegnazione di contributi, in conto capitale, per l'attuazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, già esistenti sul territorio regionale (DGR 931 del 07/08/2017)" è stata ammessa a finanziamento per una spesa progettuale ammissibile di € 98.381,09, con un contributo riconosciuto pari ad € 49.190,55;

Ravvisato che, a seguito dell'ammissione a contributo, l'Ente intendeva attuare l'intervento di riqualificazione del campo sportivo comunale;

Dato atto che il progetto autorizzato (rif. domanda di partecipazione n.13201) è composto da due differenti stralci:

- 1° Stralcio: Intervento di riqualificazione mediante manutenzione ordinaria dello spogliatoio del campo sportivo comunale;
- 2° Stralcio: Intervento di manutenzione torri faro, predisposizione cavidotti e integrazione del manto erboso presso il campo sportivo comunale;

Richiamata la deliberazione di giunta n.56 del 23/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo del "1° e 2° stralcio per intervento di riqualificazione mediante manutenzione dello spogliatoio, manutenzione delle torri faro, predisposizione cavidotti e integrazione del manto erboso presso campo sportivo comunale sito a Falerone capoluogo in via della pace" che comportava una spesa complessiva di € 97.967,04;

Dato atto che durante le indagini svolte, preliminarmente alla realizzazione del 2° stralcio, la situazione delle torri faro, oggetto di intervento, è risultata peggiore di quanto valutabile in sede progettuale e quindi si è ritenuto opportuno e conveniente valutare e realizzare un intervento che preveda la completa sostituzione delle attuali torri faro, procedendo alla contestuale realizzazione di adeguate strutture di fondazione delle stesse, al fine di assicurare una migliore efficienza degli impianti, una durabilità superiore, e un'ottima allocazione delle risorse pubbliche, garantendo quindi il miglior binomio costi-benefici;

Richiamate:

- la determinazione di affidamento dell'incarico di progettazione nr. 81 del 16.05.2019 e di integrazione nr. 183 del 10.11.2020;
- la deliberazione di giunta n.93 del 16/11/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo di Riqualificazione del campo sportivo comunale – 2° stralcio – Intervento di adeguamento strutturale ed impiantistico con integrazione del manto erboso, trasmesso dall'Ing. Roberto Antognozzi e dal perito Massimo Fazi per la parte elettrica;
- la determinazione del Responsabile del settore n. 193 del 21/11/2020 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta Eredi Paci srl;

Visto che in corso d'opera

- sono state rilevate delle difficoltà operative con i mezzi d'opera e la presenza di sottoservizi legati all'irrigazione del campo che hanno reso necessario lo spostamento delle linee dei cavidotti lungo i lati lunghi del campo;
- a causa di problematiche legate allo scavo delle fondazioni e alla realizzazione della trivellazione dei pali di alcune torri si rende necessario traslare le stesse;

RAVVISATA la necessità di redigere una modifica progettuale tramite una variante in corso d'opera che risulta essere di lieve entità urgente per la prosecuzione delle opere;

DATO ATTO che tali lavorazioni non costituiscono variante essenziale poiché:

- non modificano l'opera da un punto di vista strutturale
- non variano la natura dell'opera
- non cambiano la categoria prevalente delle opere
- non comportano modifiche economiche all'opera

Visto il progetto di variante in corso d'opera relativo ai lavori di Riqualificazione del campo sportivo comunale – 2° stralcio – Intervento di adeguamento strutturale ed impiantistico con integrazione del manto erboso, trasmesso dall'Ing. Roberto Antognozzi composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnico illustrativa di variante
2. Elaborato grafico di variante

Dato Atto che il progetto di variante

- è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;
- la modifica non altera la natura generale del contratto ai sensi dell'art.106 c. 1 lett. c) del Dlgs 50/2016;
- il costo complessivo dell'opera rimane invariato ad € 57.622, 24;

Constatato che:

- gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente intervento sono in parte finanziati con i fondi di cui al decreto regionale DGR 931 del 07/08/2017;
- la spesa per la realizzazione dell'intervento, pari ad euro 57.622,24, è disponibile per euro 50.451,56 sul capitolo 27955 e per euro 7.170,68 sul capitolo 29130 del Bilancio di Previsione 2020-2022, competenza 2020;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

DETERMINA

Il documento istruttorio, costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art 106 c. 1 lett. C) del d.lgs 50/2016, la variante in corso d'opera relativa ai lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale – 2° stralcio – redatto dall'Ing. Roberto Antognozzi composto dagli elaborati in premessa specificati;
- DI PRECISARE che le nuove lavorazioni non costituiscono variante essenziale poiché:
 - non modificano l'opera da un punto di vista strutturale,
 - non variano la natura dell'opera,
 - non cambiano la categoria prevalente delle opere,
 - non comportano modifiche economiche all'opera;
- DI DARE ATTO che il progetto di variante:
 - è conforme agli strumenti urbanistici comunali ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;

- la modifica non altera la natura generale del contratto ai sensi dell'art.106, comma 1 lett c), del Dlgs50/2016;
- il costo complessivo dell'opera rimane invariato ad € 57.622, 24;
- DI RAMMENTARE che:
 - gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente intervento sono in parte finanziati con i fondi di cui al decreto regionale DGR 931 del 07/08/2017;
 - la spesa per la realizzazione dell'intervento, pari ad euro 57.622,24, è disponibile per euro 50.451,56 sul capitolo 27955 e per euro 7.170,68 sul capitolo 29130 del Bilancio di Previsione 2020-2022, competenza 2020;
- DI DARE ATTO che il sottoscritto è il Responsabile del Procedimento.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 01-12-2020

Il Responsabile Area Tecnica
f.to Geom. Giuseppe Cappannari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 07-01-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 07-01-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 07-01-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to (Calenda Michela)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile Area Tecnica
Cappannari Giuseppe