



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO TECNICO

N. 224 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 104 DEL 24-09-2015

Oggetto: FONDI FESR 2007/2013 ARCHEOCULTURA OPERAZIONE "A" - APPROVAZIONE Q.T.E. FINALE AGGIORNATO.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di settembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 47 del 18/06/2011, ha approvato il progetto esecutivo relativo a "Completamento del Museo Archeologico diffuso del Parco Archeologico del Fermano – Operazione A";
- A seguito di gara d'appalto, attraverso procedura negoziata, i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'impresa Soc. Cooperativa Muratori e Affini di Macerata; co determinazione n. 107 del 10/11/2011 (R.G. n. 197);
- Al fine di rendere l'opera pienamente funzionale e migliorarne le prestazioni è stato indispensabile eseguire alcuni lavori accessori per cui è stata redatta una perizia di variante;
- Con Determinazione di questo servizio n. 149 del 09/10/2014 è stata approvata la suddetta perizia per l'importo complessivo di Euro 262.855,35;

- Rilevato che le somme effettivamente sostenute, come risulta dalla contabilità e fatturazioni dei lavori e delle forniture, rendicontate nel sistema regionale denominato "Sigfrido" discostano lievemente dal quadro economico della perizia di variante finale sopra richiamata;
- Rilevato inoltre che non necessita ulteriore impegno di spesa rispetto all'importo complessivo di progetto;
- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 241;
- Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs., n. 165/01;
- Visto il vigente regolamento comunale per i lavori, i servizi e le forniture da eseguirsi in economia approvato con delibera C.C. n° 01 del 10.01.2001;
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

- Di approvare il Quadro Tecnico Economico finale aggiornato per l'importo complessivo di € 261.466,62 IVA 10% compresa, come di seguito articolato:

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A)	€	98.354,23
1.A INVESTIMENTI MATERIALI - Arredi (iva inclusa)	€	14.688,30
1.B INVESTIMENTI MATERIALI - Attrezzature per abbattimento barriere architettoniche (iva inclusa)	€	2.912,03
1.C INVESTIMENTI IMMATERIALI - dispositivi hardware e software - web application (iva inclusa)	€	7.590,00
2 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE LAVORI ED ALLA CONTABILITA'	€	18.729,06
3 - SPESE PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08	€	5.618,71
4 - SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE STRETTAMENTE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	€	5.223,03
5 - CONTRIBUTO CNPAIA 4%	€	973,91
6 - IVA AL 22% (2, 3, 4, 5)	€	6.554,34
7 - IVA LAVORI 10%	€	9.835,43
8 - RESTAURO ORGANO IN LEGNO (iva inclusa)	€	62.785,51
9 - IMPREVISTI (iva inclusa)	€	0,00
10 - ONERI PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (oneri fiscali inclusi)	€	1.060,97
11 - Pulitura e riverniciatura inferriate esterne delle finestre (iva inclusa)	€	7.700,00
12 - Restauro storico Cantoria Chiesa di San Francesco (iva inclusa)	€	5.335,00
13 - Piccole opere di finitura (iva inclusa)	€	663,00
14a - Fattura Scocco e Gabrielli	€	10.620,00
14b - Fattura Damiani Elettroimpianti	€	2.400,00
14c - Fattura Grafiche de Paolis	€	423,10

	TOTALE OPERAZIONE A	€ 261.466,62

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
CAPPANNARI GIUSEPPE