



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)  
Ufficio Tecnico Comunale

Prot.

COMUNE DI VENAROTTA(AP) *C. SANT*  
A00:Registro 1

0007926 - 28/09/2020  
- C\_L728 - SARCH - P

Spett.le Impresa Affidataria  
FAVARETTI SRL  
Padova PD  
[favaretti.srl@dadapec.com](mailto:favaretti.srl@dadapec.com)

Spett.le Impresa Subappaltatrice  
IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO  
Venarotta AP  
[alfredo.mancini66@pec.it](mailto:alfredo.mancini66@pec.it)

e p.c. Spett.le R.U.P.  
Geom. Gino Santoni  
c/o la sede Comunale  
[consegna a mano](#)

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l'affidamento di:
	"REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TEMPORANEA IN ACCIAIO, DA ADIBIRE A PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VENAROTTA" Codice CIG: 8049140873 - Codice CUP: C68E19000010001 Importo contrattuale Euro 135.207,59 + IVA, di cui: • Euro 129.741,57 + IVA per lavori (giusto ribasso percentuale offerto del 1,1%); • Euro 5.466,02 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti
	Trasmissione documentazione Stato di Avanzamento Lavori n. 1 al 01/09/2020 - Comunicazioni

In riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto Arch. Davide De Berardis in qualità di Direttore dei Lavori in argomento,

**RICHIAMATA** la propria Nota Prot. 7556 del 17/09/2020, con la quale si comunicava all'Impresa Affidataria, all'Impresa Subappaltatrice e al R.U.P., l'avvenuta predisposizione degli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 al 01/09/2020, nonché si avanzava richiesta all'Impresa Subappaltatrice di produrre la documentazione compiutamente elencata nella sopra richiamata nota, al fine di allegare la stessa agli atti;

**VISTA** la Nota Prot. 7800 del 24/09/2020, trasmessa dall'Impresa Subappaltatrice "Impresa Edile Mancini Alfredo", contenente la documentazione richiesta dallo scrivente Direttore dei Lavori, composta dai seguenti allegati:

- Certificati delle prove sui conglomerati cementizi e armature effettuate presso la LABORTEC Ingest srl in Ascoli P. e Verbali;
- D.D.T e caratteristiche dei conglomerati cementizi e delle armature utilizzate per la realizzazione del cordolo perimetrale di fondazione e della soletta armata platea e piazzola;
- Certificati delle armature e D.D.T Ferrotecnica;
- D.D.T del materiale utilizzato per la realizzazione di sottofondi;
- Certificati di conformità dei materiali posti in opera, tubazioni, pozzetti/prolunghe, tessuto non tessuto, chiusini in ghisa C250.

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: [segreteria@comune.venarotta.ap.it](mailto:segreteria@comune.venarotta.ap.it)

P.E.C.: [comune.venarotta@emarche.it](mailto:comune.venarotta@emarche.it)



# COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)

Ufficio Tecnico Comunale

Ciò premesso, con la presente, il sottoscritto Direttore dei Lavori

## TRASMETTE

la documentazione relativa allo **Stato di Avanzamento Lavori n. 1 al 01/09/2020**, composta dai seguenti allegati:

- 1 - Stato di Avanzamento Lavori - SAL N.1 al 01.09.2020
- 2 - Libretto delle Misure - SAL N.1 al 01.09.2020
- 3 - Registro di Contabilità - SAL N.1 al 01.09.2020
- 4 - Sommario Registro di Contabilità - SAL N.1 al 01.09.2020
- 5 - Certificato di Pagamento - SAL N.1 al 01.09.2020
- 6 - Riepilogo Importi - SAL N.1 al 01.09.2020
- 7 - Quadro Economico post appalto
- 8 - Verbale concordamento NP del 01.08.2020
- 9.1 - Disegni Contabili DC.01
- 9.2 - Disegni Contabili DC.02
- 11 - Documentazione fotografica
- 12 - Certificati materiali impiegati al SAL N.1 al 01.09.2020 (rif. Nota Prot. 7800 del 24/09/2020).

## INVITA

la Spett. **Impresa Affidataria** in indirizzo a **prendere visione** della suddetta documentazione, procedere con la **sottoscrizione** della stessa con firma digitale e **ritrasmetterla a mezzo P.E.C.** (comune.venarotta@emarche.it) **nel termine di sette giorni dal ricevimento della presente, fatte salve** eventuali eccezioni da valutare con lo scrivente Direttore dei Lavori.

Inoltre,

**RICHIAMATO** il Verbale di Consegna Lavori del 29/06/2020 (Prot. 5172 del 29/06/2020), recante, tra l'altro, il **termine per l'esecuzione delle opere**, da compiersi in novanta giorni naturali e consecutivi a far data dal Verbale di Consegna, e pertanto, con termine stabilito per la data odierna, **28/09/2020**;

**CONSIDERATO CHE**, ad oggi, le lavorazioni in appalto **non possono considerarsi definitivamente concluse**, ricorrendo, pertanto, la sussistenza delle condizioni cui all'**art. 23** del Capitolato Speciale d'Appalto;

## SOLLECITA

la Spett. **Impresa Affidataria** in indirizzo, a **concludere nel più breve termine possibile le opere residuali**, garantendo in ogni caso la loro esecuzione a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si riserva di valutare la situazione di concerto con il R.U.P.

Tanto dovevasi.

Distinti saluti.

Direttore dei Lavori

Arch. Davide De Berardis

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896.

Mail: segreteria@comune.venarotta.ap.it

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it