

COMUNE DI VENAROTTA (AP)

Lavori di messa in sicurezza e puntellamento di edificio "SOTTOPASSO" in fraz. MONSAMPIETRO 47

QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO

Descrizione	Quadro di progetto		Quadro dopo l'appalto		Quadro STATO FINALE DEI LAVORI	
A) Lavori a misura	€	15.589,56	€	15.589,56	€	15.996,96 ✓
B) Oneri di sicurezza compresi in A	€	467,69	€	467,69	€	479,91 ✓
Lavori soggetti a ribasso (A-B)			€	15.121,87	€	15.517,05 ✓
Detrazione ribasso d'asta 21,31 %			€	3.222,47	€	3.306,68 ✓
C) Restano Lavori netti			€	11.899,40	€	12.210,37 ✓
D) Lavori di contratto (B+C)	€	15.589,56	€	12.367,09	€	12.690,28 ✓
E) Somme a Disposizione dell'Amm.ne						
e1) IVA 10% sui Lavori (D)	€	1.558,96	€	1.236,71	€	1.269,03
	€	1.558,96	€	1.236,71	€	1.269,03 ✓ IVA
e2) Spese tecniche 10%	€	1.558,96	€	1.558,96	€	1.558,96
e3) Contributo Cassa Previd. (4% di e2)	€	62,36	€	62,36	€	62,36
IVA spese tecniche 22% (e2+e3)	€	342,97	€	342,97	€	342,97
TOTALE	€	1.964,28	€	1.964,28	€	1.964,28
Economie e forniture dirette dell'Amministrazione (Iva compresa)			€	3.544,72	€	3.189,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	3.523,24	€	3.200,99	€	3.233,31
TOTALE PROGETTO	€	19.112,80	€	15.568,08	€	15.923,59

Ascoli Piceno, li 25 settembre 2017

LA DIREZIONE DEI LAVORI

