

COMUNE DI VENAROTTA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

O G G E T T O: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI IMMOBILE LESIONATO DAL
SISMA, POSTO SU SOTTOPASSO PEDONALE IN FRAZIONE
MONSAMPIETRO. STASTO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 25.09.2017

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: GEOM. GINO SANTONI

C O M M I T T E N T E: COMUNE DI VENAROTTA

I M P R E S A: IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO

AFFIDAMENTO LAVORI: in data 08/08/2017

RIBASSO D'ASTA: 21,31%

IMPORTO PROGETTO: euro 15.589,56

IMPORTO CONTRATTO: euro 12.367,09

VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI

L'anno duemiladiciasette il giorno venticinque del mese di settembre il sottoscritto Direttore dei Lavori suddetti,

PREMESSO

- che l'Impresa IMPRESA EDILE MANCINI ALFREDO, con contratto indicato in esordio, ha assunto l'esecuzione di lavori suindicati;
- che durante l'esecuzione se è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati in contratto;

TANTO PREMESSO

fra il sottoscritto Direttore dei Lavori ed il Sig. MANCINI ALFREDO, rappresentante legale della summenzionata Impresa, sono stati concordati i nuovi prezzi unitari aggiuntivi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e successive modificazioni.

I detti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto principale pari al 21,31%. Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

L'Elenco dei Nuovi Prezzi concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (Allegato A) del quale è parte integrante.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera sostanzialmente l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopraccennato, si riscontra un piccolo aumento entro il 5% dell'importo contrattuale che trova copertura nelle somme a disposizione pari ad euro 323,19 in più.

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'Appaltatore
MANCINI ALFREDO
Via E. Nardi, 96 - Tel. 3803034915
63001 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U
P. IVA 01310390446

Il Direttore dei Lavori



VISTO: Il Responsabile del Procedimento

ELENCO DEI NUOVI PREZZI

ALLEGATO "A"

- **A05006.a**

- Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni

Prezzo €/mc 695,30



IMPRESA EDILE
MANCINI ALFREDO
Via E. Nardi, 96 - Tel. 3803034915
63091 VENAROTTA (AP)
Cod. Fisc. MNC LRD 66P27 L728U
P. IVA 01310390446