



COMUNE DI VENAROTTA

(Provincia di Ascoli Piceno)
Ufficio Tecnico Comunale

CUP - CIG Z6121972E4

OPERA: SISMA 2016 E SEGUENTI - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO SITO IN LOCALITA' GIMIGLIANO CENSITO AL NCEU AL FG.32 MAPP.47
IMPRESA: I.C.E.S. DEL GEOM. LUZI NATALE - C.F. LZUNTL52B15C935V
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE AL NETTO ONERI DI SICUREZZA: 5.145,60
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA: 5.011,88
RIBASSO D'ASTA: 18,00%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno **2018**, il giorno **otto** del mese di **marzo**, in Venarotta il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. ORSINI FRANCESCO

VISTO il progetto dei lavori suindicati;

RICHIAMATO IL VERBALE DI CONSEGNA DEL 30/01/2018

PREVIO avviso alla precitata Impresa è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto con i signori:

Rappresentante dell'Impresa: Geom. Luzi Natale

Alla presenza continua degli intervenuti si è proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore a norma delle prescrizioni dell'art. 199 del regolamento dei LL.PP. approvato con DPR 207/2010.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, hanno constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità contratto di appalto e, pertanto per effetto di legge,

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.
Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA
LUZI NATALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. ORSINI FRANCESCO

IL R.U.P.
GEOM. SANTONI GINO