

**LAVORI:** INTERVENTO DI “SPOSTAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DELLA SCUOLA PRIMARIA, AI FINI DELL’ ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI VENAROTTA CUI ALL’ORD. 33/2017 DEL C.S.R.”

**IMPRESA APPALTATRICE:** IME TECHNOLOGY SRL (P.IVA 02205690445) con sede in Via Galilei, 37 – 63066 Grottammare

CIG Z222F82EB8 – CUP C68D20000160004

**IMPORTO LAVORI IN APPALTO:** Euro 27.034,22€ al lordo del ribasso di gara e degli oneri relativi alla sicurezza pari ad € 412,26;

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 26.000,00 al netto del ribasso offerto nella misura del 2,34% e degli oneri afferenti la sicurezza pari ad € 412,26. Importo complessivo di € 26.412,26 + IVA.

**CONTRATTO D’APPALTO:** n. Trattativa MEPA presentata il 18/12/2020

**IMPORTO NETTO LAVORI ESEGUITI:** € 28.216,04 + IVA

**Direttore dei Lavori:** Dott. Ing. Luigi Balloni per la Mall Engineering srl (P.IVA: 02038480444) con sede in Via Pontida, 6 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

**Direttore di Cantiere:** Ing. Matteo Romanucci

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ anno 2021 il mese di marzo il giorno 23

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

- visto l’art.199 del DPR 207/2010
- considerato che la consegna definitiva dei lavori in oggetto ha avuto luogo in data 8 marzo 2021 per cui dovevano essere ultimati in data 23 marzo 2021
- vista la comunicazione di fine lavori dell’Impresa IME TECHNOLOGY SRL in data 22 marzo 2021

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio dell’Impresa

### CERTIFICA


Che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data odierna

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Balloni Luigi

Per l’Impresa

Ing. Matteo Romanucci



Visto: il Responsabile del Procedimento

Geom. Gino Santoni