

AGGIORNAMENTO LUGLIO 2020

APPALTO LAVORI all'IMPRESA EDIL3C

QUADRO TECNICO ECONOMICO Appalto

<b>LAVORI PROGETTO</b>	
importo dei lavori ESECUTIVO (con sicurezza inclusa)	€ 64 486,87 A
totale sicurezza inclusa ( 0,143644 incidenza sicurezza )	€ 9 262,99
altri oneri per la sicurezza	
totale oneri sicurezza su cui non applicare il ribasso	€ 9 262,99 B
Totale lavori a misura oggetto di APPALTO esclusa sicurezza (A-B)	€ 55 223,88 C
<b>RIBASSO</b> offerto dall'impresa 16,125 %	€ 8 904,85 D
<b>Importo APPALTO al netto di IVA e di ribasso (C-D)+B</b>	
	€ 55 582,02

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva per lavori 22 %	€ 12 228,04
Imprevisti 5%	€ 3 224,34
Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità, 10% fino a 2.0000euro, sul più il 5%	€ 4 224,34
CNPAIA oneri di legge su spese tecniche	€ 168,97
IVA sulle spese tecniche	€ 966,53
<b>economia di progetto</b>	
<b>sui lavori</b>	€ 8 904,85
<b>su Iva lavori 22%</b>	€ 1 959,07
<b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 31 676,14

**TOTALE GENERALE d'Appalto** € 87 258,16

AGGIORNAMENTO APRILE 2021 -2^ versione

VARIANTE DOPO RECISSIONE CONTRATTO IMPRESA EDIL3C

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE

<b>LAVORI PROGETTO</b>	
importo dei lavori DI VARIANTE da computo metrico di variante (con sicurezza inclusa)	€ 65 356,65 A1
importo dei lavori SVOLTI da Impresa EDIL3C (con sicurezza inclusa) come da contabilità "Computo metrico Consuntivo"	€ 1 399,68 A2
totale sicurezza inclusa su euro (A1- A2 ); (0,151256 incidenza)	€ 9 684,60 B1
totale sicurezza inclusa su euro 1.399,68 (0,143644 incidenza sicurezza come da appalto EDIL3C)	€ 201,05 B2
totale oneri sicurezza su cui non applicare il ribasso (B1+B2) come da valutazione "Stima incidenza sicurezza"	€ 9 885,65
Nuovo Affidamento: totale importo lavori di Variante soggetto a ribasso (A1-A2)-B1	€ 54 272,37 C
DA LIQUIDARE all'impresa EDIL3C per i lavori effettuati nei giorni 13/07/2020 e 14/07/2020	€ 1 204,90 D
RIBASSO dell'impresa EDIL3C per i lavori effettuati nei giorni 13/07/2020 e 14/07/2020	€ 194,78 E
<b>Nuovo Affidamento: Importo di Variante da sottoporre ad offerta al netto di IVA e delle somme da liquidare all'impresa EDIL3C (C+B1)</b>	
	€ 63 956,97 F
<b>importo totale dei lavori di Variante : F+D+E</b>	€ 65 356,65

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Iva per lavori 22 %	€ 14 070,53
Imprevisti	€ 2 150,87
Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità, 10% fino a 2.0000euro, sul più il 5%	€ 4 267,83
CNPAIA oneri di legge su spese tecniche	€ 170,71
IVA sulle spese tecniche	€ 976,48
Iva per lavori eseguiti dall'impresa EDIL3C 22 %	€ 265,08
<b>Totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 21 901,51

**TOTALE GENERALE VARIANTE** € 87 258,16