

**COMUNE DI VENAROTTA  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**O G G E T T O:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI IMMOBILE LESIONATO DAL SISMA "SPALVIERI FILOMENA" IN FRAZIONE CAPODIPIANO. STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 27.09.2017

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** GEOM. GINO SANTONI

**COMMITTENTE:** COMUNE DI VENAROTTA

**IMPRESA:** ACCIARRI COSTRUZIONI SRL

**AFFIDAMENTO LAVORI:** in data 31/07/2017

**RIBASSO D'ASTA:** 1,09%

**IMPORTO PROGETTO:** euro 5.081,64

**IMPORTO CONTRATTO:** euro 5.027,91

**VERBALE DEI NUOVI PREZZI CONCORDATI**

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisette del mese di settembre il sottoscritto Direttore dei Lavori suddetti,  
**PREMESSO**

- che l'Impresa IMPRESA ACCIARRI COSTRUZIONI SRL, con contratto indicato in esordio, ha assunto l'esecuzione di lavori suindicati;
- che durante l'esecuzione se è manifestata la necessità di applicare prezzi non contemplati in contratto;

**TANTO PREMESSO**

fra il sottoscritto Direttore dei Lavori ed il Sig. Acciarrì Gianluigi, rappresentante legale della summenzionata Impresa, sono stati concordati i nuovi prezzi unitari aggiuntivi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici e successive modificazioni.

I detti nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto principale pari al 1,09%.  
Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

L'Elenco dei Nuovi Prezzi concordati, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" (Allegato A) del quale è parte integrante.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera sostanzialmente l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopraccennato, si riscontra un piccolo aumento entro il 5% dell'importo contrattuale che trova copertura nelle somme a disposizione pari ad euro 53,41 in più.

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione.  
Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

**L'Appaltatore**  
ACCIARRI COSTRUZIONI s.r.l.  
Via Valle Falciana 3/A  
63034 MONTALTO MARCHE (AP)  
Cof. Fisc. Part. IVA - 01384970344

Il Direttore dei Lavori

VISTO: Il Responsabile del Procedimento



# **ELENCO DEI NUOVI PREZZI**

## **ALLEGATO "A"**

• **A05008**

- Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche se-midemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono compresi: i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e gli ancoraggi necessari; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

**Prezzo €/mc      476,00**

  
**ACCIARRI COSTRUZIONI s.r.l.**  
*Società Unipersonale*  
Tel. 0736/828707 - Fax 0736/827200  
Via Valle Falciana 3/A  
63034 MONTALTO MARCHE (AP)  
Cod. Fisc./Part. IVA: 01384970446

