



6 SPAJ
10 SIN

COMUNE DI VENAROTTA (AP)
A00:Registro 1

0001446 - 15/02/2019
- C_L728 - SARCH - A

COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: Lavori MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

Appaltatore: CAIONI COSTRUZIONI SRL

Contratto: Repertorio n. _____ del _____

Importo contrattuale, al netto del ribasso, € 22.526,41 ed € 1.040,76 per oneri di sicurezza

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N. 1

(artt. 158 del DPR n. 207/2010)

VISTO:

- Il verbale di consegna effettuato in data _____;
- l'art. 158 del DPR 207/2010 e l'art. _____ del C.S.A.;
- Il verbale di sospensione n. 1 del 05/02/2018 prot. 1158;

L'anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 08 (otto) del mese di Febbraio

Il sottoscritto **Dott. Ing. Paolo Micucci**, in qualità di DL,

PREMESSO che con verbale sopra richiamato i lavori furono sospesi;

ACCERTATO che le ragioni di tale sospensione sono cessate in quanto:

- Il proprietario dell'immobile posto a confine a completato i lavori previsti;
- È stata redatta ed approvata la perizia di variante resasi necessaria a seguito dei lavori del proprietario confinante;

DISPONE

Che i lavori sopra menzionati vengano ripresi dal giorno **11 febbraio 2019**.

Pertanto, visto che i lavori dovevano avere termine il giorno _____ e tenuto conto del periodo di sospensione, determina che la nuova data di fine lavori viene tralata al giorno 02 Marzo 2019.

Il Sig. **Caioni Domenico**, quale legale rappresentante della ditta **CAIONI COSTRUZIONI SRL** - con sede in Appignano del Tronto (AP) - Frazione Via Giovanni Pascoli - Partita I.V.A. 01293300446, dichiara di non avere nulla da eccepire a quanto sopra riportato.

All'Appaltatore inoltre non verrà riconosciuto nessun compenso per oneri di fermo cantiere.

Venarotta, lì 08 febbraio 2019

L'appaltatore
Caioni Costruzioni srl
Appignano del Tronto (AP)

Il Direttore dei lavori

Il presente verbale viene emesso in due copie, una per il DL e l'altra per l'Appaltatore, dandosi atto che copia di questo verbale è inoltrato dal DL al RUP entro cinque giorni dalla presente data.

Il Direttore dei lavori