

EL 12

ATTO SOTTOMISSIONE

**Stazione Appaltante – COMUNE DI VENAROTTA
(Provincia di Ascoli Piceno)**

Lavori di: messa in sicurezza mediante parziale demolizione di edificio "CLEMENTI GIUSEPPE"
in fraz. CAPODIPIANO.

Impresa: SAITEC COMPANY SRL

Verbale di Gara del 21.07.2017

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 106 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 18 aprile 2016 n. 50)

Premesso:

- che con Verbale di Gara in data 21.07.2017, l'impresa SAITEC COMPANY SRL ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 24.863,39 Importo netto (comprensivo dei costi previdenziali) al netto del ribasso d'asta del 4,50 %;

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, per contro, corrispondono minori lavori per alcune categorie

- che la perizia di variante e suppletiva viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:

L'intervento di variante riguarda essenzialmente la modifica delle quantità e della tipologia delle lavorazioni per i lavori di messa in sicurezza dell'edificio, non prevedibili in fase progettuale in quanto il fabbricato già gravemente danneggiato dal sisma ha riscontrato in fase di inizio dei lavori ulteriori gravi cedimenti delle pareti in muratura portante compromettendo le condizioni di messa in sicurezza previste tanto che si rende necessaria maggiore demolizione controllata delle pareti e lo smontaggio completo della copertura

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di aprile, con il presente atto si conviene quanto segue :

ART. 1

- Il sig. _Stefano De Carolis_ titolare (o legale rappresentante) dell'impresa SAITEC COMPANY SRL, partita I.V.A. 01140600444 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori Norberto Arch. Santori in data 20.04.2018 secondo gli elaborati allegati e consistenti : Computo di Variante, elaborati grafici e Relazione tecnica di Variante

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto (allegato A) e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta di cui sopra del 4,50 %.

ART. 2

- L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 9.345,38 (comprensivo dei costi previdenziali).

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA € 35.770,14

ART. 3

- L'importo al netto del presente atto risulta pari a € 9.345,38 (euro novemilatrecentoquarantacinque/38) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia al netto	€ 34.208,77
A dedurre importo contratto principale al netto	€ 24.863,39
Restano	€ 9.345,38

I maggiori lavori al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla registrazione fiscale.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Norberto Arch. Santoni



L'APPALTATORE

SAITEC COMPANY SRL

SAITEC COMPANY SRL

Via dei Garghi n° 40

63100 ASCOLI PICENO

C.F. e P. IVA 01140600444

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Gino Geom. Santoni