



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Provincia di Teramo

Registro Generale n. 73

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA III - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI**

N. 22 DEL 03-06-2020

COPIA

Oggetto: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- ART. 30 "
CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ILLUMINAZIONE ESTERNA CAMPO SPORTIVO IMPOSTE-
PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE

VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l'esecutività della stessa dalla data odierna e per l'attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall'art. 151, c. 4 e dall'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:

- cap. _____ " _____ " - € _____
- cap. _____ " _____ " - € _____,
- per l'avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: **Z8B2A23ED4**
Lì _____.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.

Lì _____.

IL RESPONSABILE
F.to: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrata al n. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì _____.

IL RESPONSABILE
f.to:

UFFICIO RAGIONERIA		
Impegno	n. _____	del _____
Liquidazione	n. _____	del _____

Mandato	n.	_____	del	_____
---------	----	-------	-----	-------

Oggetto: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020- ART. 30 " CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE ESTERNA CAMPO SPORTIVO IMPOSTE- PERIZIA DI VARIANTE - APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi** addì **tre** del mese di **giugno** nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il quale sono stati individuati i Responsabili dell'attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 75 in data 16.10.2019, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si approvava il progetto **DEFINITIVO-ESECUTIVO** dei lavori di **FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 ART. 30 CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO**, redatto dal tecnico incaricato Geom. Dario D'ANSELMO, responsabile dell'UTC, per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.878,49 per lavori, stabilendo che all'affidamento dei lavori si sarebbe provveduto mediante cottimo fiduciario, ai dell'art.125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs 163/06, con affidamento diretto ai soggetti in possesso dei requisiti di idoneità e capacità prescritta in relazione al valore dell'appalto, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;

Richiamata la Propria Determinazione n° 62 (RG 167) del 28.10.2019, con cui i lavori sono stati affidati alla ditta **PALUMBI COSTRUZIONI** di Daniele Palumbi & C. snc;

Visto:

- che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:

A) LAVORI	Importo in euro
Importo Lavori	€ 38.684,26
Oneri Sicurezza	€ 1.194,23
Totale Lavori A)	€ 39.878,49
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE	
Iva Sui Lavori Al 10%	€ 3.987,85
Spese Tecniche	€ 3.040,88
Cassa Previdenza	€ 121,60
Iva Su Spese Tecniche E Cassa	€ 695,56
Incentivo Art. 18	€ 797,57
Lavori In Economia	€ 1.478,88
B) Totale Somme In Amministrazione	€ 10.121,51
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 50.000,00

Dato Atto che l'opera è finanziata con fondi derivanti dal programma “ Efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, così come previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019;

Dato Atto che l'esecuzione dei lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.125 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs 163/06 , è stata affidata alla ditta **PALUMBI COSTRUZIONI** di Daniele Palumbi & C. S.n.c.. con sede in via Cona,76 – 64100 TERAMO,

per un importo netto di € 36.305,18 al netto del ribasso del 6,150 %, oltre oneri sulla sicurezza pari ad € 1.194,23 quindi per un totale di € 37.499,41 ;

Evidenziato che nel corso di esecuzione dei lavori si è appalesata la necessità di risolvere alcune esigenze emerse solo in fase di lavorazione e non individuabili al momento della redazione del progetto esecutivo per cui si è resa necessaria la redazione da parte della DD.LL. di apposita perizia di variante tecnica il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A) Lavori	Importo in euro
Importo Lavori	€ 38.938,76
Oneri Sicurezza	€ 1.204,29
Ribasso offerto 6,150%	€ 2.394,73
Totale Lavori	€ 37.748,32
B) Somme In Amministrazione	
Iva Sui Lavori al 10%	€ 3.774,83
Spese Tecniche	€ 3.040,05
Cassa Previdenza	€ 121,60
Iva Su Spese Tecniche E Cassa	€ 695,56
Incentivo Art. 18	€ 754,97
Lavori In Economia	€ 3.864,67
Totale Somme In Amministrazione	€ 12.251,68
Totale Finanziamento	€ 50.000,00

Dato Atto, che la suddetta Perizia di Variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità. Durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, verificatisi in corso d'opera, non prevedibili nella fase di progetto [art.106 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.18/04/2016, n°50].

Dato Atto, altresì, che l'impresa PALUMBI COSTRUZIONI di Daniele Palumbi & C. S.n.c., aggiudicataria dei lavori principali ha già firmato lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla direzione dei lavori;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante tecnica di dettaglio, redatta ai sensi dell'art. 132 punto 3 del D.Lgs. 163/2006 e smi;

Accertato che tale aumento dei costi non supera 1/5 dell'importo contrattuale e che pertanto si impone all'impresa di applicare le stesse condizioni contrattuali ed utilizzando il medesimo ribasso contrattuale del 6,150 %;

Visto lo Statuto Comunale;

Assunta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

Di Approvare la Perizia di Variante tecnica redatta dalla direzione lavori, relativa ai lavori "FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 ART. 30 CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO," dell'importo complessivo di € 50.000,00 ripartito come in premessa;

Di Dare Atto che a seguito dell'approvazione della presente Perizia di Variante l'ammontare del contratto è aumentato di € 264,56 al netto del ribasso d'asta del 6,150%;

Ritenuto, pertanto necessario procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica, redatta ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 e smi contenute entro 1/5 dell'importo contrattuale e che pertanto si impone all'impresa di applicare le stesse condizioni contrattuali ed utilizzando il medesimo ribasso contrattuale del 6,150%;

Di Affidare i lavori suppletivi previsti in perizia di € 264,56 al netto del ribasso d'asta e comprensivi di manodopera ed oneri sulla sicurezza, escluso I.V.A., all'Impresa PALUMBI COSTRUZIONI di Daniele Palumbi & C. S.n.c., aggiudicataria dei lavori principali che ha già firmato lo schema dell'atto di sottomissione unitamente alla direzione dei lavori;

Di Dare Atto:

- **Che** si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione nella forma pubblica amministrativa, secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;

-**Che** il finanziamento della predetta spesa è assicurato con fondi dal programma "Efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, così come previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019;

-**Che**, inoltre, la perizia di variante approvata con il presente atto è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione ed è finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

Di Dare Atto, infine, che la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento come sopra indicato.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale ed nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to: DI GIULIANO NICOLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

