



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
Provincia di Teramo

Registro Generale n. 32

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA III - URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI**

N. 9 DEL 15-02-2021

COPIA

**Oggetto: D.L. 123/2019 - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI
BENI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI - PERIZIA
SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE - APPROVAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE

VISTO per la regolarità contabile della presente determinazione, per l'esecutività della stessa dalla data odierna e per l'attestazione della copertura finanziaria così come previsto dall'art. 151, c. 4 e dall'art. 153, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:

- cap. _____ " _____ " - € _____
- cap. _____ " _____ " - € _____,
- per l'avvenuta attribuzione del seguente numero di codice CIG: **8388718D13**

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.

Li _____ .

IL RESPONSABILE
F.to: CARDAMONE GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrata al n. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, della presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li _____

IL RESPONSABILE
f.to:

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno	n. _____ del _____
Liquidazione	n. _____ del _____
Mandato	n. _____ del _____

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA III – URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

VISTO il Provvedimento Sindacale con il quale sono stati individuati i Responsabili dell'attuazione dei programmi di questo Ente per il corrente anno;

Premesso che:

– con deliberazione di G.C. n. 55 del 18.08.2020, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di D.L. 123/2019 – INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI BENI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI, per un importo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 149.705,41 per lavori ed euro 50.294,59 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

– con determinazione n. 49 (R.G. 145 del 02.10.2020, a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.R.L.U. DI TERAMO con sede in Frazione Scapiano snc- 64100 TERAMO-Partita IVA e C.F. 01562720670 per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 12,56%, di euro 127.323,16 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 4.093,39 (non assoggettati a ribasso);

– con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

Somme per lavori:

1) importo lavori soggetti a ribasso	euro	127.323,16
2) costo per la sicurezza dei cantieri ¹	euro	4.093,39

Totale somme per lavori	euro	131.416,55	€ 131.416,55
-------------------------	------	------------	--------------

Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. sui lavori al 10%	euro	13.141,65	
2) Imprevisti	euro	10.935,60	
3) Incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	3.212,82	
4) Spese tecniche	euro	16.000,00	
5) Cassa previdenza 4%	euro	640,00	
6) I.V.A. su spese tecniche e cassa	euro	3.660,80	
7) I.V.A. su imprevisti	euro	1.093,59	
8) Accantonamento D.Lgs 50/2016	euro	642,56	
Totale somme a disposizione	euro	49.327,02	€ 49.327,02

Totale complessivo	euro	180.743,57
--------------------	------	------------

Economie di gara
19.256,43

TORNANO	200.000,00
---------	------------

– il contratto principale stipulato in data 10/11/2020 è stato registrato al n° 470 del Repertorio comunale con la clausola "Registrazione in caso d'uso";

– con istanza del geom. Romolo Rotili, pervenuta in data 21.01.2021 Prot. Gen. n. 189, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 31.889,78, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 163.306,33, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione Tecnica Illustrativa di Variante;
- 2) Planimetrie delle zone di intervento;
- 3) Computo Metrico;
- 4) Quadro Comparativo;
- 5) Quadro Economico di Variante;
- 6) Schema atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi;

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

a) Apportare variazioni e migliorie alle opere previste in progetto dirette a ottimizzare aspetti funzionali dell'opera senza alterare in maniera sostanziale il progetto;

– per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore (contenuti entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. A tale fine si dà atto che l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, nonché per rispetto del cronoprogramma di progetto;

Si dà inoltre atto che l'affidamento ad un soggetto terzo comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o disguidi o una consistente duplicazione di costi;

(Art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

Preso atto che:

– il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Dario D'ANSELMO, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ;

– l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

Somme per lavori:

1) importo lavori di variante al netto del ribasso	euro	159.212,94	
2) costo per la sicurezza dei cantieri ²	euro	4.093,39	
Totale somme per lavori	euro	163.306,33	€ 163.306,33

Somme a disposizione dell'amministrazione:

9) I.V.A. sui lavori al 10%	euro	16.330,63	
10) Imprevisti	euro	0	
11) Incentivazione art. 113 D.Lgs. 50/2016	euro	3.723,52	
12) Spese tecniche	euro	15.999,54	
13) Cassa previdenza 4%	euro	639,98	
14) I.V.A. su spese tecniche e cassa	euro	0	
15) I.V.A. su imprevisti	euro	0	
16) Accantonamento D.Lgs 50/2016	euro	0	
Totale somme a disposizione	euro	36.693,67	€ 36.693,67

Totale complessivo euro **200.000,00**

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

DETERMINA

1) di **approvare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di D.L. 123/2019 – INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO DEI BENI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE COMUNALI redatta dal direttore dei lavori Geom. Romolo ROTILI composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro € 131.416,55 a euro 163.306,33;

2) di **approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 200.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

3) di **dare atto** che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio corrente anno, in corso di predisposizione, al capitolo n° 2532/5 Gestione Residui Passivi, dove vi è la necessaria disponibilità;

4) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che:

-il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio

finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

6) di **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla pubblicazione dello specifico avviso di variante di cui all'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.


7) di **dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'ANAC entro trenta giorni dal relativo perfezionamento della medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

8) di **dare atto** che il presente provvedimento ☐ è ☐ non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9) di **prendere e dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Dario D'ANSELMO;

10) di **trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione a:

- a) ☐ Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi;
- b) ☐ Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno di spesa;
- c) ☐ Direttore dei Lavori;
- d) ☐ Ufficio contratti per la stipula del contratto suppletivo;
- e) ☐ Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.



IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

.....

.....

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio comunale ed nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.roccasantamaria.te.it riservata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.L. 151 del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to: DI GIULIANO NICOLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

