



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

63082

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Via Carrafo n. 22 – C.F. 80000270449 – Tel. 0736 81871 – Fax 0736 818760

AREA TECNICA

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 08/08 del 10/05/2008

E SCIA prot. 11787 del 30/09/2014

PROROGA DEL 12/04/2017 PROT. 4844

DITTA: MORESCHINI LUIGIA

(Art. 15 del D.P.R. 380/2001)

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- ⇒ Visto il Permesso di Costruire n. 08/08 del 10/05/2008 e successiva variante con SCIA prot. 11787 del 30/09/2014, rilasciato alla Ditta "MORESCHINI LUIGIA", residente a Castel di Lama (AP) in Via della Resistenza n. 6, in qualità di proprietaria, relativo alla "Realizzazione di manufatto ad uso rimessa attrezzi" in Contrada Tose, lavori che dovevano essere ultimati nel termine di anni tre dalla data di rilascio del Permesso di Costruire e cioè entro il 10/05/2011;
- ⇒ Visto che i lavori non sono stati ultimati in seguito a diversi inconvenienti ed imprevisti verificatisi in corso d'opera;
- ⇒ Viste le precedenti proroghe concesse, per la ultimazione dei lavori, per cui gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 10/05/2017;
- ⇒ Vista l'istanza del concessionario presentata in data 10/04/2017, registrata al prot. 4844, con la quale chiede la proroga di mesi ventiquattro (24) per il completamento e l'ultimazione dei lavori sul fabbricato in questione, ed in particolare opere murarie interne, opere di impiantistica, finiture interne ed esterne, pavimentazioni, sistemazioni interne ed esterne;
- ⇒ Tenuto conto delle motivazioni addotte;
- ⇒ Visti l'art. 15 del T.U. di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 1, comma 1 della L.R. 06/06/2013, n. 12 e l'art. 30, commi 3 e 4 della L. 09/08/2013, n. 98, che ha previsto la proroga generalizzata di due anni del termine di inizio e di ultimazione ai permessi di costruire, alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività rilasciati e presentate in data antecedente la legge stessa,

Concede

alla Ditta "MORESCHINI LUIGIA" con sede a Castel di Lama (AP), Via della Resistenza n. 6, la proroga al Permesso di Costruire n. 08/08 del 10/05/2008 e successiva variante con SCIA prot. 11787 del 30/09/2014 di ulteriori ventiquattro (24) mesi per il completamento e l'ultimazione dei lavori.

Per cui l'opera concessa dovrà essere ultimata entro il giorno **10/05/2019**, per la parte eventualmente non ancora ultimata dovrà essere chiesto nuovo permesso di costruire.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Tommaso Cavezzi

